

Додаткова угода № 13/3
до Договору підряду №13 від 23.11.2020 року
на будівництво об'єкту:

"Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7" Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби, 2 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області"

м. Кривий Ріг

«31» березня 2021р.

Сторони: Замовник, **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, в особі виконуючого обов'язки начальника управління **Макасеєва Ігоря Борисовича**, відповідно до Розпорядження Криворізького міського голови від 18.03.2021 №162-к, що діє на підставі Положення, та Підрядник, **Товариство з обмеженою відповідальністю «МІТАЛЛ ІНКОМ»**, в особі директора **Водянка Дениса Юрійовича**, що діє на підставі Статуту зі змінами та протоколу загальних зборів учасників №08-10/20 від 08.10.2020, разом сторони (далі-Сторони), на підставі листа ТОВ «МІТАЛЛ ІНКОМ» від 30.03.2021р. №30-5/21, керуючись пунктом 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та пунктом 7 Договору підряду №13 від 23.11.2020 року (далі - Договір), у зв'язку із виникненням об'єктивних обставин, що унеможливають виконання зобов'язань в строки передбачені договором, уклали цю додаткову угоду до Договору про наступне:

1. Сторони домовились продовжити строк виконання робіт у межах строку дії Договору і викласти пункти 4 Договору у наступній редакції:

«п. 4. Генпідрядник розпочне виконання робіт з 25 листопада 2020 року за наявності дозвільного документу на початок виконання будівельних робіт і завершить виконання робіт до 17 грудня 2021 року.»

1.1. Внести зміни у Додаток №1 до Договору.

2. Всі інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору.

4. Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

Додаток:

Додаток №1. Календарний графік виконання робіт

ЗАМОВНИК:

В.о. начальника управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради

І.Б. Макасеєв

ПІДРЯДНИК:

Директор
ТОВ «МІТАЛЛ ІНКОМ»

Д.Ю. Водянка



Володимир Н.О. Росола

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК

Виконання робіт на будівництво об'єкту:

"Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7" Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби, 2 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області." (ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція)

| № | Вид робіт | Всього з ПДВ, грн | Період (2021 рік) | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | січень-серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| Розділ I. Будівельні роботи | | | | | | | |
| 1 | загальнобудівельні роботи | 877 651,20 | - | 319 412,80 | 219 412,80 | 219 412,80 | 119 412,80 |
| 2 | водопостачання та каналізація. | 18 523,20 | - | - | 18 523,20 | - | - |
| 3 | опалення, вентиляція і кондиціонування повітря | 81 927,60 | - | 27 309,20 | 27 309,20 | 27 309,20 | - |
| 4 | електромонтажні роботи | 30 940,80 | - | 30 940,80 | - | - | - |
| 5 | електроосвітлення | 5 294,40 | - | 5 294,40 | - | - | - |
| 6 | блискавкозахист | 91 160,40 | - | 15 196,80 | 30 386,80 | 30 386,80 | 15 190,00 |
| 7 | охоронна сигналізація | 6 403,20 | - | - | 6 403,20 | - | - |
| 8 | улаштування вимощення, огорожі | 98 650,80 | - | 49 325,40 | 49 325,40 | - | - |
| Всього по розділу I | | 1 210 551,60 | 0,00 | 447 479,40 | 351 360,60 | 277 108,80 | 134 602,80 |
| Розділ II. Устаткування | | | | | | | |
| 9 | електромонтажні роботи, придбання устаткування, що монтується | 45 961,20 | - | 45 961,20 | - | - | - |
| 10 | охоронна сигналізація, придбання устаткування, що монтується | 12 045,60 | - | - | 12 045,60 | - | - |
| 11 | малі архітектурні форми, придбання устаткування, що монтується | 59 550,00 | - | 29 775,00 | 29 775,00 | - | - |
| Всього по розділу II: | | 117 556,80 | - | 75 736,20 | 41 820,60 | - | - |
| Всього: | | 1 328 108,40 | 0,00 | 523 215,60 | 393 181,20 | 277 108,80 | 134 602,80 |

Замовник:

В.О.начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

І.Б. Макасеєв

Д.Ю. Волянко

