

Додаткова угода № 12/04/3
до Договору підряду №12/04 від 12.04.2024 року
на будівництво об'єкту:

«Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №123
Криворізької міської ради за адресою: вул. Миколаївське шосе, 18, м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська обл.»
(ДК 021:2015: 45210000-2 Будівництво будівель)

м. Кривий Ріг

«26» 12 2024 р.

Сторони: **Замовник, Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, в особі заступника начальника управління **Зельцера Дениса Юхимовича**, що діє на підставі Положення,

та **підрядник, Товариство з обмеженою відповідальністю «САПСАН-КР»**, в особі **директора Лиманського Богдана Федоровича**, що діє на підставі Статуту, керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» та Постановою від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами), пунктами 7, 69 Договору підряду №12/04 від 12.04.2024 р. (далі – Договір) уклали дану Додаткову угоду до Договору про наступне:

1. Сторони домовились продовжити строк дії виконання зобов'язань щодо виконання робіт і викласти пункт 4 Договору у новій редакції:

«п. 4. Підрядник розпочне виконання робіт 11 квітня 2024 року за наявності дозвільного документу на виконання будівельних робіт і завершить виконання робіт 31 грудня 2024 року».

2. В межах договірної ціни та бюджетних зобов'язань на 2024 рік за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади даною Додатковою угодою здійснити перерозподіл витрат та викласти пункт 9 Договору у новій редакції:

«п.9. Договірна ціна робіт визначається на основі приблизного кошторису, що є невід'ємною частиною Договору (додаток 2), є динамічною і складає: **57 653 859,60 грн. (п'ятдесят сім мільйонів шістьсот п'ятдесят три тисячі вісімсот п'ятдесят дев'ять гривень 60 копійок)**, у тому числі ПДВ – **9 608 976,60 грн.**,

у тому числі: будівельні роботи – 55 118 628,00 грн. з ПДВ,
устаткування – 2 535 231,60 грн. з ПДВ.

Бюджетні зобов'язання на 2024 рік за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади складають:

- за рахунок співфінансування заходів, що реалізується за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту – **17 296 157,88 грн. з ПДВ,**

у тому числі: будівельні роботи – 17 296 157,88 грн. з ПДВ;

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту – **40 357 701,72 грн. з ПДВ,**

у тому числі: будівельні роботи – 37 822 470,12 грн. з ПДВ,
устаткування – 2 535 231,60 грн. з ПДВ.»

3. Внести зміни у Додаток №1 до Договору, виклавши його у новій редакції.

4. Всі інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

5. Додаткова угода складена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору.

6. Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

Додаток:

Додаток №1. Календарний графік виконання робіт

ЗАМОВНИК:

Заступник начальника управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради



Д.Ю. Зельцер

ПІДРЯДНИК:

Директор
ТОВ «САПСАН-КР»



Б.Ф. Лиманський

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

по об'єкту:

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №123 Криворізької міської ради за
адресою: вул. Миколаївське шосе, 18, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

№	Вид робіт	Обсяг робіт	Період								
		Вартість, грн з ПДВ	Квітень 2024	Травень 2024	Червень 2024	Липень 2024	Серпень 2024	Вересень 2024	Жовтень 2024	Листопад 2024	Грудень 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ I. Будівельні роботи											
1	На демонтажні роботи	152 461,20	-	-	-	-	-	-	-	-	152 461,20
2	На земляні роботи	127 743,60	-	-	-	122 106,00	-	-	-	-	5 637,60
3	На будівельні роботи (ЗБ)	31 028 827,20	-	-	-	2 840 478,00	-	12 979 468,80	4 191 410,40	-	11 017 470,00
4	На будівельні роботи (АР)	12 275 974,80	-	-	-	-	-	-	412 814,40	1 845 628,80	750 453,60
5	На монтажні роботи (придбання устаткування та меблів)	6 127,20	-	-	-	-	-	-	-	-	6 127,20
6	На водопостачання та каналізацію	531 584,40	-	-	-	-	-	-	-	-	531 584,40
7	На опалення та вентиляцію	3 584 540,40	-	-	-	-	-	-	-	-	3 584 540,40
8	На електромонтажні роботи	904 192,80	-	-	-	-	-	-	-	-	904 192,80
9	На пусконаладжувальні роботи	6 349,20	-	-	-	-	-	-	-	-	6 349,20
10	На електроосвітлення	1 468 926,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 468 926,00
11	На пожежну сигналізацію та оповіщення	233 964,00	-	-	-	-	-	-	-	-	233 964,00
12	На системи зв'язку	35 820,00	-	-	-	-	-	-	-	-	35 820,00
13	На зовнішні мережі водопостачання та каналізації	460 560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	460 560,00
14	На благоустрій території	4 301 557,20	-	-	-	-	-	-	-	-	4 301 557,20
Всього по розділу I:		55 118 628,00	-	-	-	-	-	12 979 468,80	4 604 224,80	1 845 628,80	23 459 643,60
Розділ II. Устаткування											
15	Придбання устаткування, меблів	403 365,60	-	-	-	-	-	-	-	-	403 365,60
16	Опалення та вентиляцію	531 873,60	-	-	-	-	-	-	-	-	531 873,60
17	Електромонтажні роботи	1 351 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 351 050,00
18	Електроосвітлення	82 459,20	-	-	-	-	-	-	-	-	82 459,20
19	Пожежну сигналізацію та оповіщення	109 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	109 950,00
20	Системи зв'язку	56 533,20	-	-	-	-	-	-	-	-	56 533,20
Всього по розділу II:		2 535 231,60	-	-	-	-	-	-	-	-	2 535 231,60
Всього по розділам I+II:		57 653 859,60	-	-	-	-	-	12 979 468,80	4 604 224,80	1 845 628,80	25 994 875,20

ЗАМОВНИК:
Заступник начальника управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради
Зельцер Д.Ю.

Молочко Ірина

ПІДРЯДНИК:
Директор ТОВ "САПСАН-КР"
Лиманський Б.Ф.