

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 12/08

(ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

м. Кривий Ріг

« 12 » серпня 2024 р.

Замовник: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення

та **Підрядник*:** Дочірнє підприємство «КРИВОРІЖАГРОБУД» приватного акціонерного товариства «КРИВОРІЖГАЗБУД», в особі директора Шпака Володимира Олександровича, що діє на підставі Статуту зі змінами іменовані разом Сторони, керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» та Постановою від 12 жовтня 2022 р. №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» уклали даний Договір про наступше.

Предмет Договору

1. Замовник доручас, а Підрядник забезпечує відповідно до проєктної документації та умов Договору виконання робіт з нового будівництва об'єкта.

2. Об'єкт: «Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. **Сонячного**».

Адреса розташування об'єкта: Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Саксаганський та Довгинцівський райони.

Основні параметри об'єкта (техніко-економічні показники): площі забудови – 755,00 м², загальна довжина мереж – 729,0 м.

3. Склад і обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені проєктною документацією.

Склад і обсяги робіт можуть бути переглянуті в процесі будівництва у разі:

а) внесення змін до проєктної документації в порядку, встановленому чинним законодавством України та зазначеному в п. 53 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 р. №668 (зі змінами та доповненнями) (далі – Загальні умови);

б) в процесі будівництва в проєктній документації та інвесторських коопторисах виявлено безперечні помилки, які не було виявлено на стадії тендерної пропозиції та складання договірної ціни, а Підрядник не є виконавцем проєктно-коопторисної документації;

в) виникнення обставин непереборної сили – надзвичайні обставини та події, які не можуть бути передбачені сторонами під час укладання Договору.

Строки виконання робіт

4. Підрядник розпочне виконання робіт 12 серпня 2024 року за наявності дозвоільного документу на виконання будівельних робіт і завершить виконання робіт 25 лютого 2025 року.

5. Початок і закінчення робіт визначається календарним графіком виконання робіт, який є невід'ємною частиною Договору (додаток 1).

6. Підрядник може забезпечити достроково завершення виконання робіт і здачу їх Замовнику з його письмового дозволу.

* У випадку залучення до виконання робіт субпідрядників, Підрядник за договором іменується Генпідрядником.

7. Строки виконання робіт можуть змінюватися із внесенням відповідних змін у Договір у разі: виникнення обставин непереборної сили; затримки фінансування витрат Замовника; внесення змін до проектної документації; виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у Договорі.

8. Замовник може у разі необхідності прийняти рішення про уповільнення темпів виконання робіт, їх зупинення або прискорення з внесенням відповідних змін у Договір підряду.

Договірна ціна

9. Договірна ціна робіт визначається на основі твердого кошторису, що є невід'ємною частиною Договору (додаток 2), є твердою і складає: **20 944 536,00 грн. (двадцять мільйонів дев'ятсот сорок чотири тисячі п'ятсот тридцять шість гривень 00 копійок)**, у тому числі ПДВ – **3 490 756,00 грн.,**

**у тому числі: будівельні роботи – 20 786 724,00 грн. з ПДВ,
устаткування – 157 812,00 грн. з ПДВ.**

Бюджетні зобов'язання на 2024 рік складають:

- за рахунок міського фонду охорони навколишнього природного середовища – **13 036 010,70 грн. з ПДВ,**

у тому числі: будівельні роботи – 12 903 810,30 грн. з ПДВ;

устаткування – 132 200,40 грн. з ПДВ.

- за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади – **6 852 740,10 грн. з ПДВ,**

у тому числі: будівельні роботи – 6 827 128,50 грн. з ПДВ,

устаткування – 25 611,60 грн. з ПДВ.

10. Тверда договірна ціна може коригуватися тільки за взаємною згодою сторін. У разі підвищення Підрядником твердої договірної ціни, не передбаченого Договором підряду, всі пов'язані з цим витрати, якщо інше не встановлено законом, несе Підрядник.

11. Сторони у Договорі підряду передбачають порядок уточнення твердої договірної ціни у випадках:

а) виникнення обставин непереборної сили;

б) внесення змін до проектної документації;

в) зміни законодавства з питань оподаткування, якщо це не впливає на вартість робіт;

г) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі;

д) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

е) ухвалення нових нормативних і законодавчих актів, які впливають на вартість робіт;

є) в інших випадках, передбачених Договором підряду.

12. Уточнення твердої договірної ціни буде здійснюватися у порядку, визначеному Кошторисними нормами України (далі КНУ) «Настанова з визначення вартості будівництва» зі змінами (далі Настанова).

13. Замовник прийме рішення щодо уточнення договірної ціни і повідомить про нього Підрядника протягом 10 днів із дня одержання відповідного повідомлення.

Ризики знищення або пошкодження об'єкта

14. Ризик випадкового знищення пошкодження об'єкта до його прийняття Замовником несе Підрядник, крім випадків виникнення ризику внаслідок обставин, що залежали від Замовника. Сторони будуть регулювати свої зобов'язання, пов'язані з цим ризиком, із урахуванням положень Загальних умов.

15. Підрядник зобов'язаний негайно повідомити Замовнику про обставини, що загрожують знищенню або ушкодженню об'єкта, ризик якого несе Замовник, а Замовник протягом 2 днів після одержання повідомлення надасть Підряднику відповідне рішення. У разі необхідності Сторони внесуть відповідні зміни в умови Договору в зв'язку з появою цих обставин.

16. Повідомлення про ушкодження об'єкта, відповідальність за виникнення якого несе Підрядник, надсилається Замовнику протягом 3 днів після його виявлення. Пошкодження підлягає усуненню Підрядником за власні кошти у строки, узгоджені Сторонами, із урахуванням його складності й обсягів. Підрядник повідомить Замовнику про вжиті заходи протягом 3 днів після усунення пошкодження.

Забезпечення об'єкту проектною документацією

17. Забезпечення робіт (будівництва об'єкта) об'єкту проектною документацією покладається на Замовника із урахуванням положень Загальних умов, інших нормативних документів.

18. Замовник передасть Підряднику 2-а (два) комплекти затвердженої проектної документації протягом 5 робочих днів з моменту підписання Договору та отримання дозвільного документу на виконання будівельних робіт.

Підрядник протягом 5 робочих днів після отримання проектної документації перевірить її комплектність.

19. Замовник має право вносити зміни в проектну документацію із врахуванням умов, визначених в п. 53 Загальних умов, у порядку, встановленому чинним законодавством України.

20. Підрядник може звернутись до Замовника з пропозиціями щодо внесення змін до проектної документації. Замовник розгляне і надасть відповідь Підряднику протягом 30 календарних днів з дня одержання пропозицій.

Забезпечення робіт матеріалами, устаткуванням

21. Забезпечення робіт матеріалами, устаткуванням, а також ресурсами для виконання пусконаладжувальних робіт здійснює Підрядник. Він не зобов'язаний узгоджувати з Замовником постачальників матеріалів і устаткування.

22. Підрядник відповідає за якість матеріальних ресурсів, устаткування та відповідність вимогам, встановленими нормативними документами і проектною документацією.

23. Підрядник несе відповідальність за неналежне використання, втрату, знищення або ушкодження (псування) матеріалів та устаткування.

Порядок залучення до виконання робіт субпідрядників

24. Підрядник має право залучати до виконання робіт субпідрядників, якщо інше не визначено домовленістю Сторін.

Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати вимогам, які пред'являються до Підрядника стосовно наявності дозвільних документів на виконання робіт.

25. Залучення та вибір субпідрядників здійснюється Підрядником за узгодженням із Замовником.

26. Погодження залучення субпідрядників Замовником здійснюється на основі інформації Підрядника, яка надається Замовнику за 30 днів до початку виконання субпідрядником робіт. Замовник має право протягом 10 днів після одержання пропозиції Підрядника відмовити у залученні запропонованого субпідрядника з обґрунтуванням причин такої відмови. Якщо Замовник не зробить цього у визначений час, кандидатура субпідрядника вважається узгодженою.

27. Відносини між субпідрядниками, Замовником і Підрядником будуть регулюватися з урахуванням положень Загальних умов п. 61÷65.

Залучення до виконання робіт робочої сили

28. Залучення до виконання робіт робочої сили повністю забезпечує Підрядник з дотриманням положень Загальних умов.

29. Підрядник забезпечить дотримання всіма працівниками трудового законодавства, створення для них на будівельному майданчику необхідних умов праці та відпочинку, проведення необхідного інструктажу з охорони праці та пожежної безпеки тощо.

Відповідальність за дотримання залученими робітниками вимог охорони праці, та інших вимог, дотримання яких необхідно, виходячи зі змісту цього договору та/або вимог діючого законодавства несе Підрядник.

30. Замовник має право вимагати від Підрядника з відповідним обґрунтуванням відсторонення від виконання робіт робітників та інженерно-технічних працівників у випадках: недостатньої кваліфікації; порушень технологічної дисципліни; порушень правил і норм техніки безпеки тощо.

Організація виконання робіт

31. Замовник за актом передасть Підряднику фронт робіт та всю дозвільну документацію після отримання дозвільного документу на виконання будівельних робіт протягом 5 робочих днів.

32. Підрядник забезпечить виконання робіт згідно з календарним графіком їх виконання (Додаток 1).

Підрядник зобов'язаний уточнювати календарний графік виконання робіт, якщо відставання виконання робіт від графіка буде становити більше 30 днів не з його вини.

Одночасно із уточненням календарного графіка виконання робіт Підрядник, якщо порушення строків виконання робіт виникло за його вини, повинен розробити заходи з усунення відставання робіт.

33. Підрядник буде повідомляти Замовника про виникнення обставин, що загрожують виконанню Договору з вини Замовника, протягом 5 днів з дня їх виникнення. Замовник протягом 5 днів з дня одержання повідомлення від Підрядника надасть йому відповідь щодо прийнятих рішень та намічених заходів.

34. Підрядник буде щомісячно до 10 числа наступного місяця надавати Замовнику інформацію про:

хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від графіка їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення, тощо);

результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів.

Обсяг інформації повинен бути достатнім для аналізу стану об'єкта, виявлення наявних проблем, прийняття Замовником необхідних для їх усунення заходів. Замовник має право запросити необхідну для нього інформацію позачергово.

Крім того, у разі зміни анкетних даних, які відображаються у дозволі на виконання будівельних робіт (директор, виконроб, номер та серія ліцензії та ін.), Підрядник зобов'язаний на протязі одного робочого дня з моменту настання таких змін письмово повідомити Замовника. Відповідальність за наслідки продовження виконання будівельних робіт без повідомлення про відповідні зміни несе Підрядник.

35. Комплект договірної документації буде зберігатися Підрядником на будівельному майданчику і буде надаватися Замовнику на його прохання для користування в робочий час.

36. Підрядник зобов'язаний забезпечити регулярне прибирання та вивіз сміття з об'єкта під час виконання будівельних робіт, а після завершення виконання робіт (прийняття об'єкта) протягом 10 днів звільнити будівельний майданчик від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд та приміщень. Якщо Підрядник не зробить цього у визначені строки, Замовник має право попередити Підрядника про вказане порушення, визначити необхідний строк для його усунення і, у разі невжиття Підрядником заходів, звільнити будівельний майданчик своїми силами або із залученням третіх осіб. Компенсація понесених витрат здійснюється за рахунок Підрядника.

37. Підрядник забезпечує охорону (огороження, освітлення тощо) будівельного майданчика, можливість доступу до нього Замовника, інших субпідрядників, залучених до

виконання робіт згідно з умовами Договору підряду, до прийняття закінчених робіт Замовником, якщо інше не передбачено Договором підряду.

38. Підрядник, у разі необхідності, отримує технічні умови на інженерне забезпечення об'єкта на період будівництва (тепло-, водо-, газо-, енергопостачання та інше), а також здійснює підключення наново побудованих інженерних мереж до діючих інженерних мереж (тепло-, водо-, газо-, енергопостачання та інші).

Оплату за зазначені роботи та послуги здійснює Підрядник з подальшою компенсацією понесених ним витрат Замовником.

Порядок здійснення Замовником контролю за якістю робіт і матеріальних ресурсів

39. Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, проектній документації та Договору підряду.

40. З метою забезпечення контролю за відповідністю робіт, матеріальних ресурсів установленим вимогам Замовник забезпечує здійснення технічного та авторського нагляду.

41. Для здійснення технічного нагляду за виконанням будівельних (у тому числі пусконаладжувальних) робіт під час будівництва об'єкту Замовник залучає на договірних засадах суб'єкта господарювання, який має відповідні дозвільні документи на проведення технічного нагляду.

Авторський нагляд здійснюється архітектором – автором проекту об'єкта архітектури, іншими розробниками затвердженого проекту або уповноваженими ними особами відповідно до законодавства та договору із Замовником.

42. Технічний нагляд і контроль за виконанням робіт забезпечується шляхом:

проведення перевірок наявності у Підрядника документів (дозволів, ліцензій, сертифікатів, паспортів тощо), необхідних для виконання робіт;

перевірки будівельних робіт на відповідність до технічних рішень, визначених у проектній документації;

перевірки ведення документації про виконання Договору підряду та виконання Підрядником вказівок і приписів уповноважених державних органів і проектною організацією, що здійснює авторський нагляд стосовно якості виконаних робіт і матеріальних ресурсів та інше передбачене Договором про технічний нагляд.

43. Для здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт Підрядник зобов'язаний на вимогу Замовника чи особи, яка відповідно до договору здійснює технічний нагляд, надавати необхідні інформацію та документи.

44. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт установленим вимогам Замовник або суб'єкт господарювання, який проводить технічний нагляд приймає рішення про усунення Підрядником допущених недоліків або про зупинення виконання робіт.

45. Сторона, яка відповідно до Договору підряду забезпечує виконання робіт матеріальними ресурсами, у разі виявлення їх невідповідності встановленим вимогам зобов'язана негайно провести заміну цих ресурсів.

Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

46. Підрядник зобов'язаний повідомляти письмово Замовника про проведення поточних перевірок та випробувань робіт, матеріалів і устаткування за 3 дні до їх проведення та надавати інформацію про їх результати, вжиті заходи з усунення виявлених недоліків протягом 5 днів після одержання від Замовника відповідного запиту.

47. Підрядник зобов'язаний усувати недоліки в роботах, матеріалах, устаткуванні, виявлені Замовником, відповідними державними органами, авторським та технічним наглядом в строки, визначені актами перевірок, вказівок та приписів, та інформувати Замовника про це в інформації, передбаченій п. 34 Договору. Підрядник за запитом Замовника надасть необхідну йому інформацію позачергово.

Фінансування робіт (будівництва об'єкта)

48. Фінансування робіт (будівництва об'єкта) здійснюється лише за наявності відповідного бюджетного призначення (ст.23 Бюджетного Кодексу України).

49. Замовник має право уточнювати суму бюджетних зобов'язань протягом року у разі внесення змін у строки виконання робіт, прийняття рішення про прискорення чи уповільнення темпів виконання робіт, а також із урахуванням наявних у нього коштів, обсягів фактично виконаних робіт, одночасно зі внесенням змін в інші умови Договору.

Проведення розрахунків за виконані роботи

50. Розрахунки за виконані роботи здійснюються Замовником відповідно до взятих бюджетних зобов'язань в межах бюджетних асигнувань (ст.49 Бюджетного Кодексу України), виключно в межах відповідних фактичних надходжень (ст.48 Бюджетного Кодексу України) на підставі форми № КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт», форми № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», Договірної ціни та рахунку на оплату робіт проміжними платежами в міру виконання робіт.

Роботи з використанням ресурсних норм не прямої дії не приймаються Замовником до сплати.

51. Підрядник визначає обсяги та вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, та готує документи (перелік в п. 50) і подає їх для підписання Замовнику до 20-го числа в міру виконання робіт.

Відповідальність за достовірність обсягів та вартості виконаних робіт, вартості матеріально-технічних ресурсів, устаткування несе Підрядник.

Замовник зобов'язаний підписати подані Підрядником документи, що підтверджують виконання робіт, або обґрунтувати причини відмовлення від їх підписання протягом 5-ти робочих днів з дня одержання. Оплата виконаних робіт здійснюється шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Підрядника за наявності коштів на рахунку Замовника протягом 10 робочих днів при умові отримання дозвільного документу на виконання будівельних робіт на підставі підписаних документів та з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».

У тих випадках, коли здійснюється розбирання або демонтаж окремих конструкцій будинків, будівель і споруд, інженерних мереж та обладнання, внаслідок чого намічається одержання конструкцій, виробів та матеріалів, у разі їх придатності для повторного застосування обов'язково наводяться зворотні суми, що враховують реалізацію таких матеріальних ресурсів.

У довідці про вартість виконаних будівельних робіт і витрат (типова форма № КБ-3) першим рядком указується об'єм виконаних будівельних робіт за звітний місяць, відображений в підсумку Акта прийомки виконаних робіт форми № КБ-2в, другим рядком – удержуванні зворотні суми від розбирання.

Підсумкова вартість «Усього до сплати» визначає величину грошових коштів, котру повинен сплачувати Замовник Підряднику за виконані роботи в звітному місяці без зворотніх сум.

52. Вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті (якщо здійснюються проміжні платежі і договірна ціна є тверда), визначається в межах договірної ціни на підставі виконаних обсягів робіт та їх вартості.

При виявленні в розрахунках за виконані роботи (форми № КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт» та № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», які були відповідно оформлені та оплачені за попередні періоди) безперечних помилок та порушень чинного порядку визначення вартості будівництва загальна вартість виконаних підрядних робіт підлягає уточненню з моменту виявлення зазначених помилок.

53. Вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті визначається по усіх складових вартості робіт, розрахованих у договірній ціні, у тому числі:

53.1. Прямі витрати розраховуються на підставі нормативних витрат трудових та матеріально-технічних ресурсів і визначаються у такому порядку:

- матеріали з урахуванням транспортування і заготівельно-складських витрат за усередненими відсотковими показниками, рекомендованими Настановою, при цьому поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються на підставі проведеного Підрядником аналізу цін (при рівних якісних характеристиках), за обґрунтованою ціною матеріальних ресурсів, що склалися на дату оформлення ціни пропозиції та яка не повинна перевищувати середню ціну в регіоні (у тому числі, підтверджених спеціалізованою установою). Витрати з транспортування матеріальних ресурсів розраховуються на підставі їх нормативної кількості, відстані перевезень та чинних тарифів;

- кошторисна заробітна плата, розмір якої учасник планує отримувати на об'єкті будівництва складає 16 300 грн., що відповідає середньому розряду складності робіт у будівництві 3,8;

- вартість експлуатації будівельних машин та механізмів визначається згідно Настанови і розрахунків, виконаних на підставі КНУ «Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів».

53.2. Загальновиробничі та адміністративні витрати визначаються розрахунково-аналітичним методом згідно Настанови за попередній звітний період (рік), але не більше усереднених показників, що надаються у додатках до Настанови.

53.3. Вартість робіт по зведенню або пристосуванню тимчасових будівель і споруд визначається: за усередненими відсотковими показниками по видах ремонту, що надаються Настановою, із застосуванням до них знижувального коефіцієнту 0,85 і є лімітом на відшкодування цих витрат Підряднику.

Взаєморозрахунки за обсяги виконаних робіт на зведення або пристосування тимчасових будівель і споруд здійснюються на підставі виконавчого кошторису, визначеного за Настановою, погодженого із Замовником, та фактично збудованих (пристосованих) будівель і споруд з урахуванням рішень проекту організацій будівництва.

53.4. Кошти на відшкодування додаткових витрат, зумовлених виконанням робіт у зимовий і літній періоди, визначаються розрахунками згідно до положень Настанови незалежно від виду договірної ціни в межах зазначеної тендерної пропозиції, але не більше кошторисного ліміту.

Зазначені кошти визначаються тільки на обсяг робіт, виконання яких планується у зимовий і літній періоди.

53.5. Інші витрати згідно Настанови розділ VI (за видами витрат), що підлягають компенсації Підряднику у складі вартості виконаних робіт, визначаються: згідно узгодженої договірної ціни.

Кошти на відшкодування витрат на відрядження працівників підрядної організації на об'єкт визначаються згідно розрахунку фактичних витрат за наявності підтверджуючих документів в оригіналі.

53.6. Сума прибутку, що підлягає перерахуванню Підряднику, визначається згідно Настанови з урахуванням усереднених показників рекомендованих у додатку до Настанови на одну людину-годину загальної кошторисної трудомісткості.

53.7. До вартості придбаного та змонтованого устаткування враховуються транспортні та заготівельно-складські витрати рекомендовані Настановою. Вартість придбаного та змонтованого Підрядником устаткування включається до форми «Довідка про вартість виконаних робіт та витрати».

53.8 При взаєморозрахунках за обсяги виконаних робіт кошти на компенсацію додаткових витрат у зв'язку з інфляційними процесами здійснюється відповідно до розрахунку Підрядника, у межах розміру коштів, передбачених договірною ціною.

Кошти на покриття ризиків враховуються в «Актах приймання виконаних будівельних робіт» пропорційно вартості виконаних робіт у звітному періоді у розмірі, передбачених договірною ціною.

54. Розрахунки за виконані роботи із субпідрядниками здійснюються Генпідрядником.

Приймання-передача закінчених робіт

55. Приймання-передача закінчених робіт буде здійснюватися відповідно до вимог Загальних умов п. 88 ÷ 97 та інших нормативних актів, які регламентують прийняття закінчених об'єктів в експлуатацію.

56. Недоліки у виконаних роботах, виявлені в процесі приймання-передачі закінчених робіт, які виникли з вини Підрядника, повинні бути усунуті Підрядником протягом строків, визначених комісією, що приймає об'єкт. Якщо Підрядник не бажає або не може усунути ці недоліки, Замовник може попередити Підрядника про порушення ним своїх зобов'язань, і, якщо Підрядник без затримки не вживе необхідних заходів для виправлення ситуації, усуне недоліки своїми силами або із залученням третіх осіб за рахунок Підрядника.

57. Якщо Підрядник закінчив виконання робіт, а Замовник не розрахувався проміжними платежами за етапи виконаних робіт або не сплатив інші суми, що належать Підряднику згідно з Договором, Підрядник має право притримати передачу Замовнику закінчених робіт, невикористаних матеріальних ресурсів та іншого майна, що належать Замовнику.

Затримка строків передачі закінчених робіт у цьому разі буде вважатися такою, що спричинена з вини Замовника, і зумовлені нею додаткові витрати Підрядника будуть компенсовані Замовником. Після погашення Замовником заборгованості Підрядник негайно повідомить Замовника про готовність передати закінчені роботи.

Гарантійні строки якості закінчених робіт (експлуатації об'єкта будівництва) та порядок усунення виявлених недоліків (дефектів)

58. Відносини Сторін, пов'язані з забезпеченням гарантійних строків якості робіт (експлуатації об'єкта) та усуненням виявлених недоліків (дефектів), будуть регулюватися положеннями Загальних умов п. 103 ÷ 109.

59. Підрядник гарантує досягнення об'єктом будівництва показників, визначених у проектній документації, та можливість експлуатації об'єкта відповідно до Договору протягом 10 років від дня прийняття об'єкта Замовником, при умові дотримання нормативних вимог експлуатації.

Гарантійні строки якості закінчених робіт, експлуатації змонтованих конструкцій встановлюються з урахуванням вимог до цих робіт і конструкцій, визначених у проектній документації, а для устаткування та матеріалів згідно гарантійних умов виробника від дня їх прийняття Замовником.

60. Початком гарантійних строків вважається день підписання акта про приймання-передачу закінчених робіт (об'єкта будівництва).

61. Підрядник гарантує відповідність виконаних робіт та конструкцій проектній документації.

62. У разі виявлення протягом гарантійних строків у закінчених роботах (об'єкті будівництва) недоліків (дефектів), Замовник протягом 5 днів після їх виявлення повідомить про це Підрядника і запросить його для складання акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо Підрядник не явиться без поважних причин у визначений у запрошенні строк, Замовник має право залучити до складання акта незалежних експертів, повідомивши про це Підрядника.

Акт, складений без участі Підрядника, надсилається йому для виконання протягом 3 днів після складання.

63. Підрядник зобов'язаний за свій рахунок усунути залежні від нього недоліки (дефекти) в строки та в порядку, визначені в акті про їх усунення. Якщо Підрядник не забезпечить виконання цієї вимоги чи буде порушувати строки її виконання, Замовник має право прийняти рішення, попередньо повідомивши про нього Підрядника, про усунення недоліків (дефектів) власними силами або із залученням третіх осіб із відшкодуванням витрат та одержаних збитків за рахунок Підрядника.

Відповідальність сторін за порушення зобов'язань за Договором та порядок урегулювання спорів

64. Відповідальність Сторін за порушення зобов'язань Договору та порядок урегулювання спорів визначаються положеннями Загальних умов, інших нормативних документів, що регулюють ці питання та цим Договором.

У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

65. Підрядник несе відповідальність за порушення зі своєї вини таких зобов'язань за Договором і у таких сумах:

за порушення строків закінчення виконання робіт (здачі закінченого об'єкта будівництва в експлуатацію) стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7 (семи) відсотків вказаної вартості;

у разі виявлення недоліків (дефектів) у роботах, за порушення умов зобов'язання щодо якості робіт стягується штраф у розмірі 20 (двадцяти) відсотків вартості неякісних робіт;

у разі, якщо Підрядник не розпочав виконання робіт протягом 5 (п'яти) днів, від дати визначеної п.4 Договору, Підрядник на письмову вимогу зобов'язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 10% вартості Договору, або 100% від суми отриманої попередньої оплати (якщо передбачено);

Крім сплати штрафних санкцій Підрядник компенсує Замовнику збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов'язань за Договором.

66. Всі спори або розбіжності, що виникають між Сторонами в процесі виконання Договору, вирішуються шляхом взаємних переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень. У разі недосягнення Сторонами згоди спори та розбіжності підлягають розгляду в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

Обставини непереборної сили

67. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за Договором, якщо це сталося внаслідок випадку або непереборної сили (форс-мажор), в тому числі: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безладу, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання цього Договору. Строки виконання Сторонами своїх зобов'язань продовжуються на час тривання обставин форс-мажор. Підрядник не отримує права на продовження строку виконання робіт та не звільняється від відповідальності, якщо страйки, інші подібні дії зумовлені тим, що він або його субпідрядники не виконали своїх зобов'язань перед працівниками або їх об'єднаннями.

68. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання за Договором внаслідок обставин форс-мажор, повинна негайно письмово повідомити другу Сторону про виникнення таких обставин протягом 5 (п'яти) днів з дати їх виникнення. Повідомлення повинно містити відомості про дату виникнення, характер обставин та їх можливі наслідки.

69. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку її дії є документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України та її регіональними представництвами.

70. Якщо обставини форс-мажор триватимуть довше ніж 3 (три) місяці, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір без застосування до неї штрафних санкцій.

Внесення змін у Договір та його розірвання

71. Зміна або розірвання Договору будуть здійснюватися із урахуванням положень Загальних умов, Цивільного, Господарського кодексів України, Закону України «Про публічні закупівлі» та Постанови від 12 жовтня 2022 р. №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

72. Зміна Договору здійснюється шляхом зміни або доповнення його умов за ініціативою будь-якої Сторони на підставі додаткової угоди, яка є невід'ємною частиною Договору.

Якщо зміна умов Договору зумовлена обставинами, що залежать від діяльності однієї зі Сторін, а інша Сторона внаслідок цього понесе збитки, вона має право на їх відшкодування у встановленому порядку.

73. Замовник має право розірвати Договір, надіславши повідомлення Підряднику, у разі: прийняття рішення про припинення робіт з будівництва;

прийняття судом постанови про визнання Підрядника банкрутом.

74. Замовник має право ініціювати розірвання Договору, якщо Підрядник за своєї вини: не розпочав виконання робіт протягом 30 днів з дня, коли він повинен згідно з Договором розпочати їх виконання;

допустив відставання темпів виконання робіт від передбачених графіком на 30 днів;

виконав роботи з істотними недоліками і не забезпечив їх усунення у визначений Замовником строк;

допустив недоліки (дефекти), які виключають можливість використання об'єкта для вказаної в Договорі мети та не можуть бути усунуті Підрядником;

у разі систематичного (два і більше разів) невиконання законодавства з охорони праці та/або пожежної безпеки, а так само в разі, якщо таке невиконання вимог призвело до загибелі людей.

75. Підрядник має право розірвати Договір, надіславши повідомлення Замовнику, у разі прийняття судом постанови про визнання Замовника банкрутом і зобов'язаний це зробити, якщо Замовник протягом 30 днів після відповідного попередження не вжив заходів щодо усунення залежних від нього обставин (недоліків наданих ресурсів, проектної документації тощо), які загрожують життю і здоров'ю людей чи призводять до порушень екологічних, санітарних правил, правил безпеки та інших подібних вимог.

76. Підрядник має право ініціювати розірвання Договору у разі, якщо Замовник:

не забезпечує виконання своїх договірних зобов'язань щодо строків передачі фронту робіт, проектної документації протягом 30 днів і це не дозволяє Підряднику виконати договірні зобов'язання;

не приймає рішення щодо усунення залежних від нього обставин, які загрожують міцності або придатності робіт, їх відповідності проекту, протягом 30 днів;

вніс зміни до проектної документації, які призвели до зростання договірної ціни більш ніж на 10 відсотків;

не оплачує виконані роботи через відсутність фінансування об'єкту.

77. У разі якщо рішення про розірвання Договору приймається відповідно до умов пунктів 74 і 76, Договір вважається розірваним з дня одержання іншою Стороною повідомлення про таке рішення, відповідно до умов пунктів 74 та 76 – після узгодження цього питання Сторонами.

78. У разі розірвання Договору в зв'язку з припиненням робіт з будівництва, Замовник оплатить Підряднику роботи, виконані на момент розірвання Договору, та відшкодує йому інші витрати, зумовлені таким рішенням.

79. У разі розірвання Договору в зв'язку з оголошенням Підрядника банкрутом та за обставинами, визначеними у п. 74 Договору, Підрядник протягом 10 днів після прийняття відповідного рішення за актом передасть Замовнику фронт робіт, виконані роботи, а також належні Підряднику та необхідні для подальшого виконання робіт матеріали, устаткування, тимчасові споруди та приміщення.

Замовник оплатить Підряднику протягом 30 днів після підписання акта вартість прийнятих робіт, матеріалів, устаткування, інших матеріальних ресурсів, не оплачених на момент їх прийняття.

Підрядник протягом 30 днів відшкодує Замовнику його витрати та збитки, зумовлені розірванням Договору, сплатить пред'явлені штрафні санкції за порушення договірних зобов'язань.

80. У разі розірвання Договору за обставинами, визначеними у п.75 та п.76, Замовник протягом 10 днів після прийняття відповідного рішення за актом прийме від Підрядника фронт робіт, виконані роботи, а також матеріальні ресурси, які належать самому Підряднику і не можуть бути використані ним на інших об'єктах.

Строк дії договору

81. Строком Договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки відповідно до Договору.

Цей Договір вважається укладеним і набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення підписів печатками і діє до **31.12.2025**, а у частині фінансових зобов'язань - до повного їх виконання Сторонами.

82. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

Договірні документація

83. До договірної документації, крім Договору входять: Додатки до Договору; проектна документація Замовника; тендерна пропозиція Підрядника; додаткові угоди до Договору.

Перераховані документи набувають статусу договірних після підписання Договору.

У разі виявлення між окремими документами розбіжностей, перевага буде надаватися Договору, якщо інше не буде погоджено Сторонами шляхом укладання додаткової угоди до Договору.

84. Будь-які зміни та доповнення Договору та інших договірних документів вважаються дійсними, якщо вони оформлені в письмовій формі та підписані (угоджені) Сторонами.

Зміна істотних умов Договору

85. Істотними умовами цього Договору є предмет (найменування, обсяг, якість), ціна та строк дії договору. Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів.

86. Істотні умови Договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

86.1. Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника. Сторони можуть внести зміни до договору у разі зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника а також у випадку зменшення об'єму робіт. В такому випадку ціна договору зменшується в залежності від зміни таких обсягів;

86.2. Збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна

не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю. Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю товару не застосовується у випадках зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, газу та електричної енергії.

86.3. Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі. Сторони можуть внести зміни до договору у випадку покращення якості за умови, що така зміна не призведе до зміни робіт, які виконуються та відповідає тендерній документації в частині встановлення вимог та функціональних характеристик до предмета закупівлі і є покращенням його якості. Підтвердженням можуть бути документи технічного характеру з відповідними висновками, наданими компетентними органами, що свідчать про покращення якості, яке не впливає на функціональні характеристики;

86.4. Продовження строку дії Договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі про закупівлю. Форма документального підтвердження об'єктивних обставин визначатиметься Замовником у момент виникнення об'єктивних обставин (виходячи з їх особливостей) з дотриманням чинного законодавства;

86.5. Узгодженої зміни ціни в договорі в бік зменшення (без зміни обсягу та якості виконання робіт). Сторони можуть внести зміни до договору у разі узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни обсягу та якості робіт);

86.6. Зміни ціни в Договорі про закупівлю у зв'язку із зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування. Сторони можуть внести зміни до Договору у разі зміни згідно із законодавством ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування, які мають бути включені до ціни договору, ціна змінюється пропорційно до змін таких ставок та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування. Зміна ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування може відбуватися як в бік збільшення, так і в бік зменшення, сума Договору може змінюватися в залежності від таких змін без зміни обсягу закупівлі. Відповідні зміни повинні бути підтверджені документом, який містить інформацію щодо зміни ставок податків і зборів, виданий відповідним органом, який має на це повноваження та/або довідкою в довільній формі від Підрядника з посиланням на чинні (введені в дію) нормативно-правові акти Держави;

86.7. Зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в Договорі про закупівлю, у разі встановлення в Договорі про закупівлю порядку зміни ціни. Сторони можуть внести відповідні зміни у разі зміни регульованих цін (тарифів), при цьому, підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти відповідного уповноваженого органу або Держави щодо встановлення регульованих цін.

86.8. Зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41, а саме дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення

процедури закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.

Інші умови Договору

87. Умови Договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, і можуть бути змінені за згодою Сторін відповідно до вимог Цивільного, Господарського кодексів України, Закону України «Про публічні закупівлі» та Постанови від 12 жовтня 2022 р. №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

88. Терміни, що вживаються в Договорі, відповідають визначенням, наведеним у Загальних умовах.

89. Підрядник несе відповідальність за наявність ліцензій, необхідних для виконання робіт, визначених нормативними документами.

90. Підрядник є платником податку на загальних умовах.

Замовник не є платником податку.

91. Договір укладено у 2 примірниках по одному для кожної Сторони та додатково 2 примірники для фінансування.

Договір містить 13 пронумерованих сторінок.

Додатки до Договору

Невід'ємною частиною цього Договору є:

Додаток 1. Календарний графік виконання робіт.

Додаток 2. Договірна ціна.

Адреси, реквізити і підписи Сторін та печатки

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради
пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська область, 50101

UA728201720344251041100054659

UA268201720344211040400054659

банк Державна казначейська
служба України, м. Київ
ЄДРПОУ 36220643

Начальник управління капітального
будівництва виконкому Криворізької
міської ради



В.С. Катькін

М.П.

ПІДРЯДНИК:

ДП «КРИВОРІЖАГРОБУД» ПрАТ
«КРИВОРІЖГАЗБУД»

вул. Толстого, 67,

м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область,
50045

UA233052990000026002000400720

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

ЄДРПОУ 32627129

Директор ДП «КРИВОРІЖАГРОБУД»
ПрАТ «КРИВОРІЖГАЗБУД»



В.О. Шпак

М.П.

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.

Додаток №1

до Договору підряду № 12/08від «12» серпня 2024 року

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

на будівництво об'єкту: «Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного»

№	Вид робіт	Обсяг робіт Вартість, грн. з ПДВ	Період								
			2024 рік						2025 рік		
			липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	січень	лютий	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Розділ I. Будівельні роботи											
1	Демонтажні роботи опори №6 та №8 ВЛ-6 кВ	3 273,60	-	3 273,60	-	-	-	-	-	-	-
2	Дообладнання існуючої опори №7	622,80	-	622,80	-	-	-	-	-	-	-
3	ЛЕП-6 кВ від проєктованих опор №6а,6б до опори №7. Монтажні роботи	14 800,80	-	-	14 800,80	-	-	-	-	-	-
4	ЛЕП-6кВ (проєктуємі опори №7а, №7б) від існуючої опори №7 до проєктуємих опор №7а, №7б	10 948,80	-	-	10 948,80	-	-	-	-	-	-
5	ЛЕП-0,4кВ (проєктуєма опора №8а) від існуючої опори №9 до п/ст КНС №57	1 693,20	-	-	1 693,20	-	-	-	-	-	-
6	ЛЕП-6 кВ від проєктованих опор №6а,6б до опори №7.	228 682,80	-	-	128 000,00	100 682,80	-	-	-	-	-
7	ЛЕП-6кВ (проєктуємі опори №7а, №7б) від існуючої опори №7 до проєктуємих опор №7а, №7б, монтажні роботи	160 647,60	-	-	60 000,00	100 647,60	-	-	-	-	-
8	Дообладнання існуючої опори №7, монтажні роботи	68 157,60	-	-	-	-	68 157,60	-	-	-	-
9	ЛЕП-0,4кВ (проєктуєма опора №8а) від існуючої опори №9 до п/ст КНС №57, монтажні роботи	34 634,40	-	-	34 634,40	-	-	-	-	-	-
10	ПЛ-6 кВ, демонтажні роботи	4 137,60	-	4 137,60	-	-	-	-	-	-	-
11	Будівельні роботи по улаштуванню підпірної стіни ПС1 (АБ.К2)	13 993,20	-	-	-	-	-	-	-	13 993,20	-
12	Монтаж металоконструкцій камери №13	240 249,60	-	-	-	100 000,00	100 000,00	40 249,60	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Будівельні роботи по улаштуванню камери №13	967 018,80	-	400 000,00	567 018,80	-	-	-	-	-
14	Електрохімзахист.	467 346,00	-		260 000,00	207 346,00	-	-	-	-
15	Камера № 13 (додаткові роботи)	572 144,40	-	300 000,00	272 144,40	-	-	-	-	-
16	Демонтажні роботи (додаткові роботи)	106 461,60	-	106 461,60	-	-	-	-	-	-
17	Ділянка самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного (додаткові роботи)	5 679 586,80	-	679 586,80	2 500 000,00	2 500 000,00	-	-	-	-
18	Ділянка дошової каналізації К2 (додаткові роботи)	1 129 574,40	-	1 129 574,40	-	-	-	-	-	-
19	Ділянка колектора від колодязя №17 (кісн.1) до №2, 2а (додаткові роботи)	831 274,80	-	-	500 000,00	331 274,80	-	-	-	-
20	Ділянка колектора між колодязями №2-№3існ.-№5існ. та №2а-№3аісн.-№5аісн. до камери №8існ.; між колодязями №3бісн.-№3а існ. (додаткові роботи)	751 392,00	-	-	-	300 000,00	451 392,00	-	-	-
21	Ділянка колектора між колодязями №2існ.-камерою №6існ.-№7існ. та камерою №8існ. (додаткові роботи)	347 943,60	-	-	-	-	100 000,00	247 943,60	-	-
22	Ділянка колектора від камери №8існ. до колодязя №9 (додаткові роботи)	978 202,80	-	-	-	-	-	900 000,00	78 202,80	-
23	Ділянка колектора від колодязя №10 до КНМ-57; між колодязями КК3існ. та №11; від колодязя №15 до №12	4 177 362,00	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 177 362,00	-	-	-	-
24	Прочистка (додаткові роботи)	1 346 638,80	-	400 000,00	400 000,00	546 638,80	-	-	-	-
25	Впорядкування території	963 589,20	-	-	-	-	-	-	600 000,00	363 589,20
26	Тимчасові будівлі та споруди	142 162,80	-	142 162,80	-	-	-	-	-	-
27	Тимчасовий проїзд (додаткові роботи)	1 544 184,00	-	600 000,00	600 000,00	344 184,00	-	-	-	-
	Всього по розділу I:	20 786 724,00	-	5 265 819,60	6 849 240,40	5 708 136,00	719 549,60	1 188 193,20	692 196,00	363 589,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Розділ II. Устаткування										
28	ЛЕП-6 кВ від проєктованих опор №6а,6б до опори №7. Придбання устаткування	20 874,00	-	-	20 874,00	-	-	-	-	-
29	Придбання устаткування ЛЕП-6кВ (проєктуємі опори №7а, №7б) від існуючої опори №7 до проєктуємих опор №7а, №7б	517,2	-	-	517,2	-	-	-	-	-
30	ЛЕП-6 кВ від проєктованих опор №6а,6б до опори №7. Придбання устаткування	55 892,40	-	-	-	55 892,40	-	-	-	-
31	ЛЕП-6кВ (проєктуємі опори №7а, №7б) від існуючої опори №7 до проєктуємих опор №7а, №7б, придбання устаткування	26 532,00	-	-	-	26 532,00	-	-	-	-
32	дообладнання існуючої опори №7, придбання устаткування	148,8	-	-	-	-	148,8	-	-	-
33	Електрохімзахист. Придбання устаткування	28 384,80	-	-	-	28 384,80	-	-	-	-
34	Ділянка колектора від колодязя №10 до КНМ-57; між колодязями ККЗісн. та №11; від колодязя №15 до №12 придбання устаткування	25 462,80	-	-	-	-	-	25 462,80	-	-
	Всього по розділу II:	157 812,00	-	-	21 391,20	110 809,20	148,80	25 462,80	-	-
	Разом по розділам I+II:	20 944 536,00	-	5 265 819,60	6 870 631,60	5 818 945,20	719 698,40	1 213 656,00	692 196,00	363 589,20

ЗАМОВНИК:

Начальник управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

Валерій КАТЬКІН

ПІДРЯДНИК:

Директор

ДП «Криворіжгазробуд» ПрАТ «Криворіжгазбуд»

Володимир ШПАК



Миколаєв Ігор

Додаток №2
до Договору підряду № 12/08
від "12" 08 2024р.

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради
ПІДРЯДНИК: ДП "Криворіжгазробуд" ПрАТ "Криворіжгазбуд"

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво: "Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного"
що здійснюється в 2024-2025 р.

Вид договірної ціни: тверда
Визначена згідно з КНУ "Настанова з визначення вартості будівництва" (зі змінами)
Складена в поточних цінах станом на 23 липня 2024 р.

№ Чч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
Розділ I. Будівельні роботи					
1		Прямі витрати, у тому числі	14 073 740,00	14 073 740,00	-
	Розрахунок	Заробітна плата	949 439,00	949 439,00	-
	Розрахунок	Вартість матеріальних ресурсів	7 777 131,00	7 777 131,00	-
	Розрахунок	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	5 347 170,00	5 347 170,00	-
2	Розрахунок	Загальновиробничі витрати	1 055 598,00	1 055 598,00	-
3	Локальні кошториси	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	1 371 520,00	1 371 520,00	-
4	Розрахунок	Інші супутні витрати (вартість використання відвалів будівельного сміття)	9 363,00	-	9 363,00
		Разом	16 510 221,00	16 500 858,00	9 363,00
5	Розрахунок	Прибуток 18,11грн./люд.год.	441 139,00	441 139,00	-
6	Розрахунок	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації 5,06 грн./люд.год.	123 257,00	-	123 257,00
	Розрахунок	Кошти на покриття ризиків 1,5%	247 653,00	247 513,00	140,00
		Разом по Розділу I	17 322 270,00	17 189 510,00	132 760,00
7		Податок на додану вартість	3 464 454,00	-	3 464 454,00
		Всього по Розділу I	20 786 724,00	17 189 510,00	3 597 214,00
Розділ II. Устаткування					
8	Розрахунок	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	131 510,00		
		Разом по Розділу II	131 510,00		
9		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	26 302,00		
		Всього по Розділу II	157 812,00		
		Всього договірна ціна (р.І+р.ІІ)	20 944 536,00		
		в т.ч. зворотні суми			

ЗАМОВНИК
Начальник управління капітального
будівництва виконкому Криворізької міської ради

В.Є. Катякін

ПІДРЯДНИК
Директор ДП "Криворіжгазробуд"
ПрАТ "Криворіжгазбуд"

В.О. Шпак

Красуцька Н.Б. [підпис]