

**Додаткова угода № 744/08/24/1**  
**до Договору підряду №744/08/24 від 09.08.2024 року**  
**на будівництво об'єкту:**

**«Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії Російської Федерації шляхом проведення капітального ремонту аварійних конструкцій пошкодженого житлового будинку за адресою: вул. Героїв АТО, 75, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» (1 черга).**  
(ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)

м. Кривий Ріг

«25» 11 2024 р.

Сторони: **Замовник, Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, в особі **заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича**, що діє на підставі Положення,

та **Підрядник, Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАЙТ»**, в особі **директора Литвиненко Анни Валеріївни**, що діє на підставі Статуту зі змінами, керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» та Постановою від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами), пунктом 69 Договору підряду №744/08/24 від 09.08.2024 р. (далі – Договір) уклали дану Додаткову угоду до Договору про наступне:

1. Сторони домовились продовжити строк дії виконання зобов'язань щодо виконання робіт і викласти пункти 4 Договору у новій редакції:

«п. 4. Підрядник розпочне виконання робіт 09 серпня 2024 року за наявності дозвільного документу на виконання будівельних робіт і завершить виконання робіт 25 грудня 2024 року.»

2. Внести зміни у додаток №1 до Договору, виклавши його у новій редакції.

3. Всі інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

4. Додаткова угода складена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору.

5. Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

Додаток:

Додаток №1. Календарний графік виконання робіт

**ЗАМОВНИК:**

Заступник начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



**Д.Ю. Зельцер**

**ПІДРЯДНИК:**

Директор  
ТОВ «ВАЙТ»



**А.В. Литвиненко**

Додаток № 1  
До Додаткової угоди №744/08/24/1  
від «25» 2024 р.  
до Договору підряду №744/08/24  
від «09» серпня 2024 р.

## КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

на будівництво об'єкту:

**«Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії Російської Федерації шляхом проведення капітального ремонту аварійних конструкцій пошкодженого житлового будинку за адресою: вул.Героїв АТО,75,м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» (1 черга)**

| Вид робіт   | Обсяг робіт<br>Вартість, грн. з<br>ПДВ | Період       |                  |              |                  |                     |
|---|--|--------------|------------------|--------------|------------------|---------------------|
|   |  | Серпень 2024 | Вересень<br>2024 | Жовтень 2024 | Листопад<br>2024 | Грудень<br>2024     |
| 1   | 2                                      | 3            | 4                | 5            | 6                | 7                   |
| <b>Розділ I. Будівельні роботи</b>  |  |              |                  |              |                  |                     |
| Утеплення фасаду А-В,<br>парапет, підвальна стіна                         | 1 169 128,80                           | -            | -                | -            | -                | 1 169 128,80        |
| Капітальний ремонт по<br>фрагменту А (фасад В-А, 1-<br>1, 2-2, 1), арк. 5 | 792 477,60                             | -            | -                | -            | -                | 792 477,60          |
| Електромонтажні роботи  | 81 816,00                              | -            | -                | -            | -                | 81 816,00           |
| Пусконаладжувальні<br>роботи  | 3 571,20                               | -            | -                | -            | -                | 3 571,20            |
| <b>Всього по розділу I</b>  | <b>2 046 993,60</b>                    | -            | -                | -            | -                | <b>2 046 993,60</b> |
| <b>Розділ II. Устаткування</b>  |  |              |                  |              |                  |                     |
| Електромонтажні роботи  | 24481,20                               | -            | -                | -            | -                | 24481,20            |
| <b>Всього по розділу II</b>   | <b>24481,20</b>                        | -            | -                | -            | -                | <b>24481,20</b>     |
| <b>Всього</b>   | <b>2 071 474,80</b>                    | -            | -                | -            | -                | <b>2 071 474,80</b> |

Замовник  
Заступник начальника управління  
капітального будівництва виконкому  
Криворізької міської ради

Д.Ю. Зельцер



*Макогес Ігор*

Підрядник  
Директор ТОВ "ВАЙТ"



Литвиненко А.В.