

Додаткова угода № 10/07/3
до Договору підряду №10/07 від 10.07.2024 року
на реконструкцію об'єкта:

«Нове будівництво протиградіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113
Криворізької міської ради за адресою: вул. Віктора Оперклевича, 39-А, м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська обл.»
(ДК 021:2015: 45210000-2 Будівництво будівель)

м. Кривий Ріг

«»  2024 р.

Сторони: **Замовник, Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича, що діє на підставі Положення,**

та Підрядник, Товариство з обмеженою відповідальністю «САПСАН-КР», в особі директора Лиманського Богдана Федоровича, що діє на підставі Статуту, керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» та Постановою від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами), пунктами 7, 69 Договору підряду №10/07 від 10.07.2024 р. (далі – Договір) уклали дану Додаткову угоду до Договору про наступне:

1. Сторони домовились продовжити строк дії виконання зобов'язань щодо виконання робіт і викласти пункт 4 Договору у новій редакції:

«п. 4. Підрядник розпочне виконання робіт 10 липня 2024 року за наявності дозвільного документу на виконання будівельних робіт і завершить виконання робіт 31 грудня 2024 року»

2. В межах договірної ціни та бюджетних зобов'язань на 2024 рік за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади даною Додатковою угодою здійснити перерозподіл витрат та викласти пункт 9 Договору у новій редакції:

«п.9. Договірна ціна робіт визначається на основі приблизного кошторису, що є невід'ємною частиною Договору (додаток 2), є динамічною і складає: **62 770 459,20 грн. (шістдесят два мільйона сімсот сімдесят тисяч чотиреста п'ятдесят дев'ять гривень 20 копійок)**, у тому числі ПДВ – **10 461 743,20 грн.,**

у тому числі: будівельні роботи – 60 036 425,00 грн. з ПДВ,

устаткування – 2 734 034,20 грн. з ПДВ.

Бюджетні зобов'язання на 2024 рік за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади складають:

- за рахунок співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту – **18 831 137,76 грн. з ПДВ,**

у тому числі: будівельні роботи – 18 831 137,76 грн. з ПДВ;

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту – **43 939 321,44 грн. з ПДВ,**

у тому числі: будівельні роботи – 41 205 287,24 грн. з ПДВ,

устаткування – 2 734 034,20 грн. з ПДВ.»

3. Внести зміни у Додаток №1 до Договору, виклавши його у новій редакції.

4. Всі інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

5. Додаткова угода складена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору.

6. Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

Додаток:

Додаток №1. Календарний графік виконання робіт

ЗАМОВНИК:

Заступник начальника управління
капітального будівництва виконкому
Криверізької міської ради



Д.Ю. Зельцер

ПІДРЯДНИК:

Директор
ТОВ «САПСАН-КР»



Б.Ф. Лиманський

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ
по об'єкту:

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул. Віктора Оцерклевича, 39-А, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

№	Вид робіт	Обсяг робіт						
		Вартість, грн з ПДВ	Листопад 2024	Серпень 2024	Вересень 2024	Жовтень 2024	Листопад 2024	Грудень 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розділ I. Будівельні роботи								
1	На демонтажні роботи	324 444,00	-	321 104,40	-	-	-	3 339,60
2	На земляні роботи	216 842,40	-	-	-	-	-	216 842,40
3	На будівельні роботи (ЗБ)	30 843 224,40	-	2 855 022,00	-	10 562 145,60	2 857 554,00	14 568 502,80
4	На будівельні роботи (АР)	14 427 945,80	-	-	-	-	-	14 427 945,80
5	На монтажні роботи (придбання устаткування та меблів)	6 026,40	-	-	-	-	-	6 026,40
6	На водопостачання та каналізацію	519 188,40	-	-	-	-	-	519 188,40
7	На опалення та вентиляцію	3 802 321,20	-	-	-	-	-	3 802 321,20
8	На електромонтажні роботи	859 231,20	-	-	-	-	-	859 231,20
9	На пускачі та регулювальні роботи	6 279,60	-	-	-	-	-	6 279,60
10	На електроосвітлення	1 488 550,80	-	-	-	-	-	1 488 550,80
11	На пожежну сигналізацію та оповіщення	230 746,80	-	-	-	-	-	230 746,80
12	На системи зв'язку	33 748,80	-	-	-	-	-	33 748,80
13	На зовнішні мережі водопостачання та каналізації	494 238,00	-	-	-	-	-	494 238,00
14	На благоустрій території	6 783 637,20	-	-	-	-	-	6 783 637,20
	Всього по розділу I:	60 036 425,00	-	3 176 126,40	-	10 562 145,60	2 857 554,00	43 440 599,00
Розділ II. Устаткування								
15	Придбання устаткування, меблів	403 365,60	-	-	-	-	-	403 365,60
16	Водопостачання та каналізація придбання устаткування	198 801,60	-	-	-	-	-	198 801,60
17	Опалення та вентиляція придбання устаткування	531 873,60	-	-	-	-	-	531 873,60
18	Електромонтажні роботи придбання устаткування	1 351 051,00	-	-	-	-	-	1 351 051,00
19	Електроосвітлення придбання устаткування	82 459,20	-	-	-	-	-	82 459,20
20	Пожежна сигналізація та оповіщення придбання устаткування	109 950,00	-	-	-	-	-	109 950,00
21	Система зв'язку придбання устаткування	56 533,20	-	-	-	-	-	56 533,20
	Всього по розділу II:	2 734 034,20	-	-	-	-	-	2 734 034,20
	Всього по розділам I+II:	62 770 459,20	-	3 176 126,40	-	10 562 145,60	2 857 554,00	46 174 633,20

ЗАМОВНИК:

Заступник начальника управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради

Зельцер Д.Ю.

ПІДРЯДНИК:

Директор ТОВ "САУСАН-КР"

Лиманський Б.Ф.

