

**Додаткова угода № 04/03/3**  
**до Договору підряду №04/03 від 05.03.2024 року**  
**на реконструкцію об'єкта:**

**«Реконструкція частини приміщень нежитлової будівлі літ. А-4 з улаштуванням офісу  
Комунального некомерційного підприємства «Сервісний офіс «Ветеран» Криворізької  
міської ради за адресою: проспект Металургів, 16, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська  
область»**

(ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція)

м. Кривий Ріг

«21» серпня 2024 р.

Сторони: Замовник, **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, в особі **начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича**, що діє на підставі Положення,

та підрядник, **Товариство з обмеженою відповідальністю «САПСАН-КР»**, в особі **директора Лиманського Богдана Федоровича**, що діє на підставі Статуту, на підставі листа ТОВ «САПСАН-КР» від 19.08.2024р. №550, керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» та Постановою від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами), пунктом 7 Договору підряду №04/03 від 05.03.2024р. (далі – Договір) уклали дану Додаткову угоду до Договору про наступне:

1. Сторони домовились продовжити строк дії виконання зобов'язань щодо виконання робіт і викласти пункти 4 Договору у новій редакції:

«п. 4. Підрядник розпочне виконання робіт 05 березня 2024 року за наявності дозвільного документу на виконання будівельних робіт і завершить виконання робіт 01 жовтня 2024 року.»;

2. Внести зміни у додаток №1 до Договору, виклавши його у новій редакції.

3. Всі інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

4. Додаткова угода складена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору.

5. Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

Додаток:

Додаток №1. Календарний графік виконання робіт

**ЗАМОВНИК:**

Начальник управління  
капітального будівництва виконкому  
Криворізької міської ради



**В.Є. Катькін**

**ПІДРЯДНИК:**

Директор  
ТОВ «САПСАН-КР»



**Б.Ф. Лиманський**

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ  
по об'єкту:

Реконструкція частини приміщень нежитлової будівлі літ. А-4 з улаштуванням офісу Коштовного некомерційного підприємства «Сервісний офіс «Ветеран» Криворізької міської ради за адресою: проспект Металургів, 16, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область.

№	Вид робіт	Обсяг робіт Вартість, грн з ПДВ	Період							
			Березень 2024	Квітень 2024	Травень 2024	Червень 2024	Липень 2024	Серпень 2024	Вересень 2024	Жовтень 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Розділ I. Будівельні роботи</b>										
1	Архітектурно-будівельні рішення	7 856 988,00	-	1 030 362,00	-	2 055 892,80	1 149 385,20	2 713 432,80	807 915,20	100 000,00
2	Водопровід та каналізація	142 436,40	-	-	-	34 141,20	-	5 886,00	102 409,20	-
3	Вентиляція	510 067,20	-	-	-	94 900,80	313 984,80	80 840,40	20 341,20	-
4	Опалення	140 290,80	-	-	-	25 272,00	-	-	115 018,80	-
5	Силове електрообладнання	161 902,80	-	44 431,20	-	26 582,40	-	-	90 889,20	-
6	Електричне освітлення	236 120,40	-	21 687,60	-	10 137,60	-	-	204 295,20	-
7	Система протипожежного захисту	39 670,80	-	7 005,60	-	11 494,80	-	-	21 170,40	-
8	Система охоронної сигналізації	35 223,60	-	-	-	11 936,40	-	22 632,00	655,20	-
9	На систему відеоспостереження	33 751,20	-	-	-	12 510,00	-	19 873,20	1 368,00	-
10	Пусконаладжувальні роботи систем протипожежного захисту, охоронної сигналізації та відеоспостереження	67 776,00	-	-	-	-	-	-	67 776,00	-
11	Електропостачання	98 240,40	-	-	-	92 187,60	-	-	6 052,80	-
12	Благоустрій та озеленення території	1 580 713,20	-	-	-	-	1 088 196,00	252 690,00	189 827,20	50 000,00
Всього по розділу I:		10 903 180,80	-	1 103 486,40	-	2 375 055,60	2 551 566,00	3 095 354,40	1 627 718,40	150 000,00
<b>Розділ II. Устаткування</b>										
13	Архітектурно-будівельні рішення	187 069,20	-	-	-	-	-	187 069,20	-	-
14	Вентиляція	739 179,60	-	-	-	572 302,80	116 774,40	38 638,80	11 463,60	-
15	Синове електрообладнання	34 520,40	-	-	-	-	-	-	34 520,40	-
16	Система протипожежного захисту	21 069,60	-	-	-	-	-	-	21 069,60	-
17	Система охоронної сигналізації	22 934,40	-	-	-	-	-	22 934,40	-	-
18	Система відеоспостереження	33 296,40	-	-	-	-	-	33 296,40	-	-
Всього по розділу II:		1 038 069,60	-	-	-	572 302,80	116 774,40	281 938,80	67 053,60	-
Всього по розділу I+II:		11 941 250,40	-	1 103 486,40	-	2 947 358,40	2 668 340,40	3 377 293,20	1 694 772,00	150 000,00



ПІДРЯДНИК:  
Директор  
ТОВ "САПСАН-КР"

Лиманський Б.Ф.



*Лиманський Б.Ф.*