

ДОДАТКОВА УГОДА №2
до договору № 19014а від 09.04.2024
на здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта

**«Нове будівництво протирадіаційного укриття
на території Криворізької гімназії №84 Криворізької міської ради
за адресою: вул.Милашенкова, 57, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»**

(ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

30 . 12 . 2024 р.

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі начальника технічного відділу управління Макасеєва Ігоря Борисовича, що діє на підставі Положення та Розпорядження міського голови від 18.12.2024 №844-к, з одного боку, та

ВИКОНАВЕЦЬ: Товариство з обмеженою відповідальністю «Проектбудвишукування» в особі директора Курінного Сергія Вікторовича, що діє на підставі Статуту, з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №19014а від 09.04.2024 (далі – Договір) про наступне.

Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами, Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, умовами Договору (п.7.2.), враховуючи терміни виконання будівельних робіт на об'єкті, Сторони дійшли згоди:

1. Бюджетні зобов'язання на 2024 рік зменшуються на **64 080,00 грн.** і складають 97 900,00 грн.

Викласти в іншій редакції :

2.1. Пункт 2.1. :

«2.1. Вартість Робіт за Договором розрахована Кошторисом (Додаток 2) і становить **161980,00 грн.** (сто шістдесят одна тисяча дев'ятсот вісімдесят гривень 00 копійок) без ПДВ, з них бюджетні зобов'язання на 2024 рік – **97900,00 грн.** за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади та дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації».

2.2. Пункт 6.1. :

« 6.1. Даний Договір набуває чинності з дати його підписання та діє до **31.12.2025** року, а в частині розрахунків - до повного виконання договірних зобов'язань.»

2.3. План – графік виконання робіт з авторського нагляду (Додаток 1).

3. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

4. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВ «Проектбудвишукування»



Курінний С.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник технічного відділу
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



Макасеєв І.Б.

Додаток 1 до Договору
№ 19014а від 09.04.2024
З урахуванням додаткової угоди №2
від 31.12.2024

Найменування Виконавця: ТОВ «Проектбудвишукування»

Найменування Замовника: Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

ПЛАН-ГРАФІК

виконання робіт з авторського нагляду під час будівництва об'єкта

**«Нове будівництво протирадіаційного укриття
на території Криворізької гімназії №84 Криворізької міської ради
за адресою: вул. Милашенкова, 57, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»**

№п/п	Найменування робіт	Термін виконання робіт	Вартість, грн.
1	Здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта у 2024 році	квітень 2024року- грудень 2024року	97 900,00
2	Здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта у 2025 році	згідно з графіком будівельних робіт на 2025 рік	64 080,00
ВСЬОГО:			161 980,00

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор

ТОВ «Проектбудвишукування»



Куришний С.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник технічного відділу
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



М.П.

/ Макасєв І.Б.