

Додаткова угода № 04/03/4
до Договору підряду № 04/03 від 05.03.2024 року
на реконструкцію об'єкта:

**«Реконструкція частини приміщень нежитлової будівлі літ. А-4 з улаштуванням офісу
Комунального некомерційного підприємства «Сервісний офіс «Ветеран» Криворізької
міської ради за адресою: проспект Металургів, 16, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська
область»**

(ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція)

м. Кривий Ріг

«01» лютого 2024 р.

Сторони: Замовник, **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, в особі **начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича**, що діє на підставі Положення,

та підрядник, **Товариство з обмеженою відповідальністю «САПСАН-КР»**, в особі **директора Лиманського Богдана Федоровича**, що діє на підставі Статуту, на підставі листа ТОВ «САПСАН-КР» від 23.09.2024р. № 597, керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» та Постановою від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами), пунктом 7 Договору підряду № 04/03 від 05.03.2024 р. (далі – Договір) уклали дану Додаткову угоду до Договору про наступне:

1. Сторони домовились продовжити строк дії виконання зобов'язань щодо виконання робіт і викласти пункти 4 Договору у новій редакції:

«п. 4. Підрядник розпочне виконання робіт 05 березня 2024 року за наявності дозвільного документу на виконання будівельних робіт і завершить виконання робіт 15 листопада 2024 року.»;

2. Внести зміни у додаток №1 до Договору, виклавши його у новій редакції.

3. Всі інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

4. Додаткова угода складена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору.

5. Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

Додаток:

Додаток №1. Календарний графік виконання робіт

ЗАМОВНИК:

Начальник управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради

В.Є. Катькін



ПІДРЯДНИК:

Директор
ТОВ «САПСАН-КР»

Б.Ф. Лиманський



КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ
 по об'єкту:

Реконструкція частини приміщень нежитлової будівлі літ. А-4 з улаштуванням офісу Комунального некомерційного підприємства «Сервісний офіс «Ветеран» Криворізької міської ради за адресою: проспект Металургів, 16, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область.

| № | Вид робіт | Обсяг робіт Вартість, грн з ПДВ | Період | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Березень 2024 | Квітень 2024 | Травень 2024 | Червень 2024 | Липень 2024 | Серпень 2024 | Вересень 2024 | Жовтень 2024 | Листопад 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Розділ I. Будівельні роботи | | | | | | | | | | | |
| 1 | Архітектурно-будівельні рішення | 7 659 896,40 | - | 1 030 362,00 | - | 2 055 892,80 | 1 149 385,20 | - | 2 770 482,00 | 303 774,40 | 350 000,00 |
| 2 | Архітектурно-будівельні рішення (додаткові роботи) | 197 091,60 | - | - | - | - | - | 197 091,60 | - | - | - |
| 3 | Водопровід та каналізація | 87 730,80 | - | - | - | 34 141,20 | - | - | 52 570,80 | 1 018,80 | - |
| 4 | Водопровід та каналізація (додаткові роботи) | 54 705,60 | - | - | - | - | - | - | 54 705,60 | - | - |
| 5 | Вентиляція | 510 067,20 | - | - | - | 94 900,80 | 313 984,80 | - | 76 144,80 | 25 036,80 | - |
| 6 | Опалення | 140 290,80 | - | - | - | 25 272,00 | - | - | 94 897,20 | 20 121,60 | - |
| 7 | Силове електрообладнання | 161 902,80 | - | 44 431,20 | - | 26 582,40 | - | - | 86 859,60 | 4 029,60 | - |
| 8 | Електричне освітлення | 236 120,40 | - | 21 687,60 | - | 10 137,60 | - | - | 204 295,20 | - | - |
| 9 | Система протипожежного захисту | 39 670,80 | - | 7 005,60 | - | 11 494,80 | - | - | 19 106,40 | 2 064,00 | - |
| 10 | Система охоронної сигналізації | 35 223,60 | - | - | - | 11 936,40 | - | - | 22 430,40 | 856,80 | - |
| 11 | На систему відеоспостереження | 33 751,20 | - | - | - | 12 510,00 | - | - | 19 738,80 | 1 502,40 | - |
| 12 | Пусконаладжувальні роботи систем протипожежного захисту, охоронної сигналізації та відеоспостереження | 67 776,00 | - | - | - | - | - | - | 55 600,80 | 12 175,20 | - |
| 13 | Електропостачання | 94 369,20 | - | - | - | 79 006,80 | - | - | 11 491,20 | 3 871,20 | - |
| 14 | Електропостачання (додаткові роботи) | 3 871,20 | - | - | - | - | - | 3 871,20 | - | - | - |
| 15 | Благоустрій та озеленення території | 1 214 894,40 | - | - | - | - | 1 088 196,00 | - | 126 698,40 | - | - |
| 16 | Благоустрій та озеленення території (додаткові роботи) | 365 818,80 | - | - | - | - | - | 365 818,80 | - | - | - |
| Всього по розділу I: | | 10 903 180,80 | - | 1 103 486,40 | - | 2 361 874,80 | 2 551 566,00 | 566 781,60 | 3 595 021,20 | 374 450,80 | 350 000,00 |
| Розділ II. Устаткування | | | | | | | | | | | |
| 17 | Архітектурно-будівельні рішення | 187 069,20 | - | - | - | - | - | - | 187 069,20 | - | - |
| 18 | Вентиляція | 739 179,60 | - | - | - | 572 302,80 | 116 774,40 | - | 49 938,80 | 163,60 | - |
| 19 | Силове електрообладнання | 34 520,40 | - | - | - | - | - | - | 34 520,40 | - | - |
| 20 | Система протипожежного захисту | 21 069,60 | - | - | - | - | - | - | 21 069,60 | - | - |
| 21 | Система охоронної сигналізації | 22 934,40 | - | - | - | - | - | - | 22 679,20 | 255,20 | - |
| 22 | Система відеоспостереження | 33 296,40 | - | - | - | - | - | - | 33 296,40 | - | - |
| Всього по розділу II: | | 1 038 069,60 | - | - | - | 572 302,80 | 116 774,40 | - | 348 573,60 | 418,80 | - |
| Всього по розділу I+II: | | 11 941 250,40 | - | 1 103 486,40 | - | 2 934 177,60 | 2 668 340,40 | 566 781,60 | 3 943 594,80 | 374 869,60 | 350 000,00 |

ЗАМОВНИК:
 Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

Катькін В.Є.

Мавсєєв Ігор



Лиманський Б.Ф.