

Додаткова угода № 04/03/2
до Договору підряду №04/03 від 05.03.2024 року
на реконструкцію об'єкта:

**«Реконструкція частини приміщень нежитлової будівлі літ. А-4 з улаштуванням офісу
Комунального некомерційного підприємства «Сервісний офіс «Ветеран» Криворізької
міської ради за адресою: проспект Металургів, 16, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська
область»**

(ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція)

м. Кривий Ріг

«24» 06 2024 р.

Сторони: Замовник, **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, в особі заступника начальника управління **Зельцера Дениса Юхимовича**, що діє на підставі Положення,

та підрядник, **Товариство з обмеженою відповідальністю «САПСАН-КР»**, в особі директора **Лиманського Богдана Федоровича**, що діє на підставі Статуту, на підставі листа ТОВ «САПСАН-КР» від 12.06.2024р. №396, керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» та Постановою від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами), пунктом 7 Договору підряду №04/03 від 05.03.2024 р. (далі – Договір) уклали дану Додаткову угоду до Договору про наступне:

1. Сторони домовились продовжити строк дії виконання зобов'язань щодо виконання робіт і викласти пункти 4 Договору у новій редакції:

«п. 4. Підрядник розпочне виконання робіт 05 березня 2024 року за наявності дозвільного документу на виконання будівельних робіт і завершить виконання робіт 25 серпня 2024 року.»;

2. Внести зміни у додаток №1 до Договору, виклавши його у новій редакції.

3. Всі інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

4. Додаткова угода складена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору.

5. Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

Додаток:

Додаток №1. Календарний графік виконання робіт

ЗАМОВНИК:

Заступник начальника управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради



Д.Ю. Зельцер

ПІДРЯДНИК:

Директор
ТОВ «САПСАН-КР»



Б.Ф. Лиманський

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ
по об'єкту:

Реконструкція частини приміщень нежитлової будівлі літ. А-4 з улаштуванням офісу Комунального некомерційного підприємства «Сервісний офіс «Ветеран» Криворізької міської ради за адресою: проспект Металургів, 16, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область.

№	Вид робіт	Обсяг робіт Вартість, грн з ПДВ	Період					
			Березень 2024	Квітень 2024	Травень 2024	Червень 2024	Липень 2024	Серпень 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розділ I. Будівельні роботи								
1	Архітектурно-будівельні рішення	7 856 988,00	-	1 030 362,00	-	2 055 892,80	4 770 733,20	-
2	Водопровід та каналізація	142 436,40	-	-	-	34 141,20	108 295,20	-
3	Вентиляція	510 067,20	-	-	-	94 900,80	415 166,40	-
4	Опалення	140 290,80	-	-	-	25 272,00	115 018,80	-
5	Силове електрообладнання	161 902,80	-	44 431,20	-	26 582,40	90 889,20	-
6	Електричне освітлення	236 120,40	-	21 687,60	-	10 137,60	204 295,20	-
7	Система протипожежного захисту	39 670,80	-	7 005,60	-	11 494,80	21 170,40	-
8	Система охоронної сигналізації	35 223,60	-	-	-	11 936,40	-	23 287,20
9	На систему відеоспостереження	33 751,20	-	-	-	12 510,00	-	21 241,20
10	Пунконалагодувальні роботи систем протипожежного захисту, охоронної сигналізації та відеоспостереження	67 776,00	-	-	-	-	67 776,00	-
11	Електропостачання	98 240,40	-	-	-	92 187,60	6 052,80	-
12	Благоустрій та озеленення території	1 580 713,20	-	-	-	-	-	1 580 713,20
Всього по розділу I:		10 903 180,80	-	1 103 486,40	-	2 375 055,60	5 799 397,20	1 625 241,60
Розділ II. Устаткування								
13	Архітектурно-будівельні рішення	187 069,20	-	-	-	-	187 069,20	-
14	Вентиляція	739 179,60	-	-	-	572 302,80	166 876,80	-
15	Силове електрообладнання	34 520,40	-	-	-	-	34 520,40	-
16	Система протипожежного захисту	21 069,60	-	-	-	-	21 069,60	-
17	Система охоронної сигналізації	22 934,40	-	-	-	-	-	22 934,40
18	Система відеоспостереження	33 296,40	-	-	-	-	-	33 296,40
Всього по розділу II:		1 038 069,60	-	-	-	572 302,80	409 536,00	56 230,80
Всього по розділу I-II:		11 941 250,40	-	1 103 486,40	-	2 947 358,40	6 208 933,20	1 681 472,40

ЗАМОВНИК:

Заступник начальника управління
капітального будівництва виконавчого
Комунального підприємства



Зельнер Д.Ю.

Handwritten signature of Zelner D.Yu.

ПІДРЯДНИК:

Директор
ТОВ "САПСАН-КР"



Линанський Б.Ф.