

ДОДАТКОВА УГОДА №2
до договору № 19012а від 17.04.2024

на здійснення авторського нагляду
«Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №123
Криворізької міської ради за адресою: вул. Миколаївське шосе, 18, м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська обл.»

(ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

30 . 12 . 2024 р.

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі начальника технічного відділу управління Макасеєва Ігоря Борисовича, що діє на підставі Положення та Розпорядження міського голови від 18.12.2024 №844-к, з одного боку, та

ВИКОНАВЕЦЬ: Товариство з обмеженою відповідальністю «Проектбудвишукування» в особі директора Курінного Сергія Вікторовича, що діє на підставі Статуту, з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №19012а від 17.04.2024 (далі – Договір) про наступне.

Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» та положеннями Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, умовами Договору (п.7.2.), враховуючи терміни виконання будівельних робіт на об'єкті, Сторони дійшли згоди:

1. Бюджетні зобов'язання на 2024 рік зменшуються на **80 990,00 грн.** і складають 80 900,00 грн

2. Викласти в іншій редакції :

2.1.Пункт 2.1. :

« 2.1. Вартість Робіт за Договором розрахована Кошторисом (Додаток 2) і становить **161980,00 грн.** (сто шістдесят одна тисяча дев'ятсот вісімдесят гривень 00 коп.) без ПДВ , з них бюджетні зобов'язання на 2024 рік - **80 990,00 грн.** за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади, в тому числі субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту.»

2.2. Пункт 6.1. :

« 6.1. Даний Договір набуває чинності з дати його підписання та діє до **31.12.2025** року, а в частині розрахунків - до повного виконання договірних зобов'язань.»

2.3.План –графік виконання робіт з авторського нагляду (Додаток 1).

3. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

4. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВ «Проектбудвишукування»

М.П.

Курінний С.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник технічного відділу
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

М.П.

/ Макасеєв І.Б.

02

Додаток 1 до Договору
№ 19012а від 17.04.2024
з урахуванням додаткової угоди
№2 від 31.12.2024

Найменування Виконавця: ТОВ «Проектбудвишукування»

Найменування Замовника: Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

ПЛАН-ГРАФІК

виконання робіт з авторського нагляду під час будівництва об'єкта

**«Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №123
Криворізької міської ради за адресою: вул. Миколаївське шосе, 18, м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська обл.»**

№п/п	Найменування робіт	Термін виконання робіт	Вартість, грн.
1	Здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта у 2024 році	квітень 2024року - грудень 2024року	80 990,00
2	Здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта у 2025 році	згідно з графіком будівельних робіт на 2025 рік	80 990,00
ВСЬОГО:			161 980,00

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор

ТОВ «Проектбудвишукування»

М.П.

Курінний С.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник технічного відділу
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

М.П.

Макаєсєв І.Б.