

Додаткова угода № 02/04/7
до Договору підряду №02/04 від 03.04.2024 року
на будівництво об'єкту:

«Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізької гімназії №84
Криворізької міської ради за адресою: вул. Милашенкова, 57, м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська обл.»
(ДК 021:2015: 45210000-2 Будівництво будівель)

м. Кривий Ріг

«30» 12 2024 р.

Сторони: **Замовник, Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі начальника технічного відділу управління Макассєва Ігоря Борисовича**, що діє на підставі Положення, Розпорядження міського голови від 18.12.2024 №844-к,

та підрядник, **Товариство з обмеженою відповідальністю «САПСАН-КР»**, в особі **директора Лиманського Богдана Федоровича**, що діє на підставі Статуту зі змінами, керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» та Постановою від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами), пунктами 7, 69 Договору підряду №02/04 від 03.04.2024 р. (далі – Договір) уклали дану Додаткову угоду до Договору про наступне:

1. Сторони домовились продовжити строк дії виконання зобов'язань щодо виконання робіт та строк Договору виклавши пункти 4, 78 Договору у новій редакції:

«п. 4. Підрядник розпочне виконання робіт 03 квітня 2024 року за наявності дозвільного документу на виконання будівельних робіт і завершить виконання робіт 25 травня 2025 року»

«п.78. Строком договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки відповідно до Договору».

Цей Договір вважається укладеним і набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення підписів печатками і діє до **31 грудня 2025 року**, а у частині фінансових зобов'язань – до повного їх виконання Сторонами» .

2. Бюджетні зобов'язання на 2024 рік за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади та дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації зменшуються на 14 019 687,20 грн. з ПДВ,

з яких: будівельні роботи – 12 835 505,60 грн. з ПДВ,
устаткування – 1 184 181,60 грн. з ПДВ.

3. Внести зміни у Додаток №1 до Договору, виклавши його у новій редакції.

4. Всі інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

5. Додаткова угода складена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору.


6. Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

Додаток:

Додаток №1. Календарний графік виконання робіт

ЗАМОВНИК:


Начальника технічного відділу управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради


І.Б. Макашев



ПІДРЯДНИК:

Директор
ТОВ «САПСАН-КР»


Б.Ф. Лиманський



Додаток №1
до Додаткової угоди № 02/04/7 від 30.12.2024 р.
до Договору підряду № 02/04 від "03" квітня 2024 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ
по об'єкту:

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізької гімназії №84 Криворізької міської ради за адресою: вул. Милашенкова, 57, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

№	Вид робіт	Обсяг робіт Вартість, грн з ПДВ	2024								2025					
			Квітень 2024	Травень 2024	Червень 2024	Липень 2024	Серпень 2024	Вересень 2024	Жовтень 2024	Листопад 2024	Грудень 2024	Січень 2025	Лютий 2025	Березень 2025	Квітень 2025	Травень 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Розділ I. Будівельні роботи																
1	На земляні роботи	1 493 143,20									8 599,20		1 000 000,00	484 544,00		
2	На демонтажні роботи	52 130,40			47 006,40								5 124,00			
3	На будівельні роботи (ЗБ)	28 630 755,20			1 532 361,60	11 649 453,60			4 693 360,80	8 967 904,80	787 924,80		999 749,60			
4	На будівельні роботи (АР)	11 220 015,60							566 893,20		5 344 051,20		2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	309 071,20
5	На монтажні роботи (придбання устаткування та меблів)	6 127,20														6 127,20
6	На водопостачання та каналізацію	526 735,20												526 735,20		
7	На опалення та вентиляцію	2 245 446,00											1 000 000,00	1 000 000,00	245 446,00	
8	На електромонтажні роботи	2 191 509,00									2 191 509,00					
9	На пусконаладжувальні роботи	6 352,80														6 352,80
10	На електроосвітлення	1 468 990,80									342 495,60		500 000,00	500 000,00	126 495,20	
11	На пожежну сигналізацію та оповіщення	233 010,00													233 010,00	
12	На системи зв'язку	34 446,00													34 446,00	
13	На зовнішні мережі водопостачання та каналізації	223 164,00												223 164,00		
14	На благоустрій території	635 240,40													300 000,00	335 240,40
Всього по розділу I:		48 967 065,80	0,00	0,00	1 579 368,00	11 649 453,60	0,00	0,00	5 260 254,00	8 967 904,80	8 674 579,80	-	5 504 873,60	4 734 443,20	1 939 397,20	656 791,60
Розділ II. Устаткування																
15	На придбання устаткування придбання устаткування, меблів	403 365,60														403 365,60
16	На придбання устаткування опалення та вентиляцію придбання устаткування	531 873,60												531 873,60		
17	На придбання устаткування електромонтажні роботи придбання устаткування	1 351 051,00									1 351 051,00					
18	На придбання устаткування електроосвітлення придбання устаткування	82 459,20													82 459,20	
19	На придбання устаткування пожежну сигналізацію та оповіщення придбання устаткування	109 950,00													109 950,00	

20	На придбання устаткування системи зв'язку придбання устаткування	56 533,20														56 533,20	
Всього по розділу II:		2 535 232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 051,00	-	-	531 873,60	248 942,40	403 365,60	
Всього по розділу I-II:		51 502 298,40	0,00	0,00	1 579 368,00	11 649 453,60	0,00	0,00	5 260 254,00	8 967 904,80	10 025 630,80	0,00	5 504 873,60	5 266 316,80	2 188 339,60	1 060 157,20	

ЗАМОВНИК:

Начальник технічного відділу управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

Макассев І.Б.



ПІДРЯДНИК:

Директор ТОВ «САПСАН-КР»

Тиманський Б.Ф.

