

**ДОДАТКОВА УГОДА №1**  
**до договору №17180а від 22.10.2024**  
на здійснення авторського нагляду

**«Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії Російської Федерації шляхом проведення капітального ремонту аварійних конструкцій пошкодженого житлового будинку за адресою: вул. Каштанова, 27, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» (1-а черга)**

(ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

31 . 12 . 2024 р.

**ЗАМОВНИК:** **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради** в особі начальника технічного відділу Макасеєва Ігоря Борисовича, що діє на підставі Положення та Розпорядження міського голови від 18.12.2024 № 844-к, з одного боку, та

**ВИКОНАВЕЦЬ:** **Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект»** в особі директора Кудряшова Миколи Ігоровича, що діє на підставі Статуту, з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №17180а від 22.10.2024 (далі - Договір) про наступне.

Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами, та Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, пунктом 7.2 Договору, враховуючи терміни виконання робіт на об'єкті, Сторони дійшли згоди:

1. Бюджетні зобов'язання на 2024 рік зменшуються на **42 720,00 грн.**
2. Викласти в іншій редакції:
- 2.1. Пункт 2.1.:

«2.1. Вартість Робіт за Договором розрахована Кошторисом (Додаток 2) і становить **42 720,00 грн.** (Сорок дві тисячі сімсот двадцять гривень 00 копійок) без ПДВ, з них бюджетні зобов'язання на 2025 рік - 42 720,00 грн. за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади (за умови фінансування)».

2.2. Пункт 6.1.:

« 6.1. Даний Договір набуває чинності з дати його підписання та діє до **31.12.2025** року, а в частині розрахунків - до повного виконання договірних зобов'язань.»

2.3. План – графік виконання робіт з авторського нагляду (Додаток 1).

3. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

4. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

**ВІД ВИКОНАВЦЯ:**

Директор  
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



/ Кудряшов М.І.

**ВІД ЗАМОВНИКА:**

Начальник технічного відділу  
управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради



М.П.

/ Макасеєв І.Б.

Додаток 1 до Договору  
№ 17180а від 22.10.2024  
З урахуванням додаткової угоди  
№1 від 30.12.2024

Найменування Виконавця: ТОВ «Криворіжцивільпроект»

Найменування Замовника: Управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради

## ПЛАН-ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ З АВТОРСЬКОГО НАГЛЯДУ

під час будівництва об'єкта

«Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії  
Російської Федерації шляхом проведення капітального ремонту аварійних конструкцій  
пошкодженого житлового будинку за адресою: вул. Каптанова, 27, м. Кривий Ріг,  
Дніпропетровська обл.». (1-а черга)

№ з/п	Найменування робіт	Строки виконання робіт		Вартість, грн.
		Початок	Закінчення	
1	Авторський нагляд під час будівництва об'єкта у 2025 році	згідно з графіком будівельних робіт на 2025 рік	згідно з графіком будівельних робіт на 2025 рік	42 720,00
	<b>ВСЬОГО:</b>			<b>42 720,00</b>

### ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор  
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



Кудряшов М.І.

### ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник технічного відділу  
управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради



Макасеєв І.Б.