

**Додаткова угода № 762/10/24/1**  
**до Договору підряду №762/10/24 від 18.10.2024 року**  
**на будівництво об'єкту:**

**«Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії Російської Федерації шляхом проведення капітального ремонту аварійних конструкцій пошкодженого житлового будинку за адресою: вул. Каштанова, 27, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» (1-а черга) (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)**

м. Кривий Ріг

«25» 12 2024 р.

Сторони: **Замовник, Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, в особі **заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича**, що діє на підставі Положення,

та **Підрядник, Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАЙТ»**, в особі **директора Литвиненко Анни Валеріївни**, що діє на підставі Статуту зі змінами, керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» та Постановою від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами), пунктами 7, 69 Договору підряду №762/10/24 від 18.10.2024 р. (далі – Договір) уклали дану Додаткову угоду до Договору про наступне:

1. Сторони домовились продовжити строк дії виконання зобов'язань щодо виконання робіт і викласти пункти 4 Договору у новій редакції:

«п. 4. Підрядник розпочне виконання робіт 18 жовтня 2024 року за наявності дозвільного документу на виконання будівельних робіт і завершить виконання робіт 31 грудня 2024 року.»

2. Всі інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору.

4. Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

**ЗАМОВНИК:**

Заступник начальника управління  
капітального будівництва виконкому  
Криворізької міської ради

Д.Ю. Зельцер



**ПІДРЯДНИК:**

Директор  
ТОВ «Вайт»

А.В. Литвиненко

