

ДОДАТКОВА УГОДА №2  
до договору №1-АН від 13.08.2024

на здійснення авторського нагляду  
«Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії  
Російської Федерації шляхом проведення капітального ремонту аварійних конструкцій  
пошкодженого житлового будинку за адресою: вул. Героїв АТО, 75,  
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» (1 черга)

(ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

30.12.2024 р.

**ЗАМОВНИК:** Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі начальника технічного відділу управління МАКАСЕЄВА Ігоря Борисовича, що діє на підставі Положення та Розпорядження міського голови від 18.12.2024 №844-к, з одного боку, та

**ВИКОНАВЕЦЬ:** Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАЙТ» в особі директора ЛИТВИНЕНКО Анни Валеріївни, що діє на підставі Статуту, з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали додаткову угоду до договору №1-АН від 13.08.2024 (далі – Договір) про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами, та положеннями Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, умовами Договору (п.2.2., п.7.2.), враховуючи обсяги фактично виконаних будівельних робіт на об'єкті, Сторони домовилися:

1.1. Бюджетні зобов'язання на 2024 рік зменшуються на **21 360,00 грн.**

1.2. Пункт 2.1. викласти в наступній редакції:

«2.1. Вартість Робіт розрахована Кошторисом (Додаток 2) і становить 21 360,00 грн. (двадцять одна тисяча триста шістьдесят гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ 20% - 3560,00 грн., з них бюджетні зобов'язання на 2025 рік за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади - 21 360,00 грн. (за умови фінансування)».

1.3. Пункт 6.1. викласти в наступній редакції:

«6.1. Даний Договір набуває чинності з дати його підписання та діє до **31.12.2025** року, а в частині розрахунків - до повного виконання договірних зобов'язань.»

1.4. План - графік виконання робіт з авторського нагляду викласти в редакції, що додається (Додаток 1).

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

**ВІД ВИКОНАВЦЯ:**

Директор  
ТОВ «ВАЙТ»

Литвиненко А.В.

Литвиненко А.В.

**ВІД ЗАМОВНИКА:**

Начальник технічного відділу  
управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради

М.П.

/ Макасєв І.Б.

Додаток 1  
до Договору №1-АН від 13.08.2024  
з урахуванням додаткової угоди №2  
від 31.12. 2024р.

Найменування Виконавця: ТОВ «ВАЙТ»

Найменування Замовника: Управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради

## ПЛАН-ГРАФІК

виконання робіт з авторського нагляду під час будівництва об'єкта

**«Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії Російської Федерації шляхом проведення капітального ремонту аварійних конструкцій пошкодженого житлового будинку за адресою: вул. Героїв АТО, 75, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» (1 черга)**

№з/п	Найменування Робіт	Термін виконання робіт	Вартість, грн.
1	Авторський нагляд під час будівництва об'єкта : «Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії Російської Федерації шляхом проведення капітального ремонту аварійних конструкцій пошкодженого житлового будинку за адресою: вул. Героїв АТО, 75, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» (1 черга)	2025 рік : згідно з графіком будівельних робіт	21 360,00
<b>ВСЬОГО:</b>			<b>21 360,00</b>

### ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор  
ТОВ «ВАЙТ»

Литвиненко А.В.



### ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник технічного відділу  
управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради

Макасеєв І.Б.

