

КУП

Додаткова угода № 3
до Договору № 17054к від 16.07.2018 року
на коригування проектно-вишукувальних робіт

м. Кривий Ріг

07.02.2019 року

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі начальника Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення (далі – Замовник), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект», в особі директора Шевченко Анни Олександрівни, що діє на підставі Статуту, (далі – Виконавець), з іншої сторони, домовились про наступне:

1. Бюджетні зобов'язання на 2019 рік по Договору № 17054к від 16.07.2018 року на коригування проектно-вишукувальних робіт по об'єкту: "Мала сцена КП "Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка", м. Кривий Ріг – реконструкція". Коригування. складають: 61 372.08 грн. (шістдесят одна тисяча триста сімдесят дві грн. 08 коп.) з ПДВ.
2. Загальна вартість робіт по Договору № 17054к від 16.07.2018 року складає: 80 461,85 грн. (вісімдесят тисяч чотириста шістдесят одна грн. 85 коп.), з урахуванням ПДВ 20% - 13 410,31 грн.
3. Внести зміни до розділу 8 (юридичні адреси та реквізити сторін) по Договору № 17054к від 16.07.2018 року та викласти в наступній редакції:

«ВИКОНАВЕЦЬ
ТОВ «Криворіжцивільпроект»
50045, Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Купріна, 130,
р/р 26005815321 ПАТ «МТБ БАНК»,
м. Одеса, МФО 328168. ЄДРПОУ
39493770, ППН 394937704826,
тел. 067 562 22 00

:ЗАМОВНИК:
Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради
50101 м. Кривий Ріг пл. Молодіжна, буд. 1
р/р 35428128054659 банк Державної
казначейської служби України, м. Київ
МФО 820172, ЄДРПОУ 36220643»

4. За всіма іншими зобов'язаннями Сторони керуються умовами Договору № 17054к від 16.07.2018 року та додатковою угодою.
5. Термін дії Договору та Додаткової угоди до 31.12.2019 року, а в частині розрахунків - до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.
6. Ця додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною договору № 17054к від 16.07.2018 року.
7. До цієї додаткової угоди додаються, в якості невід'ємних частин Договору:
 - Додаток №1 Протокол узгодження договірної ціни.
 - Додаток №2 Календарний план №3.

Від виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»

А.О.Шевченко



Від замовника:

Начальник управління капітального
будівництва виконкому Криворізької
міської ради

В.Є.Катякін



ПРОТОКОЛ УЗГОДЖЕННЯ

договірної ціни на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації

по об'єкту: "Мала сцена КП "Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка", м. Кривий Ріг – реконструкція". Коригування.

Ми, нижчепідписані, від особи Замовника начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькін В.Є., та від особи Виконавця директор ТОВ «Криворіжжівільпроект» Шевченко А.О. засвідчуємо, що сторонами досягнуто узгодження про розмір договірної ціни на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації в сумі - без ПДВ 67 051,54 грн., ПДВ 20% - 13 410,31 грн., усього - 80 461,85 грн.

(Вісімдесят тисяч чотиреста шістдесят одна грн. 85 коп.)

сума прописом

з них бюджетні зобов'язання на 2019 рік – 61 372,08 грн. (шістдесят одна тисяча триста сімдесят дві грн. 08 коп.).

Протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків та платежів між "Виконавцем і Замовником.

Від виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжжівільпроект»



А.О.Шевченко

Від замовника:

Начальник управління капітального
будівництва виконкому Криворізької
міської ради



В.Є.Катькін

Виконавець: ТОВ «Криворіжцивільпроект»

Замовник: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН №3

коригування проектно-вишукувальних робіт по об'єкту:
"Мала сцена КП "Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії
імені Тараса Шевченка", м. Кривий Ріг – реконструкція".

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з ПДВ, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Робочий проект (I етап)	з моменту підписання Договору	до 20.12.18	19 089,77	
2	Робочий проект (II етап)	з моменту підписання Договору	до 25.02.19	44 542,79	
3	Експертиза проекту (вартість буде уточнена після проведення експертизи проекту)	з 01.02.19	до 25.02.19	16 829,29	
	Всього			80 461,85	

Від виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



А.О.Шевченко

М.П.

Від замовника:

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



В.С.Катькін

М.П.