

КУП

ДОДАТКОВА УГОДА № 7

до договору на виконання проектно-вишукувальних робіт № 1-09 від 12.09.2016 р.

м. Кривий Ріг

«07» 02 2019 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІ. АЙ. ГРУП», що іменується в подальшому Виконавець, в особі директора Овчаренка Сергія Олеговича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, що іменується в подальшому Замовник, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з другого боку уклали дану Додаткову угоду № 7 до договору на виконання проектно-вишукувальних робіт № 1-09 від 12.09.2016 р. «Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова в м. Кривому Розі Дніпропетровської області» про наступне:

1. Бюджетні зобов'язання на 2019 рік складають 78 378,64грн. (сімдесят вісім тисяч триста сімдесят вісім гривень 64 копійки), без ПДВ.
2. Внести зміни до розділу 7 (Юридичні адреси та реквізити сторін) Договору на виконання проектно-вишукувальних робіт № 1-09 від 12.09.2016 р. та викласти його в наступній редакції:

«ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, буд. 1
р/р 35429172054659

банк Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172

ЄДРПОУ 36220643

ВИКОНАВЕЦЬ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІ. АЙ. ГРУП»

50106, м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, буд. 29
р/р 26005000010229

АТ «УКРЕКСІМБАНК», МФО 322313

ЄДРПОУ 37272839

Платник єдиного податку III групи по ставці 5%

3. Додаткова угода №7 складена в трьох примірниках і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та є невід'ємною частиною договору на виконання проектно-вишукувальних робіт № 1-09 від 12.09.2016 р.
4. Всі інші пункти договору на виконання проектно-вишукувальних робіт № 1-09 від 12.09.2016 р. залишити без змін.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор ТОВ «ВІ. АЙ. ГРУП»



С.О. Овчаренко

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



В.С. Катькін

(Handwritten signature)

Додаток № 1

до Договору № 1-09 від 12.09.2016 р.

та додаткової угоди № 7

від «07» _____ 02 _____ 2019р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

на виконання проектно-вишукувальних робіт:

Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова в м. Кривому Розі Дніпропетровської області

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт без ПДВ, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Інженерно-геодезичні вишукування, обстеження будівельних конструкцій	12.09.2016	12.10.2016	24 728,98	
2	Інженерно-геологічні вишукування	12.10.2016	06.12.2016	48 369,52	
3	Робочий проект (I етап)	12.10.2016	16.12.2016	116 498,44	
4	Робочий проект (II етап)	16.12.2016	До 28.02.2019	56 391,71	
5	Проходження експертизи проекту	28.02.2018	До 28.02.2019	21 986,93	

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор ТОВ «ВІ. АЙ. ГРУП»



С.О. Овчаренко

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



В.С. Катькін

Додаток № 2

до Договору № 1-09 від 12.09.2016 р.

та додаткової угоди № 7

від «07» 02 2019р.

ПРОТОКОЛ
узгодження договірної ціни

на виконання проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектно-кошторисної
документації по об'єкту:

Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова в м. Кривому Розі
Дніпропетровської області

за договором № 1-09 від 12.09.2016 р.

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькіна В.Є.

(посада, ПІБ)

і від особи Виконавця – Директор ТОВ «ВІ. АЙ. ГРУП» Овчаренко С.О.

(посада, ПІБ)

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі:

267 975,58 грн. (двісті шістдесят сім тисяч дев'ятсот сімдесят п'ять гривень 58 копійок), без ПДВ.

Бюджетні зобов'язання на 2019 рік складають **78 378,64 грн.** (сімдесят вісім тисяч триста сімдесят вісім гривень 64 копійки), без ПДВ (за умови фінансування).

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

У разі виконання Виконавцем, на вимогу Замовника, додаткових, не передбачених завданням на виконання робіт (послуг), між сторонами складається додаткова угода до основного договору на виконання робіт (послуг).

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор ТОВ «ВІ. АЙ. ГРУП»



С.О. Овчаренко

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

В.Є. Катькін

