

сис інст.

Додаткова угода № 2
до Договору № 17027 від 13.03.2018 року
на виконання проектно-вишукувальних робіт

м. Кривий Ріг

16.07.2018 року

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі виконуючого обов'язки начальника **Брилькова Олександра Миколайовича**, що діє на підставі Положення та розпорядження від 11.12.2017 року № 663-К, (далі – Замовник), з однієї сторони, та **Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект»**, в особі директора **Шевченка Анни Олександрівни**, що діє на підставі Статуту, (далі – Виконавець), з іншої сторони, домовились про наступне:

1. Внести зміни до календарного плану по Договору № 17027 від 13.03.2018 року на виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту: **«Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги № 6" по вул. Миколаївське шосе, 21, приміщення 17 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 50067»**, замінити календарний план №1 на календарний план №2 (Додаток №1).
2. За всіма іншими зобов'язаннями Сторони керуються умовами Договору № 17027 від 13.03.2018 року та додатковою угодою.
3. Ця додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін і є невід'ємною частиною договору № 17027 від 13.03.2018 року.
4. Термін дії Договору та Додаткової угоди до 31.12.2018 року, а в частині розрахунків - до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.
5. До цієї додаткової угоди додаються, в якості невід'ємних частин Договору:
 - Додаток №1 - Календарний план №2.

Від Виконавця:

Від Замовника:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»

Виконуючий обов'язки начальника
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



А.О.Шевченко



О.М.Брильков

ВИКОНАВЕЦЬ: ТОВ «Криворіжцивільпроект»

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН №2

на виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту: «Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги № 6" по вул. Миколаївське шосе, 21, приміщення 17 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 50067».

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з ПДВ, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Робочий проект (I етап)	з моменту підписання Договору	до 31.08.18*	63 738,72	
2	Проведення експертизи проекту (вартість буде уточнена після проведення експертизи)	01.09.18	до 30.09.18*	2 257,20	
3	Робочий проект (II етап)	з моменту підписання Договору	до 30.09.18*	148 723,67	
У С О Г О				214 719,59	

Примітка:

*За умови отримання всіх вихідних даних на проектування протягом 30-ти календарних днів.

Від виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



А.О.Шевченко

Від замовника:

Виконуючий обов'язки начальника
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



О.М.Брильков