

Додаткова угода № 3/1

до Договору підряду №3 від 22.12.2018 року

на будівництво об'єкту:

«Реконструкція приміщень під амбулаторію «Центру первинної медико-санітарної допомоги №2» по вул. Ватутіна, 61 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області»

м. Кривий Ріг

«27» грудня 2018 р.

Сторони: Замовник, **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, в особі начальника управління **Катькіна Валерія Євгенійовича**, що діє на підставі Положення

та Підрядник, **Товариство з обмеженою відповідальністю «МІТАЛЛ ІНКОМ»**, в особі директора **Тарана Максима Андрійовича**, що діє на підставі Статуту, уклали дану Додаткову угоду про наступне:

1. У зв'язку з продовженням оформлення дозвільного документу на початок виконання будівельних робіт, Сторони прийшли до згоди зменшити бюджетні зобов'язання на 2018 рік за рахунок міського бюджету за даною Додатковою угодою на **1 600,00 грн.** (одна тисяча шістсот гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 266,67 грн.,

з яких: будівельні роботи – 1 600,00 грн. з ПДВ.

2. Внести зміни у календарний графік виконання робіт (додаток 1 до Договору підряду №3 від 22.12.2018 р.).

3. Всі інші умови Договору підряду №3 від 22.12.2018 р. та зобов'язання, що не передбачені Додатковою угодою, залишаються без змін.

4. Додаткова угода складена у 3 примірниках та є невід'ємною частиною Договору підряду №3 від 22.12.2018 р.

ЗАМОВНИК:

Начальник управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради

ПІДРЯДНИК:

Директор
ТОВ «МІТАЛЛ ІНКОМ»

_____ **В.Є. Катькін**

_____ **М.А. Таран**

Додаток № 1
до додаткової угоди № 3/1
до Договору підряду № 3
від « 22 » ГРУДНЯ 2018 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК виконання робіт на будівництво об'єкту:

"Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №2" по вул. Ватуліна, 61 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області"

№	Вид робіт	Вартість, грн. з ПДВ	Січень 2019	Лютий 2019	Березень 2019	Квітень 2019	Травень 2019	Червень 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	демонтажні роботи	4 912,80		4912,80				
2	вертикальне планування	11 553,60			6 553,60	5 000,00		
3	загальнобудівельні роботи	1 120 746,00		280 186,50	280 186,50	280 186,50	280 186,50	
4	технологічне обладнання	623 433,60			311 716,80	311 716,80		
5	водопостачання та каналізацію	38 961,60			12 987,20	12 987,20	12 987,20	
6	опалення та вентиляцію	37 450,80			15 483,60	11 483,60	10 483,60	

7	електроосвітлення	36 480,00				12 396,00	12 042,00	12 042,00
8	електромонтажні роботи	97 888,80		24 472,20		24 472,20	24 472,20	24 472,20
9	пожежну сигналізацію	18 625,20				11 286,80	3 669,20	3 669,20
10	мережі зв'язку	2 815,20					1 407,60	1 407,60
11	охоронні системи	16 503,60				4 354,80	6 074,40	6 074,40
12	структурні кабельні мережі	2 599,20				577,20	1 011,00	1 011,00
13	пусконаладжувальні роботи по пожежній сигналізації	3 448,80						3 448,80
14	пусконаладжувальні роботи по охоронній системі	1 983,60						1 983,60
15	улаштування вимощення та тротуарів	87 510,00					43 755,00	43 755,00
16	озеленення	14 623,20					7 311,60	7 311,60
17	улаштування майданчику для паркування	57 057,60				19 019,20	19 019,20	19 019,20
	Всього по розділу							
	Разом	2 176 593,60		309 571,50		699 033,90	740 136,30	427 851,90

Замовник:
Начальник управління капітального

будівництва виконкому Криворізької міської ради

В. С. Кап'якін

Підрядник:
Директор ТОВ "МІТАЛЛ ІНКОМ"

М.А. Таран