

Додаткова угода № 1/1
до Договору підряду № 1 від 19.10.2018 року
на будівництво об'єкту:

**«Реконструкція запасного футбольного поля з улаштуванням трибун та
благоустроєм території стадіону «Металург» ДЮСШ №1 по
проспекту Металургів, 5 м. Кривий Ріг» (Додаткові роботи)**

м. Кривий Ріг

« 28 » _____ грудня _____ 2018 р.

Сторони: Замовник, **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, в особі начальника управління **Катькіна Валерія Євгенійовича**, що діє на підставі Положення

та Генпідрядник, **Товариство з обмеженою відповідальністю «Теплобудсервіс»**, в особі директора **Кулігіна Миколи Анатолійовича**, що діє на підставі Статуту, уклали дану Додаткову угоду про наступне:

1. У зв'язку з завершенням будівництва об'єкту бюджетні зобов'язання на 2018 рік за рахунок міського бюджету за даною Додатковою угодою зменшуються на **290 548,71** грн. (двісті дев'яносто тисяч п'ятсот сорок вісім гривень 71 коп.), у тому числі ПДВ – 48 424,79 грн.,

з яких: будівельні роботи – 252 188,83 грн. з ПДВ,
устаткування – 38 359,88 грн. з ПДВ,

і складають: **790 516,07 грн. з ПДВ,**

з яких: будівельні роботи – 752 449,07 грн. з ПДВ,
устаткування – 38 067,00 грн. з ПДВ.

2. Договірна ціна робіт по Договору зменшується на **290 548,71** грн. (двісті дев'яносто тисяч п'ятсот сорок вісім гривень 71 коп.), у тому числі ПДВ – 48 424,79 грн.

і складає: **790 516,07 грн. з ПДВ,**

з яких: будівельні роботи – 752 449,07 грн. з ПДВ,
устаткування – 38 067,00 грн. з ПДВ.

3. Всі інші умови Договору підряду №1 від 19.10.2018 р. та зобов'язання, що не передбачені Додатковою угодою, залишаються без змін.

4. Додаткова угода складена у 3 примірниках та є невід'ємною частиною Договору підряду №1 від 19.10.2018 р.

ЗАМОВНИК:

Начальник управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради

_____ **В.Є. Катькін**

ГЕНПІДРЯДНИК:

Директор
ТОВ «Теплобудсервіс»

_____ **М.А. Кулігін**