

ДОДАТКОВА УГОДА №1
до договору № 03-03 від 03.03.2025

на виконання проєктно-вишукувальних робіт,
а саме коригування проєктно -кошторисної документації
для об'єкта у закладі охорони здоров'я

«Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту №14436, за адресою: вул. Романа Шухевича, 32А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області»

(ДК021:2015:71320000-7 Послуги з інженерного проєктування)

м. Кривий Ріг

« 15 » 15 2025 р.

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення, з одного боку, та

ВИКОНАВЕЦЬ: Фізична особа-підприємець Проскурня С.В в особі Проскурні Сергія Валерійовича, платника єдиного податку, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 2 227 000 0000 067662 та кваліфікаційного сертифікату серія АР 019388 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №03-03 від 03.03.2025 (далі - Договір) про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами, та Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, умовами Договору (п.10.3), ураховуючи тривалість отримання вихідних даних, Сторони домовилися продовжити термін виконання своїх зобов'язань та викласти календарний план в редакції, що додається.

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Фізична особа-підприємець
Проскурня Сергій Валерійович



Проскурня С.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Заступник начальника
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



Зельцер Д.Ю.

Додаток №1
до Договору № 03-03 від 03.03.2025

з урахуванням додаткової угоди №1

15, 15, 2125

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

на виконання проектно - вишукувальних робіт,
а саме коригування проектно - кошторисної документації
для об'єкта у закладі охорони здоров'я

«Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту №14436, за адресою: вул. Романа Шухевича, 32А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області»

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість грн.	Примітка
		початок	закінчення		
1	Коригування проектно-кошторисної документації. Стадія «Робочий проект» 1 етап	з моменту підписання Договору	07.04.2025	55 295,32	
2	Коригування проектно-кошторисної документації. Стадія «Робочий проект» 2 етап	з моменту підписання Договору	21.05.2025	129 022,41	
3	Експертиза проектної документації для будівництва	07.05.2025	21.05.2025	15 309,98	
	ВСЬОГО			199 627,71	

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Фізична особа-підприємець
Проскурня Сергій Валерійович



/ Проскурня С.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Заступник начальника
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



Зельцер Д.Ю.

[Handwritten signature]