

164

Додаткова угода № 1
до Договору № 16638а від 10.05.2018 року
на здійснення авторського нагляду

м. Кривий Ріг

22.06.2018 року

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі виконуючого обов'язки начальника **Брилькова Олександра Миколайовича**, що діє на підставі Положення та розпорядження від 11.12.2017 року № 663-К, (далі – Замовник), з однієї сторони, та Державне підприємство “Дніпропетровський державний проектний інститут житлового і цивільного будівництва “Дніпроцивільпроект”, в особі виконуючого обов'язки директора Криворізької філії ДП “ДДП “Дніпроцивільпроект” **Курінного Сергія Вікторовича**, що діє на підставі Наказу №8-А від 20.03.2017 року та довіреності, (далі – Виконавець), з іншої сторони, домовились про наступне:

1. Зменшити бюджетні зобов'язання на 2018 рік по Договору № 16638а від 10.05.2018 року на здійснення авторського нагляду по об'єкту: "Реконструкція запасного футбольного поля з улаштуванням трибун та благоустроєм території стадіону «Металург» ДЮСШ №1 по проспекту Металургів, 5 м. Кривий Ріг» на 44 938,80 грн. (сорок чотири тисячі дев'яцот тридцять вісім грн. 80 коп.).
2. З причин неможливості виконання договірних зобов'язань з боку Замовника та Виконавця вважати Договір № 16638а від 10.05.2018 року таким, що втратив юридичну силу.
3. Ця додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін і є невід'ємною частиною договору № 16638а від 10.05.2018 року.

Виконуючий обов'язки
директора Криворізької філії
ДП “ДДП “Дніпроцивільпроект”



С.В.Курінний

Виконуючий обов'язки начальника
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



О.М.Брильков

М.П.