

**ДОДАТКОВА УГОДА №1**  
**до договору № 03/02-2020 від 28.02.2020**  
**на виконання проектно-вишукувальних робіт**

(ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)

м. Кривий Ріг

18.03.2020 р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, надалі іменоване «Замовник», в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Приватне підприємство «Архітектурне бюро «Брама», надалі іменоване «Виконавець», в особі директора Харенко Вікторії Михайлівни, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали Додаткову угоду №1 про нижченаведене:

1. Враховуючи фактичну вартість експертизи робочого проекту, внести зміни в договір № 03/02-2020 від 28.02.2020р. на виконання проектно-вишукувальних робіт для об'єкту: «Капітальний ремонт системи фільтрації басейну позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №10», розташованого за адресою : 50036, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Бикова,4».

1.1. Замінити кошторис № 2 на кошторис № 2а на загальну суму 6781,32грн. (Шість тисяч сімсот вісімдесят одна гривня 32 копійки).

1.2. Зменшити вартість робіт та бюджетні зобов'язання на 2020 рік за договором № 03/02-2020 від 28.02.2020р. на 5368,68 грн.

1.3. Пункт 3.1 викласти в наступній редакції:  
«3.1. За виконані роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну : **71581,32 грн.** (Сімдесят одна тисяча п'ятсот вісімдесят одна грн.32 коп.) без ПДВ., з них бюджетні зобов'язання 2020 року - 71581,32 грн. (Сімдесят одна тисяча п'ятсот вісімдесят одна грн.32 коп.) без ПДВ.»

1.4. Внести відповідні зміни в додатки до договору: протокол узгодження договірної ціни та календарний план .

2.Додаткова угода №1 складена у 3(трьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору № 03/02-2020 від 28.02.2020р.

3. Додаткова угода № 1 вступає в силу з моменту її підписання і діє до 31.12.2020р.

4. В якості невід'ємних частин до Додаткової угоди №1 додаються :

- Кошторис №2а;
- Протокол погодження договірної ціни;
- Календарний план.

**ВІД ВИКОНАВЦЯ**  
Директор ПП  
«Архітектурне бюро «Брама»



/Харенко В.М.

**ВІД ЗАМОВНИКА**

Начальник управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.

Додаток №2  
до Договору № 03/02-2020 28.02.2020  
з урахуванням Додаткової угоди №1  
18.03.2020

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН  
на виконання проектно-вишукувальних робіт,  
а саме коригування проектно-кошторисної документації

Капітальний ремонт системи фільтрації басейну позашкільного навчального закладу  
"Дитячо-юнацька спортивна школа №10", розташованого за адресою:  
50036, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 4

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з урахуванням єдиного податку 5% грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Коригування проектно-кошторисної документації . Стадія – Робочий проект	З моменту підписання Договору	10.04.2020	64800,00	
2	Експертиза проектно-кошторисної документації		23.03.2020	6781,32	
	ВСЬОГО			71581,32	

**ВІД ВИКОНАВЦЯ**

Директор Приватного підприємства  
«Архітектурне бюро «Брама»



*В. Харенко* / Харенко В.М.

**ВІД ЗАМОВНИКА**

Начальник  
Управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради



*В.С. Каткін* / Каткін В.С.

Додаток №3

до Договору № 03/02-2020 28.02.2020  
з урахуванням Додаткової угоди №1

18.02.2020

## ПРОТОКОЛ

### узгодження договірної ціни

на виконання проектно - вишукувальних робіт  
а саме коригування проектно-кошторисної документації

**Капітальний ремонт системи фільтрації басейну позашкільного навчального закладу  
"Дитячо-юнацька спортивна школа №10", розташованого за адресою: 50036, Дніпропет-  
ровська область, м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 4**

За договором № 03/02-2020 від 28.02.2020

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – начальник управління капітального  
будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькін Валерій Євгенійович

і від Виконавця - Приватне підприємство «Архітектурне бюро «Брама» в особі дирек-  
тора Харенко Вікторії Михайлівни

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі:

**71581,32 грн.** (Сімдесят одна тисяча п'ятсот вісімдесят одна грн.32 коп.) без ПДВ.,  
з них бюджетні зобов'язання 2020 року - 71581,32 грн. (Сімдесят одна тисяча  
п'ятсот вісімдесят одна грн.32 коп.) без ПДВ

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між  
Виконавцем та Замовником.

У разі виконання Виконавцем, на вимогу Замовника, додаткових, не передбаче-  
них завданням на виконання робіт (послуг), між сторонами складається додаткова  
угода до основного договору на виконання робіт (послуг).

**ВІД ВИКОНАВЦЯ**

Директор ПП

«Архітектурне бюро «Брама»



Харенко В.М.

**ВІД ЗАМОВНИКА**

Начальник

управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради



Катькін В.Є.

## Кошторис №2а

### РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ЕКСПЕРТИЗИ

по об'єкту: РП "Капітальний ремонт системи фільтрації басейну позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа № 10», розташованого за адресою : 50036, Дніпропетровська область , м.Кривий Ріг, вул. Бикова,4". Коригування.

Найменування Виконавця: Приватне підприємство «Архітектурне бюро «Брама»

Найменування Замовника: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Зміна № 1, № 2, №3		
Перемінна	Найменування вихідних даних і витрат	Значення
1	2	3
Вихідні дані	Вартість будівельних робіт, глави 1-9, тис.грн.	873,722
ПР1	Вартість устаткування, глави 1-9, тис.грн.	284,307
ПР2	Вартість будівництва, глави 1-9, тис.грн.	1158,029
ПР3		
Розрахунок		
ПР4	Відсоток вартості устаткування в вартості будівництва, % $(\text{ПР2}/\text{ПР3}) * 100.0$	25
ПР5	Частка вартості устаткування, що додається до вартості будівельних робіт, %	-
ПР6	Розрахункова база, тис.грн. $\text{ПР1} + \text{ПР2} * \text{ПР5} / 100.0$	873,722
ПР7	Коригуючий коефіцієнт, враховуючий стадію проектування	1,1
ПР8	Коригуючий коефіцієнт, враховуючий повторну експертизу	-
ПР10	Відсотковий показник вартості експертизи	0,560
	Вартість експертизи, грн.	5382,00
	ПДВ 20%	1076,40
	Всього з ПДВ	6458,40
	Єдиний податок 5%	322,92
	Загальна сума	6781,32

**6781,32 грн. (Шість тисяч сімсот вісімдесят одна гривня 32 коп.)**

Директор



В.М. Харенко

ДОГОВІР № 04-0091-20  
на проведення експертизи проекту будівництва

"02" березня 2020 р.

м. Дніпро

Замовник – ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АРХІТЕКТУРНЕ БЮРО "БРАМА"  
в особі директора Сафенко В.М.

що діє на підставі \_\_\_\_\_,  
з однієї сторони, та

Виконавець – Державне підприємство "Спеціалізована державна експертна організація  
- Центральна служба Української державної будівельної експертизи" Філія ДП  
«Укрдержбудекспертиза» у Дніпропетровській області, в особі директора Кришеня Олега  
Юрійовича, що діє на підставі Положення, з другої сторони, при подальшому спільному  
найменуванні – Сторони, уклали цей договір (далі – Договір) про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Замовник доручає Виконавцю провести експертизу проекту будівництва.

Назва проекту будівництва:

РП "Капітальний ремонт системи фільтрації басейну позашкільного  
навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа № 10», розташованого за  
адресою: 50036, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 4".  
Коригування.

1.2. Результати робіт надаються Замовнику у вигляді письмового звіту за результатами  
проведеної експертизи (далі - Звіт).

2. Вартість робіт та порядок розрахунків

2.1. Вартість проведення Експертизи визначається згідно з ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 «Правила  
визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на  
будівництво», затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та  
житлово-комунального господарства України від 08.08.2013 №374 та іншими нормативно-

пропорційними актами, які визначають порядок розрахунку вартості Експертизи.

Договором складає:

