

711

Додаткова угода № 1
до Договору № 17111к від 05.02.2020 року

на виконання проектно-вишукувальних робіт
(ДК021-2015: 45221000-2 – Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів)

м. Кривий Ріг

18.12. 2020 року

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, надалі іменоване «Замовник», в особі начальника **Катькіна Валерія Євгенійовича**, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та **Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект»**, надалі іменоване «Виконавець», в особі директора **Шевченко Анни Олександрівни**, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, домовились про наступне:

1. За згодою сторін внести зміни до календарного плану (Додаток № 1) по Договору № 17111к від 05.02.2020 року на виконання проектно-вишукувальних робіт, а саме коригування робочого проекту по об'єкту: «**Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова в м. Кривому Розі Дніпропетровської області**».
2. Бюджетні зобов'язання 2020 року по Договору № 17111к від 05.02.2020 року складають: 298 673,59 грн. (двісті дев'яносто вісім тисяч шістсот сімдесят три грн. 59 коп.), в тому числі ПДВ 20% 49 778,93 грн.
3. За всіма іншими зобов'язаннями Сторони керуються умовами Договору №17111к від 05.02.2020 року та Додатковою угодою.
4. Ця додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу і є невід'ємною частиною Договору № 17111к від 05.02.2020 року.
5. Термін дії Договору та Додаткової угоди до 31.12.2020 року, а в частині розрахунків - до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.
6. В якості невід'ємних частин до Додаткової угоди додаються:
 - Додаток №1 Календарний план №1.
 - Додаток №2 Протокол узгодження договірної ціни.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



Шевченко А.О.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник управління капітального
будівництва виконкому Криворізької
міської ради



Катькін В.Є.

Додаток № 1 до Договору
№ 17111к від 05.02.2020 р.
18.03.2020

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН № 1
на виконання проектно-вишукувальних робіт,
а саме коригування робочого проекту по об'єкту:

**«Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова в м. Кривому Розі
Дніпропетровської області»**

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з ПДВ, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Інженерно-геодезичні вишукування	з моменту підписання договору	20.03.2020	21 873,48	
2	Виконання проектно-кошторисної документації. Стадія - Робочий проект				
	1 етап	з моменту підписання договору	20.03.2020	72 762,65	
	2 етап		01.04.2020	169 779,50	
3	Експертиза проектної документації	20.03.2020	01.04.2020	34 257,96	
	Всього			298 673,59	

ВІД ВИКОНАВЦЯ


Директор
ТОВ «Криворіжжівільпроект»



Шевченко А.О.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



Катькін В.С.

Додаток №2
до Додаткової угоди № 1 від 18.03.2020 р.
до Договору № 17111к від 05.02.2020 р.

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на виконання проектно - вишукувальних робіт,
а саме коригування робочого проекту по об'єкту:

**«Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова в м. Кривому Розі
Дніпропетровської області»**

№ 17111к від 05.02.2020 р.

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – начальник управління капітального
будівництва виконкому Криворізької міської ради

Катькін Валерій Свгенійович
(посада, ПІБ)

і від особи Виконавця - директор ТОВ «Криворіжцивільпроект»

Шевченко Анна Олександрівна
(посада, ПІБ)

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі без
ПДВ - **248 894,66** грн., ПДВ 20% - **49 778,93** грн., усього - **298 673,59** грн.

(Двісті дев'яносто вісім тисяч шістсот сімдесят три грн. 59 коп.)
(сума прописом)

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між
Виконавцем та Замовником.

У разі виконання Виконавцем, на вимогу Замовника, додаткових, не передбачених
завданням на виконання робіт (послуг), між сторонами складеться додаткова угода до
основного договору на виконання робіт (послуг).

Від виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»

Шевченко А.О.



Від замовника:

Начальник управління капітального
будівництва виконкому Криворізької міської
ради

Катькін В.С.

