

ДОДАТКОВА УГОДА №1

до договору №18201 від 08.11.2024

на проєктно - вишукувальні роботи

**«Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізької гімназії №91
Криворізької міської ради за адресою: вул. Генерала Радієвського, 48,
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.».**

(ДК021:2015: 71320000-7 Послуги з інженерного проєктування)

м. Кривий Ріг

« 04 » 12 2024 р.

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича , що діє на підставі Положення, з одного боку, та

ВИКОНАВЕЦЬ: фізична особа - підприємець **Курінний Сергій Вікторович** (далі - ФОП Курінний С.В.), платник єдиного податку, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 070022 та кваліфікаційного сертифікату Серія АЕ 006749, з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №18201 від 08.11.2024 (далі - Договір) про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами, та Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, пунктом 11.3 Договору, враховуючи обсяги фінансування на 2024 рік та об'єм фактично виконаних робіт , Сторони дійшли згоди:

1.1. Бюджетні зобов'язання на 2024 рік збільшити на 1974,35 грн.

1.2. Пункт 3.1 викласти в іншій редакції :

«3.1. За виконані РОБОТИ ЗАМОВНИК зобов'язується сплатити ВИКОНАВЦЮ відповідно до Протоколу узгодження договірної ціни (Додаток 2) **739 590,09 грн.** (сімсот тридцять дев'ять тисяч п'ятсот дев'яносто гривень 09 копійок) без ПДВ, з них бюджетні зобов'язання на 2024 рік – **200 000,00 грн.** за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади.»

1.3. Пункт 3.5.2 викласти в такій редакції :

« 3.5.2. За інженерно - геодезичні вишукування :

- 1 етап - за фактом виконання й двостороннього підписання Акту;
- 2 етап - після погодження матеріалів вишукувань з інженерними службами міста й двостороннього підписання Акту.

1.4. Внести відповідні зміни до календарного плану (Додаток 1) та в протокол узгодження договірної ціни (Додаток 2).

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:



/Курінний С.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:



Заступник начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

/ Зельцер Д.Ю.

Handwritten signature of Dmytro Zelcer.

Додаток №1
до Договору № 18201 від 08.11.2024
з урахуванням додаткової угоди №1
від 14.12.2024 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

на виконання проектно - вишукувальних робіт

«Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізької гімназії №91
Криворізької міської ради за адресою: вул. Генерала Радієвського, 48,
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.».

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість грн.	Примітка
		початок	закінчення		
1	Інженерно-геологічні вишукування	з моменту підписання Договору	09.12.2024	180118,39	
2	Інженерно-геодезичні вишукування 1 етап	з моменту підписання Договору	09.12.2024	19881,61	
3	Інженерно-геодезичні вишукування 2 етап	09.12.2024	03.02.2025	2502,47	
4	Розроблення проектно-кошторисної документації стадії «Робочий проект» 1 етап	з моменту підписання Договору	03.02.2025	130384,18	
5	Розроблення проектно-кошторисної документації стадії «Робочий проект» 2 етап	з моменту підписання Договору	14.03.2025	304229,76	
6	Експертиза проектної документації	28.02.2025	14.03.2025	102473,68	
	ВСЬОГО			739590,09	

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

ФОП Курінний С.В.



Курінний С.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Заступник начальника
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Зельцер Д.Ю.

Додаток №2
до Договору № 18201 від 08.11.2024
з урахуванням додаткової угоди №1
від 14.12. 2024 р.

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

за договором № 18201 від 08.11.2024

Ми, що підписалися нижче,

з боку ЗАМОВНИКА – заступник начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Зельцер Денис Юхимович,

з боку ВИКОНАВЦЯ - фізична особа - підприємець Курінний Сергій Вікторович

засвідчуємо, що Сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі:
739 590,09 грн. (сімсот тридцять дев'ять тисяч п'ятсот дев'яносто гривень 09 копійок) без ПДВ, з них бюджетні зобов'язання на 2024 рік – **200 000,00 грн.** за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади .

на виконання проектно - вишукувальних робіт для об'єкта :

«Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізької гімназії №91 Криворізької міської ради за адресою: вул. Генерала Радієвського, 48, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.».

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між ВИКОНАВЦЕМ та ЗАМОВНИКОМ.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

ФОП Курінний С.В.



/ Курінний С.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Заступник начальника
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Зельцер Д.Ю.