 Додаткова угода № 1/3
до Договору №1 від 26.04.2019 року 

про надання послуг по об’єкту: 

«Демонтаж незавершеної будівництвом будівлі «Загальноосвітня школа №77»                                             за адресою: мкр-н Індустріальний Покровського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області»   

м. Кривий Ріг                                                                                                «24» грудня 2019 р.

    Сторони: Замовник, Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі начальника управління  Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення 
    та Виконавець: Приватне підприємство «ГОЛДРЕМБУД», в особі директора Жилича Ігоря Юрійовича, що діє на підставі Статуту, уклали дану Додаткову угоду про наступне:

1. У зв’язку з завершенням надання послуг бюджетні зобов’язання на 2019 рік за рахунок міського бюджету за даною Додатковою угодою зменшуються на 61,80 грн. (шістдесят одна гривня 80 коп.), у тому числі ПДВ – 10,30 грн.,
і складають:  3 299 928,20 грн. з ПДВ.
2. Договірна ціна послуг по Договору зменшується на 61,80 грн. (шістдесят одна гривня 80 коп.), у тому числі ПДВ – 10,30 грн.,
і складає:  3 299 928,20 грн. з ПДВ.
3. Внести зміни у додаток №1 до Договору №1 від 26.04.2019 р., виклавши його у новій редакції.
4. Всі інші умови Договору №1 від 26.04.2019 року та зобов’язання, що не передбачені Додатковою угодою, залишаються без змін.
5. Додаткова угода складена у 3 примірниках та є невід’ємною частиною Договору №1 від 26.04.2019 року.
    ЗАМОВНИК:                                                                 ВИКОНАВЕЦЬ:

Начальник управління                                                     Директор 

капітального будівництва виконкому                             ПП «ГОЛДРЕМБУД»
Криворізької міської ради


__________________ В.Є. Катькін                               ________________ І.Ю. Жилич
