 Додаткова угода № 170ПР/3
до Договору №170ПР від 07.10.2019 року 

про надання послуг по об’єкту: 

«Демонтаж незавершеної будівництвом будівлі "ЦТРП №118"                                             за адресою: мкр-н Індустріальний Покровського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області»   

м. Кривий Ріг                                                                                         « 26 »    грудня  2019 р.

    Сторони: Замовник, Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі начальника управління  Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення 
    та Виконавець: Комунальне підприємство «Парковка та реклама» Криворізької міської ради, в особі директора Шабліян Ольги Василівни, що діє на підставі Статуту, уклали дану Додаткову угоду про наступне:

1. Бюджетні забов’язання на 2019 рік за рахунок міського бюджету за даною додатковою угодою зменшуються на 2 040,80 грн. (дві тисячі сорок гривень 80 коп.), у тому числі ПДВ – 340,13 грн.,
  і складають: 497 959,20 грн з ПДВ. (чотириста дев’ятсот сім тисяч дев’ятсот п’ятдесят    

  дев’ять гривень 20 коп.) з ПДВ.
2. Внести зміни у додаток 1 до Договору №170ПР від 07.10.2019 року.
3. Всі інші умови Договору №170ПР від 07.10.2019 року та зобов’язання, що не передбачені Додатковою угодою, залишаються без змін.
4. Додаткова угода складена у 3 примірниках та є невід’ємною частиною Договору №170ПР від 07.10.2019 року.
    ЗАМОВНИК:                                                                  ВИКОНАВЕЦЬ:

Начальник управління                                                     Директор 

капітального будівництва виконкому                             КП «Парковка та реклама» КМР
Криворізької міської ради
    
__________________ В.Є. Катькін                               ________________ О.В. Шабліян
