 Додаткова угода № 1/4
до Договору підряду №1 від 21.12.2018 року 

на будівництво об'єкту:

«Нове будівництво мосту в парку ім. Ю.Гагаріна в м. Кривому Розі 
Дніпропетровської області»                                                     
м. Кривий Ріг                                                                                    «  02  »     вересня     2019 р.

    Сторони: Замовник, Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі начальника управління  Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення 
    та Генпідрядник, Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАСТ БІЛД», в особі директора Медаловича Івана Володимировича, що діє на підставі Статуту, уклали дану Додаткову угоду про наступне:

1. У зв’язку з коригуванням проектно-кошторисної документації та отриманням позитивного експертного звіту, що призвело до збільшення обсягу робіт (додаткові роботи) та вартості будівництва, а також укладенням Договору №2 від 02.09.2019 р. та необхідності його виконання у 2019 році, Сторони прийшли до згоди:
1.1  Зменшити бюджетні зобов’язання на 2019 рік за рахунок міського бюджету по Договору №1 від 21.12.2018 р. на 1 220 848,80 грн. (один мільйон двісті двадцять тисяч вісімсот сорок вісім гривень 80 коп.), у тому числі ПДВ – 203 474,80 грн.,
з яких: будівельні роботи – 1 220 848,80 грн. з ПДВ,
і складають:     8 804 555,20 грн. з ПДВ,
з яких: будівельні роботи – 8 804 555,20 грн. з ПДВ.
1.2  Пункт 4 Договору викласти у наступній редакції:
«Генпідрядник розпочне виконання робіт з 26 грудня 2018 року за наявності дозвільного документу на початок виконання будівельних робіт і завершить виконання робіт до 31 травня 2020 року».
абзац другий пункту 83 Договору викласти у наступній редакції:

«Договір набуває чинності з моменту його укладання і діє до 31 грудня 2020 року, а в частині розрахунків – до повного виконання».
2. Внести зміни у додаток 1 до Договору підряду №1 від 21.12.2018 р.
3. Всі інші умови Договору підряду №1 від 21.12.2018 р. та зобов’язання, що не передбачені Додатковою угодою, залишаються без змін.
4. Додаткова угода складена у 3 примірниках та є невід’ємною частиною Договору підряду №1 від 21.12.2018 р.

    ЗАМОВНИК:                                                                                  ГЕНПІДРЯДНИК:

Начальник управління                                                 Директор 

капітального будівництва виконкому                         ТОВ «ФАСТ БІЛД»
Криворізької міської ради


           
__________________ В.Є. Катькін                          ________________ І.В. Медалович
