 Додаткова угода № 8/1
до Договору підряду №8 від 09.12.2019 року 

на будівництво об'єкту:

«Реконструкція приміщень під амбулаторію №2 «Центру первинної медико-санітарної допомоги №4» Криворізької міської ради з цілодобовим відділенням невідкладної допомоги за адресою: мкр-н Сонячний, 25а»                                                     
м. Кривий Ріг                                                                                                « 03 »      лютого    2020 р.

    Сторони: Замовник, Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення 
    та Підрядник, Товариство з обмеженою відповідальністю «МІТАЛЛ ІНКОМ», в особі директора Тарана Максима Андрійовича, що діє на підставі Статуту, уклали дану Додаткову угоду про наступне:

1. Бюджетні зобов'язання на 2020 рік за рахунок міського бюджету за даною Додатковою угодою складають: 12 837 245,15 грн. (дванадцять мільйонів вісімсот тридцять сім тисяч двісті сорок п’ять гривень 15 коп.), у тому числі ПДВ – 2 139 540,86 грн., 

      з яких: будівельні роботи – 11 905 226,75 грн. з ПДВ,

                          устаткування – 932 018,40 грн. з ПДВ.
2. Оплата здійснюється в межах фактичних надходжень відповідно до ст. 49 Бюджетного кодексу України.
3. З метою приведення у відповідність умов Договору вимогам чинного законодавства та виконання постанови КМУ від 04.12.2019 р. №1070, Сторони прийшли до згоди пункт 52 Договору підряду №8 від 09.12.2019 р. викласти у новій редакції:
       «Замовник має право надавати Підряднику попередню оплату для виконання робіт по об’єкту у розмірі, який не може перевищувати 30 відсотків вартості річного обсягу робіт, строком не більше трьох місяців, відповідно до постанови КМУ від 04.12.2019 р. №1070, шляхом спрямування бюджетних коштів Підряднику на небюджетний рахунок, відкритий на його ім’я в органах Державної казначейської служби у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів Підрядником виключно на цілі, визначені умовами договору, з наданням підтвердних документів органам Державної казначейської служби для здійснення платежів.


Перебіг тримісячного терміну починається з дати зарахування коштів на рахунок Підрядника. У разі надання попередньої оплати в кінці року, використати одержані кошти необхідно до кінця поточного бюджетного року, або повернути на рахунок Замовника невикористані суми попередньої оплати у цей же строк. 

Використання попередньої оплати погашається на підставі форми № КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт», форми № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», Договірної ціни, підписаних уповноваженими представниками Сторін. По закінченню тримісячного терміну невикористані суми попередньої оплати повертаються на рахунок Замовника.

Підрядник несе відповідальність за ефективне, результативне і цільове використання попередньої оплати.

Замовник не здійснює  платежі з попередньої оплати Підряднику, яким порушено умови договорів щодо попередньої оплати робіт, що закуповуються за бюджетні кошти, укладених із Замовником у попередні періоди».
4. У зв’язку із внесенням змін у реквізити Замовника та Підрядника, Сторони дійшли згоди внести зміни до розділу “Адреси, реквізити і підписи Сторін та печатки” Договору, виклавши його частину у наступній редакції:

   ЗАМОВНИК:





     ПІДРЯДНИК:

Управління капітального будівництва 

           Товариство з обмеженою
виконкому Криворізької міської ради


відповідальністю «МІТАЛЛ ІНКОМ»
пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, 



пр-т Гагаріна, 77/3

Дніпропетровська область,
50101



м. Кривий Ріг, 50086

UA768201720344201004100054659


UA323281680000000026006815461

банк Державна казначейська



в ПАТ «МТБ БАНК» 

служба України, м. Київ




м. Чорноморськ

ЄДРПОУ 36220643




            ЄДРПОУ 39718264

5. Всі інші умови Договору підряду №8 від 09.12.2019 р. та зобов’язання, що не передбачені Додатковою угодою, залишаються без змін.

6. Додаткова угода складена у 3 примірниках та є невід’ємною частиною Договору підряду №8 від 09.12.2019 р.

Додаток:
Додаток №1. Календарний графік виконання робіт 

    ЗАМОВНИК:                                                                                 ПІДРЯДНИК:

Начальник управління                                                                      Директор 

капітального будівництва виконкому                                              ТОВ «МІТАЛЛ ІНКОМ»
Криворізької міської ради


           
__________________ В.Є. Катькін                                       ________________ М.А. Таран
