Додаткова угода № 6/1
до Договору підряду № 6 від 22.08.2019 року
на будівництво об'єкту:

  «Нове будівництво централізованої системи водовідведення від Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, розташованої за адресою: вул. Шкільна, 27ж»

м. Кривий Ріг                                                                                             «  02  »    вересня    2019 р.
   Сторони: Замовник, Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення 
    та Підрядник, Товариство з обмеженою відповідальністю «МІТАЛЛ ІНКОМ», в особі директора Тарана Максима Андрійовича, що діє на підставі Статуту, уклали дану Додаткову угоду про наступне:
1. Враховуючи терміни будівництва, викладені в пункті 4 Договору та календарному графіку виконання робіт, Сторони прийшли до згоди:
пункт 53 Договору доповнити наступним:

«При умові, якщо термін виконання робіт не перевищує три місяці, у разі надання попередньої оплати, використати одержані кошти необхідно до завершення виконання робіт, або повернути на рахунок Замовника невикористані суми попередньої оплати у цей же строк».
2. Всі інші умови Договору підряду №6 від 22.08.2019 р. та зобов’язання, що не передбачені Додатковою угодою, залишаються без змін.
3. Додаткова угода складена у 3 примірниках та є невід’ємною частиною Договору підряду №6 від 22.08.2019 р.
   ЗАМОВНИК:

    ПІДРЯДНИК:

Начальник управління                             

            Директор
капітального будівництва виконкому                        
ТОВ «МІТАЛЛ ІНКОМ»
Криворізької міської ради
__________________ В.Є. Катькін 
           

_________________ М.А. Таран
