 Додаткова угода № 170ПР/1
до Договору №170ПР від 07.10.2019 року 

про надання послуг по об’єкту: 

«Демонтаж незавершеної будівництвом будівлі "ЦТРП №118"                                             за адресою: мкр-н Індустріальний Покровського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області»   

м. Кривий Ріг                                                                                          « 15 »   жовтня    2019 р.

    Сторони: Замовник, Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі начальника управління  Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення 
    та Виконавець: Комунальне підприємство «Парковка та реклама», в особі директора Шабліян Ольги Василівни, що діє на підставі Статуту, уклали дану Додаткову угоду про наступне:

1. Сторони прийшли до згоди внести зміни в пункт 1.1. Договору №170ПР від 07.10.2019 року, виклавши його у новій редакції:
«Виконавець зобов’язується за завданням Замовника надати послуги, в порядку та на умовах, визначених цим Договором у термін з 15 жовтня 2019 року до 30 квітня           2020 року відповідно до календарного графіку (додаток 1)».
2. Додаток 1 до Договору №170ПР від 07.10.2019 року вважати додатком 2.
3. Всі інші умови Договору №170ПР від 07.10.2019 року та зобов’язання, що не передбачені Додатковою угодою, залишаються без змін.
4. Додаткова угода складена у 3 примірниках та є невід’ємною частиною Договору №170ПР від 07.10.2019 року.
    ЗАМОВНИК:                                                                 ВИКОНАВЕЦЬ:

Начальник управління                                                     Директор 

капітального будівництва виконкому                             КП «Парковка та реклама»
Криворізької міської ради


__________________ В.Є. Катькін                               ________________ О.В. Шабліян
