Додаткова угода № 05/09-18/5
до Договору підряду № 05/09-18 від 10.09.2018 року
на будівництво об’єкту:
«Реконструкція будівлі на вул. Красноярській, 9 під розміщення дошкільного навчального закладу в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області»
м. Кривий Ріг                                                                                            «  27  »        серпня        2019 р.

Сторони: Замовник, Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення 
та Підрядник, Приватне підприємство «НВП Строймонтажналадка», в особі директора Кучака Олександра Степановича, що діє на підставі Статуту, уклали дану Додаткову угоду про наступне:

1. Бюджетні зобов’язання на 2019 рік за рахунок міського бюджету за даною Додатковою угодою зменшуються на 8 493 330,00 грн. (вісім мільйонів чотириста дев’яносто три тисячі триста тридцять гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 1 415 555,00 грн.,
з яких: будівельні роботи – 7 290 148,80 грн. з ПДВ,
                  устаткування – 1 203 181,20 грн. з ПДВ,
і складають:     8 764 354,80 грн. з ПДВ,
з яких: будівельні роботи – 8 764 354,80 грн. з ПДВ.
2.  Згідно листа звернення Приватного підприємства «НВП Строймонтажналадка» від 22 серпня 2019 року №30/2019 до управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, Сторони прийшли до згоди:

    пункт 4 Договору викласти у наступній редакції:
    «Підрядник розпочне виконання робіт з 24 вересня 2018 року за наявності дозвільного документу на початок виконання будівельних робіт і завершить виконання робіт до 30 листопада 2020 року»;
     абзац другий пункту 83 Договору викласти у наступній редакції:

     «Договір набуває чинності з моменту його укладання і діє до 31 грудня 2020 року, а в частині розрахунків – до повного виконання».
3. Внести зміни у додаток №1 до Договору підряду №05/09-18 від 10.09.2018 р.

4. Всі інші умови Договору підряду №05/09-18 від 10.09.2018 р. та зобов’язання, що не передбачені Додатковою угодою, залишаються без змін.
5. Додаткова угода складена у 3 примірниках та є невід’ємною частиною Договору підряду №05/09-18 від 10.09.2018 р.
  ЗАМОВНИК:

     ПІДРЯДНИК:
Начальник управління                                                      Директор 

капітального будівництва виконкому                              ПП «НВП Строймонтажналадка»
Криворізької міської ради
__________________ В.Є. Катькін 
                         _________________   О.С. Кучак
