
Додаткова угода № 05/09-18/4 
 

до Договору підряду № 05/09-18 від 10.09.2018 року 
 

на будівництво об’єкту: 
 

«Реконструкція будівлі на вул. Красноярській, 9 під розміщення дошкільного 
навчального закладу в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області» 

 
 
  
 
м. Кривий Ріг                                                                                            «  22  »     травня     2019 р. 
 
 

Сторони: Замовник, Управління капітального будівництва виконкому Криворізької 
міської ради, в особі заступника начальника управління Брилькова Олександра 
Миколайовича, що діє на підставі Положення  

 

та Підрядник, Приватне підприємство «НВП Строймонтажналадка», в особі директора 
Кучака Олександра Степановича, що діє на підставі Статуту, уклали дану Додаткову угоду про 
наступне: 

 

1. Згідно листа звернення Приватного підприємства «НВП Строймонтажналадка» від 20 
травня 2019 року № 11/2019 до управління капітального будівництва виконкому Криворізької 
міської ради, враховуючи зміни до Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, 
який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів, затвердженого наказом 
Мінрегіону від 27.07.2018 року №196 та відповідно до рішення Криворізької міської ради від 
27.02.2019 року №3517 «Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати для звичайних 
умов будівництва, який ураховується при визначенні вартості будівництва (нового будівництва, 
реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення) об’єктів, що 
споруджуються коштом міського бюджету» пункт 55.1 абзац 2 Договору підряду викласти в 
наступній редакції: 

 

- кошторисна заробітна плата, розмір якої становить 12300 грн., що відповідає середньому 
розряду складності робіт у будівництві 3,8. 

 
2. Збільшення розміру кошторисної заробітної плати передбачається у межах Договірної ціни. 

 
3. Зміни набирають чинності з моменту підписання даної Додаткової угоди. 
 
4. Всі інші умови Договору підряду №05/09-18 від 10.09.2018 р. та зобов’язання, що не 

передбачені Додатковою угодою, залишаються без змін. 
 
5. Додаткова угода складена у 3 примірниках та є невід’ємною частиною Договору підряду 

№05/09-18 від 10.09.2018 р. 
 

 

 
 
  ЗАМОВНИК:       ПІДРЯДНИК: 
                                                                                    
Заступник начальника управління                                   Директор  
капітального будівництва виконкому                              ПП «НВП Строймонтажналадка» 
Криворізької міської ради 
 
__________________ О.М. Брильков                          _________________   О.С. Кучак 


