 Додаткова угода № 8/1
до Договору підряду №8 від 22.06.2020 року 

на будівництво об’єкту:

«Капітальний ремонт системи фільтрації басейну позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №10», розташованого за адресою: 50036, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 4»                                                     
м. Кривий Ріг                                                                                                «18»   серпня    2020 р.

    Сторони: Замовник, Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення 
    та Підрядник, Товариство з обмеженою відповідальністю «САПСАН-КР», в особі директора Лиманського Богдана Федоровича, що діє на підставі Статуту, уклали дану Додаткову угоду про наступне:

1. У зв’язку з завершенням будівництва об’єкту бюджетні зобов’язання на 2020 рік за рахунок міського бюджету за даною Додатковою угодою зменшуються на 171 916,56 грн. (сто сімдесят одна тисяча дев’ятсот шістнадцять гривень 56 коп.), у тому числі ПДВ – 28 652,76 грн.,
з яких: будівельні роботи – 171 915,60 грн. з ПДВ,



  устаткування – 0,96 грн. з ПДВ,
і складають: 988 862,64 грн. з ПДВ,
з яких: будівельні роботи – 633 073,20 грн. з ПДВ,



  устаткування – 355 789,44 грн. з ПДВ.
2. Договірна ціна робіт по Договору зменшується на 171 916,56 грн. (сто сімдесят одна тисяча дев’ятсот шістнадцять гривень 56 коп.), у тому числі ПДВ – 28 652,76 грн.,

з яких: будівельні роботи – 171 915,60 грн. з ПДВ,


  устаткування – 0,96 грн. з ПДВ,
і складає: 988 862,64 грн. з ПДВ,
з яких: будівельні роботи – 633 073,20 грн. з ПДВ,


  устаткування – 355 789,44 грн. з ПДВ.
3. Внести зміни у додаток №1 та додаток №2 до Договору підряду №8 від 22.06.2020 р., виклавши їх у новій редакції.
4. Всі інші умови Договору підряду №8 від 22.06.2020 р. та зобов’язання, що не передбачені Додатковою угодою, залишаються без змін.

5. Додаткова угода складена у 3 примірниках та є невід’ємною частиною Договору підряду №8 від 22.06.2020 р.

Додатки:
Додаток №1. Календарний графік виконання робіт

Додаток №2. Договірна ціна 

    ЗАМОВНИК:                                                                             ПІДРЯДНИК:

Начальник управління                                                                  Директор 

капітального будівництва виконкому                                         ТОВ «САПСАН-КР»
Криворізької міської ради


           
__________________ В.Є. Катькін                                   _____________Б.Ф. Лиманський
