
 Додаткова угода № 1/2 
 

до Договору підряду №1 від 21.12.2018 року  
 

на будівництво об'єкту: 
 

«Кладовище в районі Північного ГЗК», (м. Кривий Ріг, нове будівництво). Коригування 
 
 
 
 
 
м. Кривий Ріг                                                                                             «  01  »    березня     2019 р. 
 
 
 
 
    Сторони: Замовник, Управління капітального будівництва виконкому Криворізької 
міської ради, в особі начальника управління  Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на 
підставі Положення  
 
    та Підрядник, Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРМОНТАЖСПЕЦБУД», в 
особі директора Луценко Тетяни Євгеніївни, що діє на підставі Статуту, уклали дану 
Додаткову угоду про наступне: 
 

1. Сторони прийшли до згоди, відповідно до п. 73, розірвати Договір підряду №1               
від 21.12.2018 року. 

 
2. З моменту набрання чинності цією Додатковою угодою зобов’язання Сторін, що виникли 

з Договору, припиняються і Сторони не мають жодних претензій одна до одної. 
 
3. Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання 

Сторонами та скріплення її печатками Сторін. 
 

4.  Додаткова угода складена у 3 примірниках та є невід’ємною частиною Договору підряду 
№1 від 21.12.2018 р. 
 
 
 
 
 
 
    ЗАМОВНИК:                                                                                ПІДРЯДНИК: 
                                                                                    
Начальник управління                                                   Директор  
капітального будівництва виконкому                           ТОВ «УКРМОНТАЖСПЕЦБУД» 
Криворізької міської ради               
 
 
__________________ В.Є. Катькін                  ______________Т.Є. Луценко 


