 Додаткова угода № 9/1
до Договору підряду №9 від 30.01.2020 року 

на будівництво об'єкту:

«Реконструкція приміщень під амбулаторію №2 «Центру первинної медико-санітарної допомоги №4» Криворізької міської ради з цілодобовим відділенням невідкладної допомоги за адресою: мкр-н Сонячний, 25а»                                                     
м. Кривий Ріг                                                                                                «01» червень 2020 р.

    Сторони: Замовник, Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі виконуючого обов’язки начальника управління Макасеєва Ігоря Борисовича, що діє на підставі Положення та Розпорядження від 13.05.2020 р. №219-к
    та Підрядник, Товариство з обмеженою відповідальністю «МІТАЛЛ ІНКОМ», в особі директора Тарана Максима Андрійовича, що діє на підставі Статуту, уклали дану Додаткову угоду про наступне:

1. У зв’язку з завершенням будівництва об’єкту бюджетні зобов'язання на 2020 рік за рахунок міського бюджету за даною Додатковою угодою зменшуються на 28 596,00 грн. (двадцять вісім тисяч п’ятсот дев’яносто шість гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 4 766,00 грн.,
з яких: будівельні роботи – 28 596,00 грн. з ПДВ,

і складають: 1 140 728,40 грн. з ПДВ,

з яких: будівельні роботи – 1 140 728,40 грн. з ПДВ.
2. Договірна ціна робіт по Договору зменшується на 28 596,00 грн. (двадцять вісім тисяч п’ятсот дев’яносто шість гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 4 766,00 грн.,
і складає: 1 140 728,40 грн. з ПДВ,

з яких: будівельні роботи – 1 140 728,40 грн. з ПДВ.

3. Внести зміни у додаток №1 та додаток №2 до Договору підряду №9 від 30.01.2020 р., виклавши їх у новій редакції.

4. Всі інші умови Договору підряду №9 від 30.01.2020 р. та зобов’язання, що не передбачені Додатковою угодою, залишаються без змін.

5. Додаткова угода складена у 3 примірниках та є невід’ємною частиною Договору підряду №9 від 30.01.2020 р.

Додаток:
Додаток №1. Календарний графік виконання робіт 
Додаток №2. Договірна ціна
    ЗАМОВНИК:                                                                                 ПІДРЯДНИК:

В.о. начальника управління                                                              Директор 

капітального будівництва виконкому                                              ТОВ «МІТАЛЛ ІНКОМ»
Криворізької міської ради


           
_________________ І.Б. Макасеєв                                      ________________ М.А. Таран
