 Додаткова угода № 8/2
до Договору підряду №8 від 09.12.2019 року 

на будівництво об’єкту:

«Реконструкція приміщень під амбулаторію №2 «Центру первинної медико-санітарної допомоги №4» Криворізької міської ради з цілодобовим відділенням невідкладної допомоги за адресою: мкр-н Сонячний, 25а»                                                     
м. Кривий Ріг                                                                                                  «01» червня 2020 р.

    Сторони: Замовник, Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі виконуючого обов’язки начальника управління Макасеєва Ігоря Борисовича, що діє на підставі Положення та Розпорядження від 13.05.2020 р. №219-к
    та Підрядник, Товариство з обмеженою відповідальністю «МІТАЛЛ ІНКОМ», в особі директора Тарана Максима Андрійовича, що діє на підставі Статуту, уклали дану Додаткову угоду про наступне:

1. У зв’язку з завершенням будівництва об’єкту бюджетні зобов’язання на 2020 рік за рахунок міського бюджету за даною Додатковою угодою зменшуються на  2 192 859,43 грн. (два мільйони сто дев’яносто дві тисячі вісімсот п’ятдесят дев’ять гривень 43 коп.), у тому числі ПДВ – 365 476,57 грн.,
з яких: будівельні роботи – 2 186 648,93 грн. з ПДВ,



устаткування – 6 210,50 грн. з ПДВ.
і складають: 10 644 385,72 грн. з ПДВ,
з яких: будівельні роботи – 9 718 577,82 грн. з ПДВ,



устаткування – 925 807,90 грн. з ПДВ.
2.   Договірна ціна робіт по Договору зменшується на 2 192 859,43 грн. (два мільйони сто дев’яносто дві тисячі вісімсот п’ятдесят дев’ять гривень 43 коп.), у тому числі ПДВ – 365 476,57 грн.,

з яких: будівельні роботи – 2 186 648,93 грн. з ПДВ,


устаткування – 6 210,50 грн. з ПДВ.

і складає: 17 344 385,72 грн. з ПДВ,

з яких: будівельні роботи – 16 418 577,82 грн. з ПДВ,


устаткування – 925 807,90 грн. з ПДВ.
3. Внести зміни у додаток №1 та додаток №2 до Договору підряду №8 від 09.12.2019 р., виклавши їх у новій редакції.
4. Всі інші умови Договору підряду №8 від 09.12.2019 р. та зобов’язання, що не передбачені Додатковою угодою, залишаються без змін.

5. Додаткова угода складена у 3 примірниках та є невід’ємною частиною Договору підряду №8 від 09.12.2019 р.

Додаток:
Додаток №1. Календарний графік виконання робіт

Додаток №2. Договірна ціна 

    ЗАМОВНИК:                                                                                 ПІДРЯДНИК:

В.о. начальника управління                                                              Директор 

капітального будівництва виконкому                                              ТОВ «МІТАЛЛ ІНКОМ»
Криворізької міської ради


           
__________________ І.Б. Макасеєв                                     ________________ М.А. Таран
