 Додаткова угода № 1/1
до Договору №1 від 26.04.2019 року 

про надання послуг по об’єкту: 

«Демонтаж незавершеної будівництвом будівлі «Загальноосвітня школа №77»                                             за адресою: мкр-н Індустріальний Покровського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області»   

м. Кривий Ріг                                                                               «  29  »      жовтня     2019 р.

    Сторони: Замовник, Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі начальника управління  Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення 
    та Виконавець: Приватне підприємство «ГОЛДРЕМБУД», в особі директора Жилича Ігоря Юрійовича, що діє на підставі Статуту, уклали дану Додаткову угоду про наступне:

1. У зв’язку з документальним підтвердженням виникнення додаткових обсягів робіт, які суттєво вплинули на строк надання послуг за Договором, Сторони прийшли до згоди внести зміни в пункт 1.1. Договору №1 від 26.04.2019 року, виклавши його у новій редакції:
«Виконавець зобов’язується за завданням Замовника надати послуги, в порядку та на умовах, визначених цим Договором у термін з 13 травня до 15 грудня 2019 року».
2. Всі інші умови Договору №1 від 26.04.2019 року та зобов’язання, що не передбачені Додатковою угодою, залишаються без змін.
3. Додаткова угода складена у 3 примірниках та є невід’ємною частиною Договору №1 від 26.04.2019 року.
    ЗАМОВНИК:                                                                 ВИКОНАВЕЦЬ:

Начальник управління                                                     Директор 

капітального будівництва виконкому                             ПП «ГОЛДРЕМБУД»
Криворізької міської ради


__________________ В.Є. Катькін                               ________________ І.Ю. Жилич
