
Додаткова угода № 1/5 
  

до Договору підряду № 1 від 25.05.2018 року  

на будівництво об'єкту: 

  «Нове будівництво централізованої системи водовідведення від Криворізької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13 Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, розташованої за адресою: вул. Шкільна, 27ж» 
 

 

 

м. Кривий Ріг                                                                                                «  31  »    травня    2019 р. 
 

 

 
 

   Сторони: Замовник, Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської 

ради, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі 

Положення  
 

    та Підрядник, Товариство з обмеженою відповідальністю «МІТАЛЛ ІНКОМ», в особі 

директора Тарана Максима Андрійовича, що діє на підставі Статуту, уклали дану Додаткову 

угоду про наступне: 

 

1. Сторони прийшли до згоди, відповідно до п. 73, розірвати Договір підряду №1                    

від 25.05.2018 року. 

 

2. Бюджетні зобов’язання на 2019 рік за рахунок міського бюджету за даною Додатковою 

угодою зменшуються на 977 734,20 грн. (дев’ятсот сімдесят сім тисяч сімсот тридцять чотири 

гривні 20 коп.), у тому числі ПДВ – 162 955,70 грн., 

з яких : будівельні роботи – 977 733,80 грн. з ПДВ, 

     устаткування  –            0,40 грн. з ПДВ. 

 

3. Договірна ціна робіт по Договору зменшується на 977 734,20 грн. (дев’ятсот сімдесят сім 

тисяч сімсот тридцять чотири гривні 20 коп.), у тому числі ПДВ – 162 955,70 грн., 

і складає:                              3 403 949,80 грн. з ПДВ, 

з яких: будівельні роботи – 3 210 555,40 грн. з ПДВ, 

   устаткування  –  193 394,40 грн. з ПДВ. 
 

4. Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання 

Сторонами та скріплення її печатками Сторін. 

 

5. Додаткова угода складена у 3 примірниках та є невід’ємною частиною Договору підряду №1 

від 25.05.2018 р. 

 

 

 

 

 

   ЗАМОВНИК:      ПІДРЯДНИК: 
                                                                                 

Начальник управління                                           Директор 

капітального будівництва виконкому                         ТОВ «МІТАЛЛ ІНКОМ» 

Криворізької міської ради 

 

__________________ В.Є. Катькін               __________________М.А. Таран 


