 Додаткова угода № 11/1
до Договору підряду №11 від 14.05.2020 року 

на будівництво об’єкту:
«Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора 

від мкр. Сонячного»                                                     
м. Кривий Ріг                                                                                                «04»  вересня  2020 р.

    Сторони: Замовник, Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі виконуючого обов’язки начальника управління Макасеєва Ігоря Борисовича, відповідно до Розпорядження Криворізького міського голови від 07.08.2020    №326-к, що діє на підставі Положення 
    та Генпідрядник, Товариство з обмеженою відповідальністю «МІТАЛЛ ІНКОМ», в особі директора Тарана Максима Андрійовича, що діє на підставі Статуту, уклали дану Додаткову угоду про наступне:

1. У зв’язку з затримкою постачання матеріалів та листа звернення ТОВ «МІТАЛЛ ІНКОМ» від 03.09.2020 №03-09/1 Сторони прийшли до згоди внести зміни у додаток №1 до Договору підряду №11 від 14.05.2020р. без зміни строків виконання робіт з будівництва об’єкта.
2. Всі інші умови Договору підряду №11 від 14.05.2020р. та зобов’язання, що не передбачені Додатковою угодою, залишаються без змін.

3. Додаткова угода складена у 3 примірниках та є невід’ємною частиною Договору підряду №11 від 14.05.2020р.

Додаток:
Додаток №1. Календарний графік виконання робіт

    ЗАМОВНИК:                                                                                 ГЕНПІДРЯДНИК:

В.о. начальника управління                                                              Директор 

капітального будівництва виконкому                                              ТОВ «МІТАЛЛ ІНКОМ»
Криворізької міської ради


           
__________________ І.Б. Макасеєв                                      ________________ М.А. Таран
