

**ДОДАТКОВА УГОДА №1**  
до договору № 2/10-2021 тн від 21.10.2021  
про технічний нагляд під час будівництва об'єкта

**«Нове будівництво мосту в парку ім. Ю. Гагаріна в м. Кривому Розі Дніпропетровської області»**

(ДК 021:2015:71520000-9 — Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

30 12  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021р.

**Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради** (далі Замовник) в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгеньовича, що діє на підставі Положення, з одного боку та Суб'єкт підприємницької діяльності, надалі іменоване «Виконавець», в особі ФОП (фізичної особи-підприємця) **Володіна Володимира Олександровича**, що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 058803 та кваліфікаційного сертифікату Серія АТ №002036 Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, з другого боку, (в подальшому іменовані – Сторони), уклали цю додаткову угоду про наступне.

1. Враховуючи вартість фактично виконаних будівельних робіт на об'єкті, Сторони домовилися внести зміни в Договір №2/10-2021тн від 21.10.2021 (далі – Договір).

1.1. Бюджетні зобов'язання на 2021 рік зменшуються на **21157,09** грн.

1.2. Пункт 3.1 викласти в наступній редакції :  
« 3.1. Загальна вартість робіт за цим Договором складає **21157,09** грн. (Двадцять одна тисяча сто п'ятдесят сім грн. 9 коп.) без ПДВ, з них бюджетні зобов'язання 2022 року - **21157,09** грн. (за умови фінансування)».

1.3. Внести відповідні зміни в додатки до Календарного плану на здійснення авторського нагляду.

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

4. До цієї Додаткової угоди додається, в якості невід'ємної частини:  
- Календарний план - Додаток 1.

5. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, є невід'ємною частиною Договору.

**ВІД ЗАМОВНИКА :**



Катькін В.Є.

(підпис)  
М.П.

**ВІД ВИКОНАВЦЯ :**



/ Володін В.О.

(підпис)  
М.

Додаток 1 до Договору  
№ 2/10-2021тн від 21.10.2021  
З урахуванням додаткової угоди  
№1 від 30.12.2021

### Календарний план

здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкту:

**«Нове будівництво мосту в парку ім. Ю. Гагаріна  
в м. Кривому Розі Дніпропетровської області»**

№пп	Види робіт (послуг)	Період виконання	Вартість , грн.
1	Технічний нагляд 2022 року	лютий -квітень	<b>21157,09</b>

ВІД ЗАМОВНИКА :



/ Катькін В.Є.

(підпис)  
М.П.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



/ Володін В.О..

(підпис)  
М.П.  
3162/24812