

ДОДАТКОВ УГОДА №3
до договору №1 від 21.09.2021

про технічний нагляд під час будівництва об'єкта

**«Реконструкція комплексу будівель, розташованих за адресою:
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, пр-т Металургів, буд. 2,
під центр розвитку креативної економіки з освітніми, науково-дослідними,
адміністративними приміщеннями та закладом громадського харчування»**

(ДК 021:2015:71520000-9 — Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

«30 12» 2021р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради (далі **Замовник**) в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з одного боку та Суб'єкт підприємницької діяльності (далі - **Виконавець**), в особі ФОП (фізичної особи-підприємця) **Бихно Марини Володимирівни**, платник єдиного податку, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 035132 та кваліфікаційного сертифікату Серія АТ №006926 Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури», з другого боку (в подальшому іменовані – **Сторони**), уклали цю Додаткову угоду до договору №1 від 21.09.2021 (далі – **Договір**) про наступне:

1. Враховуючи обсяги фактично виконаних будівельних робіт на об'єкті, Сторони домовились внести зміни в Договір.

1.1. Бюджетні зобов'язання на 2021 рік за рахунок коштів державного бюджету зменшуються на 416 667,09 грн. і складають **375 943,43 грн.** (Триста сімдесят п'ять тисяч дев'ятсот сорок три грн. 43 коп.) без ПДВ .

1.2. Пункт 3.1 викласти в наступній редакції :

«3.1. Загальна вартість робіт за цим Договором складає **1 650 000,00 грн.** (Один мільйон шістсот п'ятдесят тисяч грн.00 коп.) без ПДВ, з них

бюджетні зобов'язання 2021 року - 375 943,43 грн.(Триста сімдесят п'ять тисяч дев'ятсот сорок три грн. 43 коп.) без ПДВ .

бюджетні зобов'язання 2022 року - 1 274 056,57 грн. .(Один мільйон двісті сімдесят чотири тисячі п'ятдесят шість грн. 57 коп.) без ПДВ . (за умови фінансування)».

1.3. Внести відповідні зміни в додатки до Договору : Кошторис вартості технічного нагляду, Календарний план здійснення авторського нагляду(додаються).

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

4. До цієї Додаткової угоди додаються, в якості невід'ємних частин:

- Кошторис вартості технічного нагляду - Додаток 1;

- Календарний план - Додаток 2.

ВІД ЗАМОВНИКА :

Катькін В.Є.

(підпис)

М.П.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :

Бихно М.В.

(підпис)

М.П.



Додаток 1 до договору
№1 від 21.09.2021 р.
з урахуванням додаткової угоди
№3 30.12.2021

КОШТОРИС

вартості технічного нагляду під час будівництва об'єкту:

«Реконструкція комплексу будівель, розташованих за адресою: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, пр-т Металургів, буд. 2, під центр розвитку креативної економіки з освітніми, науково-дослідними, адміністративними приміщеннями та закладом громадського харчування»

№пп	Види робіт, послуг	№№ кошторисів, кошторисних розрахунків, збірки	розрахунок вартості (грн.)	
			ПВ +ЗВВх1,275 %	Вартість (грн.)
1	Технічний нагляд	2021 р ДСТУ БД.1.1-1/2013 п. 5.8.13	договірна1,275 %	375943,43
2	Технічний нагляд	2022 р ДСТУ БД.1.1-1/2013 п. 5.8.13	договірна1,275 %	1274056,57
Всього:				1650000,00

Всього, згідно кошторису: **1 650 000,00 грн.** (Один мільйон шістсот п'ятдесят тисяч грн.00 коп.) без ПДВ

ВІД ЗАМОВНИКА :



Катькін В.Є.

(підпис)
М.П.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



Бихно М.В.

М.П.

Ідентифікаційний
код 2828408888

Додаток 1 до договору
№1 від 21.09.2021 р.
з урахуванням додаткової угоди
№3 30.12.2021

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкту:

**«Реконструкція комплексу будівель, розташованих за адресою:
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, пр-т Металургів, буд. 2, під центр розвитку
креативної економіки з освітніми, науково-дослідними, адміністративними
приміщеннями та закладом громадського харчування»**

Ч/ч	Види робіт (послуг)	Період виконання	Вартість , грн.
1	Технічний нагляд 2021 року	вересень - грудень	375943,43
2	Технічний нагляд 2022 року	січень - грудень	1274056,57

ВІД ЗАМОВНИКА :



Катькін В.Є.

(підпис)
М.П.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



Бихно М.В.

М.П.

Ідентифікаційний
код 2828408888