

0

ДОДАТКОВА УГОДА № 5
до договору №320-20 від 17.08.2020
про технічний нагляд під час будівництва об'єкта

**«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу
«Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адре-
сою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»**

(ДК 021:2015:71520000-9 — Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

31 12
«__» _____ 2021р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради (далі Замовник) в особі начальника управління Каткіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з одного боку та Суб'єкт підприємницької діяльності (далі - Виконавець), в особі ФОП (фізичної особи-підприємця) **Бихно Марини Володимирівни**, платник єдиного податку, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 035132 та кваліфікаційного сертифікату Серія АТ №006926 Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури», з другого боку (в подальшому іменовані – Сторони), уклали цю Додаткову угоду до договору №320-20 від 17.08.2020 (далі – Договір) про наступне:

1. Враховуючи обсяги фактично виконаних будівельних робіт на об'єкті, Сторони домовились внести зміни в Договір.

1.1. Бюджетні зобов'язання на 2021 рік зменшуються на 110 630,00 грн. (Сто десять тисяч шістьсот тридцять грн. 00 коп.) без ПДВ .

і складають **283 779,00** грн. (Двісті вісімдесят три тисячі сімсот сімдесят дев'ять грн. 00 коп.) без ПДВ .

«3.1. Загальна вартість робіт за цим Договором складає **800 000,00 грн.** (Вісім сот тисяч грн. 00 коп.) без ПДВ, з них

освоєно в **2020 році** - 160 000,00 грн. (Сто шістьдесят тисяч грн. 00 коп.) . без ПДВ.

бюджетні зобов'язання **2021 року** - 283 779,00 грн. (Двісті вісімдесят три тисячі сімсот сімдесят дев'ять грн. 00 коп.) без ПДВ .

бюджетні зобов'язання **2022 року** - 356 221,00 грн. (Триста п'ятдесят шість тисяч двісті двадцять одна грн. 00 коп.) без ПДВ. (за умови фінансування)».

1.3. Внести відповідні зміни в додатки до Договору : Кошторис вартості технічного нагляду, Календарний план здійснення авторського нагляду(додаються).

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

4. До цієї Додаткової угоди додаються, в якості невід'ємних частин:


- Кошторис вартості технічного нагляду - Додаток 1;
- Календарний план - Додаток 2.

ВІД ЗАМОВНИКА:

/  Катькін В.Є.
(підпис)
М.П.



ВІД ВИКОНАВЦЯ:

/  Бихно М.В.
(підпис)
М.П.



Додаток 1 до договору
№320-20 від 17.08.2020р.
з урахуванням додаткової угоди
№ 5 31.12.2021

КОШТОРИС

вартості технічного нагляду під час будівництва об'єкту:

«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»

№пп	Види робіт, послуг		№№ кошторисів, кошторисних розрахунків, збірки	розрахунок вартості (гр)	Вартість (грн.)
				ПВ+ЗВВх1,23 %	
1	Технічний нагляд	2020 р	ДСТУ БД.1.1-1/2013 п. 5.8.13	договірна 1,23 %	160000
2	Технічний нагляд	2021 р	ДСТУ БД.1.1-1/2013 п. 5.8.13	договірна 1,23 %	283779,00
3	Технічний нагляд	2022 р	ДСТУ БД.1.1-1/2013 п. 5.8.13	договірна 1,23 %	356221,00
			Всього:		800000,00

Всього згідно кошторису: 800 000,00 грн. (Вісімсот тисяч грн.00 коп.) без ПДВ

ВІД ЗАМОВНИКА :



Катькін В.Є.

(підпис)
М.П.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



Бихно М.В.

(підпис)
М.П.

Додаток 1 до договору
№320-20 від 01.10.2020р.
з урахуванням додаткової угоди
№ 5 31.12.2021

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкту:

«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»

Ч/ч	Види робіт (послуг)	Період виконання	Вартість , грн.
1	Технічний нагляд 2020 року	серпень - грудень	160000,00
2	Технічний нагляд 2021 року	липень - грудень	283779,00
3	Технічний нагляд 2022 року	січень - травень	356221,00

ВІД ЗАМОВНИКА :



/ Катькін В.Є.

(підпис)
М.П.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



/ Бихно М.В.

М.П.

(підпис)