

Додаткова угода № 300421/1
до Договору підряду №300421 від 30.04.2021 року
на будівництво об'єкту:
«Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова
в м. Кривому Розі Дніпропетровської області»

м. Кривий Ріг

«24» травня 2021р.

Сторони: **Замовник, Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, та Генпідрядник, Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНО-ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ФАРЕС», в особі директора Іванькова Дениса Вікторовича, що діє на підставі Статуту, разом – Сторони, на підставі ст. 651, 654 Цивільного кодексу України та п. 69 Договору підряду №300421 від 30.04.2021р. (далі – Договір) уклали дану Додаткову угоду до Договору про наступне:**

1. Сторони дійшли взаємної згоди розірвати Договір на виконання Висновку Управління південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області про результати моніторингу процедури закупівлі від 18 травня 2021 року.

2. Бюджетні зобов'язання на 2021 рік за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади зменшуються на **3 201 033,60 грн. (три мільйони двісті одну тисячу тридцять три гривні 60 копійок)**, у тому числі ПДВ – **533 505,60 грн.**,

у тому числі: будівельні роботи – 3 192 482,40 грн. з ПДВ,
устаткування – 8 551,20 грн. з ПДВ.

3. Додаткова угода складена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору.

4. Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

ЗАМОВНИК:

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



В.Є. Катькін

ГЕНПІДРЯДНИК:

Директор
ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ТОРГОВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ ФАРЕС»



Д.В. Іваньков