

**ДОДАТКОВА УГОДА №1**  
**до договору № 29.03.2018-1к від 22.10.2021**  
**на виконання проєктно - вишукувальних робіт**

**«Капітальний ремонт з технічного переоснащення системи водопідготовки великої чаші  
Палацу водних видів спорту ДЮСШ №1,  
по вул. Соборності, 2 в Металургійному районі м. Кривого Рогу»**

(ДК 021:2015:71250000-5 Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги)

м. Кривий Ріг

« 26 » 11 2021 р.

**Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради** (далі - Замовник), в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та **Фізична особа - підприємець Шишло Олег Анатолійович** (далі – Виконавець) в особі Шишла Олега Анатолійовича, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 2 227 000 0000 014439 від 13.12.2005, з іншої сторони, уклали цю Додаткову угоду про наступне:

1. Враховуючи фактичну тривалість експертизи проєктної документації, Сторони домовились внести зміни в договір №29.03.2018-1к від 22.10.2021 (далі - Договір).

1.1. У межах строку дії Договору подовжити термін виконання робіт та викласти календарний план в редакції, що додається .

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

4. Термін дії Договору та Додаткової угоди - до 31.12.2021 року, а в частині розрахунків – до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

5. Додаток :

- Календарний план.

**ВІД ВИКОНАВЦЯ:**

Фізична особа-підприємець



Шишло О.А.

**ВІД ЗАМОВНИКА :**

Начальник управління  
капітального будівництва  
виконкому Криворізької міськради



Катькін В.Є.

## КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

на виконання проектно-вишукувальних робіт,  
 а саме коригування робочого проекту

**«Капітальний ремонт з технічного переоснащення системи водопідготовки великої чаші  
 Палацу водних видів спорту ДЮСШ №1,  
 по вул. Соборності, 2 в Металургійному районі м. Кривого Рогу»**

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з урахуванням єдиного податку грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	2	3	4	5	6
1.	Виконання проектно-кошторисної документації . Стадія – Робочий проект 1 етап	3 моменту підписання договору	05.11.2021	39 542,77	
2.	Виконання проектно-кошторисної документації . Стадія – Робочий проект 2 етап	3 моменту підписання договору	06.12.2021	92 266,48	
3.	Експертиза проектної документації	05.11.2021	06.12.2021	11 143,44	
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>142 952,69</b>	

### ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Фізична особа-підприємець



Шишло О.А.

### ВІД ЗАМОВНИКА :

Начальник управління  
 капітального будівництва  
 виконкому Криворізької міськради



Катькін В.Є.