

ДОДАТКОВА УГОДА №1
до договору № 17144а від 03.02.2021 р.
на здійснення авторського нагляду

(ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

30 03
2021 р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, (надалі – Замовник), в особі виконуючого обов'язки начальника управління Макасева Ігоря Борисовича, що діє на підставі Положення та розпорядження міського голови №162-к від 18.03.2021р з однієї сторони, та **Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект»**, (надалі - Виконавець), в особі директора Шевченко Анни Олександрівни, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, надалі разом – Сторони, уклали Додаткову угоду про наступне.

1. За згодою Сторін внести зміни в Договір №17144а від 03.02.2021 на здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта «Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область».

1.1. Внести зміни в План-графік виконання робіт з авторського нагляду та викласти його в редакції, що додається. (Додаток 1).

1.2. Внести зміни у банківські реквізити Виконавця розділу 8 та викласти в наступній редакції:

«8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Виконавець

ТОВ «Криворіжцивільпроект»
50045, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
вул. Купріна, 130, тел. 067 663 13 34,
ЄДРПОУ 39493770, ПІН 394937704826,
UA163052990000026001040403001
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Кривий Ріг».

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

4. Термін дії Додаткової угоди №1 - до 31.12.2021 р.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



Шевченко А.О.

ВІД ЗАМОВНИКА

В.о. начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



/ Макасева І.Б

Додаток № 1
до Додаткової угоди № 1 від _____.____.2021 р.
до Договору № 17144а від 03.02.2021 р.

Найменування організації Виконавця: ТОВ «Криворіжжівільпроект»
Найменування організації Замовника: Управління капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради

ПЛАН-ГРАФІК № 1

виконання робіт з авторського нагляду об'єкту:

«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу
«Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою:
вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»

№п/п	Найменування видів робіт, які підлягають освідченню авторським наглядом	Термін виконання робіт	Кількість люд./дн.
1	Виконання робіт з авторського нагляду під час будівництва об'єкту: «Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»	лютий-грудень 2021 р.	91
ВСЬОГО:			91

Керівник організації Замовника

Макасеєв І.Б..

Керівник проектної організації

Шевченко А.О.

Головний архітектор проекту

Брижатенко О.І.

