

Додаткова угода № 32/2
до Договору підряду №32 від 24.02.2020 року

на будівництво об'єкту:

«Реконструкція приміщень під амбулаторію «Центру первинної медико-санітарної допомоги №6» по вул. Миколаївське шосе, 21, приміщення 17 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 50067»

м. Кривий Ріг

« 31 » березня 2021р.

Сторони: Замовник, **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, в особі виконуючого обов'язки начальника управління **Макасеєва Ігоря Борисовича**, відповідно до Розпорядження Криворізького міського голови від 11.12.2020 №549-к, що діє на підставі Положення,

та Підрядник, **Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ»**, в особі **директора Кодинця Андрія Аполінарійовича**, що діє на підставі Статуту, уклали дану Додаткову угоду до Договору підряду №32 від 24.02.2020р. (далі – Договір) про наступне:

1. У зв'язку із внесенням змін до проектної документації в порядку, встановленому чинним законодавством України, керуючись пунктом 1 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та пунктом 3 Договору, Сторони домовились зменшити обсяги закупівлі згідно Договору на 2 417 745,60 грн., відповідно пункт 9 Договору викласти в наступній редакції:

«Договірна ціна робіт визначається на основі приблизного кошторису, що є невід'ємною частиною Договору (додаток 2), є динамічною і складає: **12 757 388,40 грн.** (дванадцять мільйонів сімсот п'ятдесят сім тисяч триста вісімсот вісім гривень 40 копійок), у тому числі ПДВ – **2 126 231,40 грн.**,

у тому числі: будівельні роботи – **12 205 653,60 грн. з ПДВ,**
устаткування – **551 734,80 грн. з ПДВ.**

Бюджетні зобов'язання на 2021 рік за рахунок міського бюджету за даною Додатковою угодою складають **1 049 287,85 грн.** (один мільйон сорок дев'ять тисяч двісті вісімдесят сім гривень 85 копійок), у тому числі ПДВ – **174 881,31 грн.**,

з яких: будівельні роботи – **943 566,66 грн. з ПДВ,**
устаткування – **105 721,19 грн. з ПДВ.»**

2. У зв'язку з розподілом видатків міського бюджету по Управлінню капітального будівництва, затвердженого рішенням Криворізької міської ради від 23.12.2020 № 6 «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2021 рік», та враховуючи помісячний план бюджетних асигнувань на 2021 рік, Сторони прийшли до згоди продовжити строк виконання робіт у межах строку дії Договору і викласти пункт 4 Договору в наступній редакції:

«Підрядник розпочне виконання робіт з 17 березня 2020 року за наявності дозвільного документу на виконання будівельних робіт і завершить виконання робіт до 31 липня 2021 року».

2.1. Внести зміни у Додаток №1 до Договору.

3. У зв'язку із внесенням змін у банківські реквізити Сторін, Сторони домовились внести зміни до розділу «Адреси, реквізити і підписи Сторін та печатки» Договору, виклавши його в наступній редакції:

Адреси, реквізити і підписи Сторін та печатки

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради
пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська область, 50101
UA558201720344291014100054659
банк Державна казначейська
служба України, м. Київ
ЄДРПОУ 36220643

ГЕНПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю
«АЛ ІНВЕСТСТРОЙ»
вул. Галенка, 9, м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська область, 50086
UA943510050000026003878944769
в АТ «УКРСИББАНК», м. Київ
ЄДРПОУ 35230309

UA028201720355349117700702107
банк Державна казначейська служба
України, м. Київ

4. Всі інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.
5. Додаткова угода складена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору.
6. Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

Додаток:

Додаток №1. Календарний графік виконання робіт
Додаток №2. Договірна ціна робіт

ЗАМОВНИК:

В.о. начальника управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради



І.Б. Макасеєв

ГЕНПІДРЯДНИК:

Директор
ТОВ «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ»



А.А. Козинець

В.о. начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

Додаток № 1
До Договору підряду № 32 від "24" лютого 2020 року
31.03.2021р.
До Договору підряду № 32 від "24" лютого 2020 року


КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

по об'єкту:
«Реконструкція приміщення під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №6" по вул. Миколаївське шосе, 21, приміщення 17 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 50067»
(ДК 021:2015-45454000-4 Реконструкція)

Вид робіт	Обсяг робіт Вартість, грн з ПДВ	Період																
		2020 рік						2021 рік										
		Березень 2020	Квітень 2020	Травень 2020	Червень 2020	Листопад 2020	Грудень 2020	Січень 2021	Лютий 2021	Березень 2021	Квітень 2021	Травень 2021	Листопад 2021					
Демонтажні роботи	10 524,00	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Вертикальне планування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 699,59	-	-	-	824,41	-	-	-
Загальнобудівельні роботи:	9 014 413,20	-	-	-	4 200 000,00	-	-	2 068 713,92	-	-	2 585 508,14	-	-	-	100 191,14	-	-	60 000,00
Вогнезахист повітряних	16 136,40	-	-	-	-	-	7 525,20	6 788,40	-	-	-	-	-	-	1 822,80	-	-	-
Технологічне обладнання	236 722,80	-	-	-	-	-	-	216 276,64	327 796,55	-	-	-	-	-	20 446,16	-	-	-
Водопостачання та каналізація	437 923,20	-	-	-	-	31 127,59	225 873,60	383 214,45	-	-	-	-	-	-	62 220,36	-	-	80 000,00
Опалення та вентиляція	782 436,00	-	-	-	-	174 409,66	54 704,44	-	-	-	244 116,01	-	-	-	78 260,00	-	-	-
Електроосвітлення	551 490,11	-	-	-	-	111 272,94	64 056,58	-	-	-	227 688,97	-	-	-	83 030,60	-	-	-
Електромонтажні роботи	486 049,09	-	-	-	-	-	-	71 968,80	41 974,08	3 456,00	-	-	-	-	48 501,12	-	-	-
Охоронна сигналізація	165 900,00	-	-	-	-	-	-	66 046,80	69 220,87	1 802,40	-	-	-	-	21 213,53	-	-	-
Пожезна сигналізація	158 283,60	-	-	-	-	-	-	4 690,80	13 557,53	-	-	-	-	-	5 424,00	-	-	-
Пожезна сигналізація (оповіщення)	23 672,33	-	-	-	-	-	-	53 768,40	-	15 946,75	-	-	-	-	9 145,72	-	-	20 000,00
Внутрішня комп'ютерна мережа	98 860,87	-	-	-	-	-	-	48 794,40	-	2 850,00	-	-	-	-	27 292,80	-	-	-
Монтаж системи зв'язку (внутрішня телефонізація)	78 937,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Система зв'язку (внутрішня телефонізація) *	-	-	-	-	-	-	-	63 127,20	-	64 487,05	-	-	-	-	49 142,15	-	-	-
Відеоспостереження	176 756,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102 325,20	-	-	-
Зовнішні мережі водопостачання і каналізації	102 325,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Монтаж системи зв'язку (зовнішня телефонізація)	-	-	-	-	-	-	-	17 866,80	20 353,20	-	-	-	-	-	8 535,20	-	-	10 000,00
Монтаж контура блискавозахисту	56 755,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199 403,03	-	-	-	29 619,37	-	-	-
Улаштування вимощення та тротуарів	229 022,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 013,76	-	-	-	21 166,64	-	-	100 000,00
Озеленення	131 180,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779 287,85	0,00	0,00	270 000,00
Всього	12 757 388,40	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	316 810,19	118 761,02	2 628 375,92	1 079 181,72	88 542,20	3 276 429,50	0,00	0,00	0,00	779 287,85	0,00	0,00	270 000,00
																		1 049 287,85

ЗАМОВНИК:
В.о. начальника управління капітального
будівництва виконкому Криворізької міської ради

Г.Б. Макассєв



Григорук Д.А. [Signature]

Додаток №2
до Додаткової угоди № 32/2
від " 31 " 03 2021 р.
до Договору підяду № 32
від " 24 " лютого 2020 р.

Замовник: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради
Підрядник: Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛ ІНВЕСТСТРОЙ"

ДОГОВІРНА ЦІНА

(зняття обсягів робіт з договору № 32 від "24" лютого 2020 року)

**«Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру
первинної медико-санітарної допомоги №6" по вул. Миколаївське шосе, 21, приміщення 17 в м.
Кривий Ріг Дніпропетровської області, 50067»**

(найменування об'єкта)

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, грн		
			всього	у тому числі:	
1	2	3	4	5	6
Розділ I. Будівельні роботи					
1		Прямі витрати	8 800 096,00	8 800 096,00	-
		у тому числі	-	-	-
		Заробітна плата	2 218 340,00	2 218 340,00	-
		Вартість матеріальних ресурсів	6 317 369,00	6 317 369,00	-
		Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	264 387,00	264 387,00	-
2	Розрахунок	Загальновиробничі витрати	1 027 439,00	1 027 439,00	-
3	Розрахунок	Вартість використання відвалів будівельного сміття	40 402,00	-	40 402,00
4		Разом	9 867 937,00	9 827 535,00	40 402,00
5		Прибуток (7,4 грн/люд.год.)	255 750,00	255 750,00	-
5		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації (1,38 грн/ люд.год.)	47 691,00	-	47 691,00
		Разом по розділу I	10 171 378,00	10 083 285,00	88 093,00
6	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Податок на додану вартість	2 034 275,60	-	2 034 275,60
		Всього по розділу I	12 205 653,60	10 083 285,00	2 122 368,60
7		Розділ II. Устаткування			
		Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	459 779,00		
		Разом по розділу II	459 779,00		
8	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Податок на додану вартість	91 955,80		
		Всього по розділу II	551 734,80		
		Всього договірна ціна (р.I+р.II)	12 757 388,40		

ЗАМОВНИК:

В.о. начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

І.Б. Макасеєв



ПІДРЯДНИК:

Директор ТОВ "АЛ ІНВЕСТСТРОЙ"

А.А.Кодинець



Красуцька Н.Б.