

ДОДАТКОВА УГОДА №1
до договору № 04-02 від 04.02.2025

про технічний нагляд під час будівництва об'єкта
«Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії Російської Федерації шляхом проведення капітального ремонту аварійних конструкцій пошкодженого житлового будинку за адресою: вул. Героїв АТО, 75, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» (1 черга)

(ДК 021:2015:71520000-9 — Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

25 13
«___» _____ 2025 р.

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення, з одного боку, і

ВИКОНАВЕЦЬ: фізична особа - підприємець **Бихно Марина Володимирівна** (далі – ФОП Бихно М.В.), платник єдиного податку, що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 035132 та кваліфікаційного сертифікату Серія АТ №006926 Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури», з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №04-02 від 04.02.2025 (далі - Договір) про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами, та Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, умовами Договору (пункт 6.3), враховуючи терміни будівельних робіт на об'єкті, Сторони дійшли взаємної згоди подовжити термін виконання договірних зобов'язань та викласти Календарний план здійснення технічного нагляду в редакції, що додається.
2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.
3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ЗАМОВНИКА :



Катькін В.Є.

(підпис)

М.П.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



Бихно М.В.

(підпис)

М.П.

Додаток
до Договору №04-02 від 04.02.2025
з урахуванням додаткової угоди №1
від 25.13.2025

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта:

**«Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії
Російської Федерації шляхом проведення капітального ремонту аварійних конструкцій
пошкодженого житлового будинку за адресою: вул. Героїв АТО, 75,
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» (1 черга)**

Найменування робіт	Період виконання	Вартість, грн.
Технічний нагляд під час будівництва об'єкта	лютий 2025 р.– червень 2025 р.	24 447,38
ВСЬОГО		24 447,38

ВІД ЗАМОВНИКА :



/ Катькін В.Є.

(підпис)
М.П.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



/ Бихно М.В.

(підпис)
М.П.
Марина
Володимирівна