

8

ДОДАТКОВА УГОДА №2
до Договору №1 від 22.12.2020
на здійснення авторського нагляду

(ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

11.02. 2021 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «СМАРТ ІНЖИНІРІНГ, що іменується в подальшому **Виконавець**, в особі директора Івановича Олександра Володимировича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому **Замовник**, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з другого боку, уклали Додаткову угоду №2 про наступне:

1. Бюджетні зобов'язання на 2021 рік по Договору №1 від 22.12.2020 на здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкту : **«Нове будівництво системи водовідведення від Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №101 літ. «А»-1, А'-1» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою: вул. Абрикосова, 1а м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область» становлять 28 421,05 грн. (двадцять вісім тисяч чотириста двадцять одна грн. 05 коп.).**

2. За згодою Сторін внести зміни в Договір №1 від 22.12.2020.

2.1. Пункт 2.1. викласти в наступній редакції:

«Вартість Робіт за Договором визначається в Кошторисі витрат, узгоджується протоколом і становить **28 421,05 грн.** (двадцять вісім тисяч чотириста двадцять одна грн. 05 коп.) без ПДВ, з них бюджетні зобов'язання 2021 року: **28 421,05 грн.** (двадцять вісім тисяч чотириста двадцять одна грн. 05 коп.)».

2.2. У розділі 8 змінити банківські реквізити Замовника:

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН :

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради
50101 м. Кривий Ріг пл. Молодіжна, 1
UA258201720344221013100054659 - банк
Державна казначейська служба України, м. Київ
ЄДРПОУ 36220643

2.3. Протокол узгодження договірної ціни та план-графік здійснення робіт з авторського нагляду викласти в редакції, що додається. (Додаток1, Dodatok2)

3. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною Договору №1 від 22.12.2020.

4. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

5. Додаткова угода №2 складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

6. Термін дії Додаткової угоди №2 - до 31.12.2021 р.

ВІД ЗАМОВНИКА :

Начальник управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

Катькін В.Є.

(підпис)
М.П.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :

Директор ТОВ «СМАРТ ІНЖИНІРІНГ»

Іванович О.В.

(підпис)
М.П.

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкту
«Нове будівництво системи водовідведення від Криворізької загальноосвітньої
школи I-II ступенів №101 літ. «А»-1, А'-1» Криворізької міської ради Дніпропет-
ровської області, за адресою: вул. Абрикосова, 1а м. Кривий Ріг, Дніпропетровська
область».

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькін В.Є.

і від особи Виконавця - директор ТОВ «СМАРТ ІНЖИНІРІНГ» Іванович О.В.

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

28421,05 грн.

(двадцять вісім тисяч чотиреста двадцять одна грн. 05 коп.) без ПДВ,
з них бюджетні зобов'язання 2021 року: 28421,05 грн. (двадцять вісім тисяч чотирис-
та двадцять одна грн. 05 коп.)

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор ТОВ «СМАРТ ІНЖИНІРІНГ»



Іванович О.В.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



Катькін В.Є.

Додаток №2
до Договору №1 від 22.12.2020 р.
з урахуванням Додаткової угоди №2
від 11.12.2021

Найменування організації Виконавця: ТОВ «СМАРТ ІНЖИНІРІНГ»

Найменування організації Замовника: Управління
капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

ПЛАН-ГРАФІК
здійснення робіт з авторського нагляду по об'єкту:

«Нове будівництво системи водовідведення від Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №101 літ. «А»-1, А'-1» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою: вул. Абрикосова, 1а м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»

№п/п	Найменування видів робіт, які підлягають освідченню авторським наглядом	Термін виконання робіт	Кількість люд./дн.
1	Демонтажні роботи	лютий 2021 р.	1
2	Монтажні роботи. Влаштування зовнішніх інженерних мереж . Благоустрій території.	лютий- червень 2021 р.	19
	В С Ь О Г О:		20

ВІД ВИКОНАВЦЯ
Директор
ТОВ «СМАРТ ІНЖИНІРІНГ»



Іванович О.В.

ВІД ЗАМОВНИКА
Начальник управління
капітального будівництва виконкому Криворізької
міської ради



Катькін В.Є.