

ДОДАТКОВА УГОДА №5
до Договору №1 від 28.09.2020 р.

на виконання проєктно-вишукувальних робіт

ДК 021:2015: 45200000-9 Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва

м. Кривий Ріг

« 11 » _____ 06 _____ 2021 р.

Фізична особа-підприємець Задніпровський-Кононенко Денис Володимирович в особі Задніпровського-Кононенка Дениса Володимировича, що іменується в подальшому Виконавець, який діє на підставі запису в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємств, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому Замовник, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з другого боку, уклали Додаткову угоду про наступне:

1. З об'єктивних причин, пов'язаних з порядком фінансування в карантинних умовах, враховуючи фактичні строки завершення робіт на стадії «Проект» й тривалість виконання стадії «Робоча документація», внести зміни в Договір №1 від 28.09.2020р. на проєктно-вишукувальні роботи для об'єкту «Реконструкція комплексу будівель, розташованих за адресою: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, пр-т Металургів, буд. 2, під центр розвитку креативної економіки з освітніми, науково-дослідними, адміністративними приміщеннями та закладом громадського харчування» .

1.1. Календарний план викласти його в редакції, що додається .

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, є невід'ємною частиною Договору і вступає в силу з моменту її підписання.

4. До Додаткової угоди додається, в якості невід'ємної частини Договору:
- Календарний план - Додаток 1.

ВІД ЗАМОВНИКА :

Начальник управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



Катькін В.Є.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :

Фізична особа – підприємець
Задніпровський – Кононенко Д.В.

 / Задніпровський-Кононенко Д.В.



Додаток 1
до Договору №1 від 28.09.2020
з урахуванням Додаткової угоди №5
11.06.2021

**«Реконструкція комплексу будівель, розташованих за адресою:
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пр-т Металургів, буд. 2, під центр розвитку
креативної економіки з освітніми, науково-дослідними, адміністративними приміщеннями
та закладом громадського харчування»**

**КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектно-вишукувальних робіт**

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт без ПДВ, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Виготовлення проектно - кошторисної документації. Стадія - Проект 1 етап	з моменту підписання Договору	15.02.2021	762 336,62	
2	Виготовлення проектно - кошторисної документації. Стадія - Проект 2 етап	з моменту підписання Договору	15.06.2021	762 336,63	
3	Розділ «Зовнішні мережі інженерного забезпечення» Стадія - Проект	з моменту отримання ТУ	15.06.2021	216 568,42	
4	Еспертиза проектної документації	15.02.2021	15.06.2021	133 008,19	
5	Виконання функцій Замовника	15.02.2021	15.06.2021	2 842,11	
6	Виготовлення проектно - кошторисної документації. Стадія - Робоча документація	16.06.2021	до 20.12.2021	2 287 009,88	
7	Розділ «Зовнішні мережі інженерного забезпечення» Стадія - Робоча документація	16.06.2021	до 20.12.2021	431 431,58	
	ВСЬОГО			4 595 533,43	

ВІД ЗАМОВНИКА :

Начальник управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

Катькін В.Є.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :

Фізична особа – підприємець
Задніпровський – Кононенко Д.В.

/  / **Задніпровський-Кононенко Д.В.**