

Додаткова угода № 2/2

до Договору підряду № 2 від 01 жовтня 2018 року

на будівництво об'єкту:

«Реконструкція частини приміщень першого поверху Центру первинної медико-санітарної допомоги №4 під фільтр-бокс амбулаторії загальної практики - сімейної медицини №2 за адресою: мкрн Сонячний, 25а, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області»

м. Кривий Ріг

« 04 » лютого 2019 р.

Сторони: Замовник, **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення

та Підрядник, **Товариство з обмеженою відповідальністю «МІТАЛЛ ІНКОН»**, в особі директора **Тарана Максима Андрійовича**, який діє на підставі Статуту, уклали дану Додаткову угоду про наступне:

1. Бюджетні зобов'язання на 2019 рік за рахунок міського бюджету за даною Додатковою угодою складають: **6 592 875,60 грн.** (шість мільйонів п'ятсот дев'яносто дві тисячі вісімсот сімдесят п'ять гривень 60 коп.), у тому числі ПДВ – 1 098 812,60грн.,

з яких: будівельні роботи – 6 508 173,60 грн. з ПДВ,
устаткування – 84 702,00 грн. з ПДВ.

2. Оплата здійснюється в межах фактичних надходжень відповідно до ст. 49 Бюджетного кодексу України.

3. Відповідно до п. 57 Договору підряду Замовник має право перераховувати Підряднику аванс у розмірі, який не може перевищувати 30 відсотків вартості річного обсягу робіт, строком на 3 місяці. Перебіг тримісячного терміну починається з дати зарахування коштів на рахунок Підрядника.

4. Внести зміни у календарний графік виконання робіт (додаток 1 до Договору підряду №2 від 01.10.2018р.).

5. У зв'язку із внесенням змін у реквізити Замовника, Сторони дійшли згоди внести зміни до розділу “Адреси, реквізити і підписи Сторін та печатки” Договору, виклавши його частину у наступній редакції:

ЗАМОВНИК:

**Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради**

пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг,

Дніпропетровська область, 50101

р/р 35425132054659

банк Державна казначейська служба України, м. Київ

МФО 820172

ЄДРПОУ 36220643

6. Всі інші умови Договору підряду №2 від 01.10.2018 р. та зобов'язання, що не передбачені Додатковою угодою, залишаються без змін.

7. Додаткова угода складена у 3 примірниках та є невід'ємною частиною Договору підряду №2 від 01.10.2018 р.

ЗАМОВНИК:

Начальник управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради

_____ **В.Є. Катькін**

ПІДРЯДНИК:

Директор ТОВ “МІТАЛЛ ІНКОН”

_____ **М.А. Таран**

